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DPR-K.44.46.2023			   
   EOD 48339/09/2023


INFORMACJA POKONTROLNA NR 46/P/1/23/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	[bookmark: _Hlk146794812]15.05.2023 r. – 25.09.2023 r. 

	Numer Umowy o dofinansowanie
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Hlk145663294]RPPM.04.01.00-22-0017/16-00 
zmieniona aneksami:
RPPM.04.01.00-22-0017/16-01 z dnia 08.07.2019 r.;
RPPM.04.01.00-22-0017/16-02 z dnia 21.04.2020 r.; 
RPPM.04.01.00-22-0017/16-03 z dnia 10.07.2020 r.; 
RPPM.04.01.00-22-0017/16-04 z dnia 07.12.2020 r.;
RPPM.04.01.00-22-0017/16-05 z dnia 22.09.2021 r.;
RPPM.04.01.00-22-0017/16-06 z dnia 16.12.2021 r.;
RPPM.04.01.00-22-0017/16-07 z dnia 27.07.2022 r.;
RPPM.04.01.00-22-0017/16-08 z dnia 28.12.2022 r.

	Data podpisania umowy
	09.11.2016 r.

	[bookmark: _Hlk145663328]Nazwa Projektu
	[bookmark: _Hlk146794845]Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia.

	Beneficjent
	Powiatowy Cech Rzemiosł Małych I Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców, 
w Wejherowie

	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. gen. Józefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo 

	Projekt partnerski
	Nazwa partnera
	tak 
/nie
	Nie dotyczy

	Miejsce realizacji projektu
	Miasto Wejherowo 

	Rodzaj/typ[footnoteRef:1] kontroli [1:  Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych] 

	Planowa, na zakończenie realizacji Projektu.

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.46.2023, EOD: 22712/04/2023 z dnia 27.04.2023 r. 

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1.
	(…)
	(…) – Kierownik Zespołu Kontrolującego 
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	2.
	(…)
	(…) 
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	3.
	(…) 
	[bookmark: _GoBack](…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	2.
	(…)
	(…)

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	1.4 Zakres kontroli

	1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:2]  [2:  Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	30.01.2023 r.
	17.01.2023 r. 

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	(…)
	(…)

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	28.10.2022 r.
	RAPORT NR  9/2022 Z WIZYTY MONITORINGOWEJ W RAMACH RPO WP 2014-2020
	1. Zgodność przeprowadzonych działań z umową o dofinansowanie/wnioskiem o dofinansowanie projektu;         
2. Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych działań;
3. Przebieg działań;
4. Stosowanie obowiązków w zakresie informacji i promocji. 
Działania objęte wizytą monitoringową zostały zrealizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i w terminie określonym w kwartalnym harmonogramie zajęć w ramach instrumentu elastyczności. Kontrolowane „Szkolenie z obsługi programu CAD – zajęcia dla branż: budowlanej i meblarskiej” zostało przeprowadzone zgodnie z programem, szkolenie odbywało się we wskazanym przez Beneficjenta miejscu i czasie.
	(…)

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. zakres rzeczowy: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie 
z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.04.01.00-22-0017/16;
2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. zakres finansowy:
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, 
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,
5.  archiwizacja Projektu. 
Projekt niniejszy był objęty kontrolą przeprowadzoną przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku, Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków Udzielanej przez Państwa Członkowskie CEFTA. Kontrolę przeprowadzono w dniach 14.01.2021 r. do 18.05.2021 r.
Wnioski i ustalenia z ww. kontroli zawarto w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.04.01.00-22-0017/16 pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia” z dnia 21.05.2021 r., w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020, znak sprawy 2201-ICE.52.3.2021.6.

	2.1 Zakres kontroli

	Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.04.01.00-22-0017/16-001 do nr RPPM.04.01.00-22-0017/16-037.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźniki rezultatu (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	Beneficjent w ramach Projektu przeprowadził następujące postępowania:

1. Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 633631-N-2018 w dniu 10.10.2018 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: WOJ-MAR Mariusz Gustowski, 84-200 Wejherowo, Sopieszyno, ul. Kwiatowa nr 8;
Umowa nr 01/04.01/2018 zawarta w dniu 19.12.2018 r., zmieniona:
- Aneksem nr 1 z dnia 12.03.2020 r.;
- Aneksem nr 2 z dnia 17.07.2020 r.;
Wartość umowy: 6 799 999,99 PLN brutto.

Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte:
- w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 18698/04/2019) z dnia 10.04.2019 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową – dotyczy umowy;
- w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 26676/04/2020) z dnia 07.04.2020 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową – dotyczy aneksu nr 1;
- w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 67886/09/2020) z dnia 09.09.2020 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową – dotyczy aneksu nr 2.

Dodatkowo, przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej w okresie od 14.01.2021 r. do 18.05.2021 r., której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPPM.04.01.00-22-0017/16 pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia” z dnia 21.05.2021 r., w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020, znak sprawy 2201-ICE.52.3.2021.6.

2. Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie – w formie zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczenia całego procesu budowlano-inwestycyjnego, dla projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 72520-2017 w dniu 25.04.2017 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: B-Act Sp. z o.o., 85-075 Bydgoszcz, ul. Paderewskiego 24; 
Umowa nr 23/2017 zawarta w dniu 06.06.2017 r., zmieniona:
- Aneksem nr 1 z dnia 05.03.2019 r. (zmiana wartości umowy – 246 115,67 PLN brutto);
- Aneksem nr 2 z dnia 12.03.2020 r. (zmiana wartości umowy – 286 674,55 PLN brutto);
Wartość umowy: 231 732,00 PLN brutto.

Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte:
- w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 6470/02/2018) z dnia 31.01.2018 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową – dotyczy umowy;
- w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 7585/01/2020) z dnia 29.01.2020 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową – dotyczy aneksu nr 1;
- w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 40672/05/2020) z dnia 21.05.2020 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową – dotyczy aneksu nr 2;

Dodatkowo, przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej w okresie od 14.01.2021 r. do 18.05.2021 r., której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPPM.04.01.00-22-0017/16 pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia” z dnia 21.05.2021 r., w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020, znak sprawy 2201-ICE.52.3.2021.6.

3. Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi do kwalifikowalności;
Przedmiot zamówienia: Realizacja dostawy mebli do pomieszczeń Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu 
w Bazie Konkurencyjności w dniu 26.05.2021 r. pod numerem 2021-22878-50385;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: JT Mebel Sp. z o.o., 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 45;
Umowa nr 01/ZK/04.01/2021 zawarta w dniu 16.06.2021 r.; 
Wartość umowy: 205 566,10 PLN brutto;

Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte 
w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 44878/09/2021) z dnia 03.09.2021 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową.

4. Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi do kwalifikowalności;
Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu IT do budynku dydaktycznego rozbudowanej Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu 
w Bazie Konkurencyjności w dniu 08.07.2021 r. pod numerem 2021-22878-58264;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Image Recording Solutions Pomorze Sp. z o.o., 80-266 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 190;
Umowa nr 05/ZK/04.01/2021 zawarta w dniu 22.07.2021 r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 19.08.2021 r.; 
Wartość umowy: 275 902,51 PLN brutto;

Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte 
w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 45151/09/2021) z dnia 06.09.2021 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową.

5. Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi do kwalifikowalności;
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego do pracowni ślusarskiej;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu 
w Bazie Konkurencyjności w dniu 07.12.2021 r. pod numerem 2021-22878-82915;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22;
Umowa nr 12/ZK/04.01/2021 zawarta w dniu 17.12.2021 r.; 
Wartość umowy: 95 931,39 PLN brutto;

Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte 
w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 5287/02/2022) z dnia 02.02.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową.

6. Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi do kwalifikowalności;
Przedmiot zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu do sal dydaktycznych;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu 
w Bazie Konkurencyjności w dniu 21.10.2021 r. pod numerem 2021-22878-75400;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część I:
Wykonawca: FIGEL Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 23;
Umowa nr 10/A/ZK/04.01/2021 zawarta w dniu 09.11.2021 r., zmieniona:
- Aneksem nr 1/2021 zawartym w dniu 30.11.2021 r.;
- Aneksem nr 2/2021 zawartym w dniu 07.12.2021 r.; 
Wartość umowy: 333 511,86 PLN brutto;

Część III:
Wykonawca: Firma Handlowa „MAJSTER” Robert Tubielewicz, 78-400 Szczecinek, ul. 1-go Maja 13 lok. 1;
Umowa nr 10/C/ZK/04.01/2021 zawarta w dniu 09.11.2021 r., zmieniona:
- Aneksem nr 1/2021 zawartym w dniu 07.12.2021 r.; 
Wartość umowy: 111 393,72 PLN brutto;

Część IV:
Wykonawca: Firma Handlowa „MAJSTER” Robert Tubielewicz, 78-400 Szczecinek, ul. 1-go Maja 13 lok. 1;
Umowa nr 10/D/ZK/04.01/2021 zawarta w dniu 09.11.2021 r., zmieniona:
- Aneksem nr 1/2021 zawartym w dniu 07.12.2021 r.; 
Wartość umowy: 31 507,68 PLN brutto;

Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte 
w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 5594/02/2022) z dnia 03.02.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową.

7. Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi do kwalifikowalności;
Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń CNC do pomieszczeń Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu 
w Bazie Konkurencyjności w dniu 13.08.2021 r. pod numerem 2021-22878-64131;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: ATM SOLUTIONS Sp. z o.o. Sp. K., 05-092 Łomianki, ul. Kolejowa 311;
Umowa nr CECH.08/ZK/04.01.2021 zawarta w dniu 08.09.2021 r., zmieniona:
- Aneksem nr 1/2021 zawartym w dniu 28.10.2021 r.;
- Aneksem nr 2/2021/2022 zawartym w dniu 22.02.2022 r.;
- Aneksem nr 3/2021/2022 zawartym w dniu 28.04.2022 r.;
Wartość umowy: 856 080,00 PLN brutto, w tym część I – 613 770,00 PLN brutto, część II – 242 310,00 PLN brutto;

Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte:
- w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 5594/02/2022) z dnia 03.02.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową – dotyczy umowy wraz z aneksem nr 1;
- w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 12888/03/2023) z dnia 07.03.2023 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową – dotyczy aneksu nr 2 i 3;

	3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

	(…)

	3.2 Zakres finansowy

	(…)

	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	Brak zaleceń pokontrolnych. 

	Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie – nie dotyczy.

	5. ZAŁĄCZNIKI

	Bez załączników.




	6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:3] [3:  Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej ] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	Kontrolę wpisano do książki kontroli (…).

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
 po jednym dla każdej ze Stron.


BENEFICJENT				              		OSOBY KONTROLUJĄCE
			               			                

…………………………………………………….	                               1. …………………………………………………….	

…………………………………………………….	                               2. …………………………………………………….	

…………………………………………………….	                               3. ..…………………………………………………….


Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:4]      [4:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

                            (miejsce i data)                                      

Gdańsk, dnia ………………….. roku


                     (…)
………..……………………………………….                                      		    …….…………………………………………   
Pieczęć i podpis Kierownika                                                                          Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
     Referatu Kontroli (DPR)                                                                                       Z-cy Dyrektora DPR
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