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DPR-K.44.2.2018
EOD: 27574/05/2023
INFORMACJA POKONTROLNA NR  2/P/2/18/II
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	06.06.2022 r. –27.01.2023 r.

	Numer Umowy o dofinansowanie
	[bookmark: _Hlk135034693]RPPM.08.01.01-22-0008/17-00  
zmienionej aneksami: nr RPPM.08.01.01-22-0008/17-01 z dn. 06.04.2018 r.
nr RPPM.08.01.01-22-0008/17-02 z dn. 25.04.2019 r.
nr RPPM.08.01.01-22-0008/17-03 z dn. 21.05.2019 r.
nr RPPM.08.01.01-22-0008/17-04 z dn. 26.05.2020 r. 
nr RPPM.08.01.01-22-0008/17-05 z dn. 29.07.2020 r.
nr RPPM.08.01.01-22-0008/17-06 z dn. 29.04.2021 r.
nr RPPM.08.01.01-22-0008/17-07 z dn. 03.11.2021 r. oraz
nr RPPM.08.01.01-22-0008/17-08 z dn. 02.09.2022 r.

	Data podpisania Umowy
	06.06.2017 r.

	Nazwa projektu
	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz

	Beneficjent
	Gmina Kartuzy

	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy;

	Projekt partnerski
	tak
		Nazwa partnera
	Adres jednostki 

	1. Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. Św. Brunona 3
	pl. Św. Brunona 3, 83-300 Kartuzy;

	2. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jana Bielińskiego 5
	ul. Jana Bielińskiego 5, 83-300 Kartuzy;

	3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 11
	ul. Kolejowa 11, 83-300 Kartuzy;

	4. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tadeusza Kościuszki 24
	ul. Tadeusza Kościuszki 24, 83-300 Kartuzy;

	5. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tadeusza Kościuszki 5
	ul. Tadeusza Kościuszki 5, 83-300 Kartuzy;

	6. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 3 Maja 4
	ul. 3 Maja 4, 83-300 Kartuzy;

	7. Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. Św. Brunona 1
	pl. Św. Brunona 1, 83-300 Kartuzy;

	8. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 9
	ul. Kolejowa 9, 83-300 Kartuzy;

	9. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. T. Kościuszki 12
	ul. Tadeusza Kościuszki 12, 83-300 Kartuzy;

	10. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kolejowej 7
	ul. Kolejowa 7, 83-300 Kartuzy;

	11. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 3 Maja 17 
	ul. 3 Maja 17, 83-300 Kartuzy;

	12. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Parkowej 3 
	ul. Parkowa 3, 83-300 Kartuzy;

	13. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 13
	ul. Kolejowa 13, 83-300 Kartuzy;

	14. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. dr Aleksandra Majkowskiego 4a 
	ul. dr Aleksandra Majkowskiego 4a, 83-300 Kartuzy;

	15. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Parkowej 1 
	ul. Parkowa 1, 83-300 Kartuzy;

	16. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. dr Aleksandra Majkowskiego 2 
	ul. dr Aleksandra Majkowskiego 2, 83-300 Kartuzy;

	17. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 3
	ul. Dworcowa 3, 83-300 Kartuzy;

	18. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 2
	ul. Rynek 2, 83-300 Kartuzy;

	19. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 3 Maja 19
	ul. 3 Maja 19, 83-300 Kartuzy;

	20. Wspólnota Mieszkaniowa Pod Kasztanem przy ul. J. Bielińskiego 4-6
	ul. Jana Bielińskiego 4-6, 83-300 Kartuzy;

	21. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 3 Maja 23
	ul. 3 Maja 23, 83-300 Kartuzy

	22. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sambora 16
	ul. Sambora 16, 83-300 Kartuzy




	Miejsce realizacji projektu
	powiat kartuski gmina Kartuzy, miejscowość Kartuzy;

	Rodzaj/typ[footnoteRef:1] kontroli [1:  Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych] 

	Planowa / na zakończenie realizacji Projektu

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.2.2018, EOD: 26698/05/2022 z dnia 20.05.2022 r. oraz pismem informującym o oględzinach o sygn.: DPR-K.44.2.2018, EOD: 61326/12/2022 z dnia 25.11.2022 r.

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1. 
	(…)
	Kierownik Zespołu Kontrolującego (…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1. 
	(…)
	Burmistrz

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1. 
	(…)
	(…)

	   2.
	(…)
	(…)

	   4.
	(…) 
	(…)

	1.4 Zakres kontroli: 

	1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:2]  [2:  Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	30.09.2021 r. 
	09.09.2021r.

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	–––
	–––

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data 
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	22.01.2018 r. 14.12.2018 r.
	nr 2/P/1/18/I

	Kontrola w trakcie realizacji Projektu obejmowała wnioski RPPM.08.01.01-22-0008/17 -001 do RPPM.08.01.01-22-0008/17 -006
	(…)

	2.
	07.06.2019 r.
	Raport nr 12/2019 z wizyty monitoringowej w ramach RPO WP 2014-2020
	Zakres wizyty monitoringowej:
-zgodność przeprowadzonych działań z umową o dofinansowanie/ wnioskiem o dofinansowanie projektu/ Umową z Wykonawcą,
-dokumentacja przeprowadzonych działań,
-przebieg działań,
-stosowanie obowiązków w zakresie informacji i promocji.
	(…)

	3.
	05.11.2019 r.
	Raport nr 24/2019 
z wizyty monitoringowej 
w ramach RPO WP 2014-2020
	Zakres wizyty monitoringowej:
-zgodność przeprowadzonych działań z umową o dofinansowanie/ wnioskiem o dofinansowanie projektu/ Umową z Wykonawcą,
-dokumentacja przeprowadzonych działań,
-przebieg działań,
-stosowanie obowiązków w zakresie informacji i promocji.
	(…)

	4.
	16.08.2021 r.
	Raport nr 9/2021 z
 wizyty monitoringowej w ramach RPO WP 2014-2020
	Zakres wizyty monitoringowej:
-zgodność przeprowadzonych działań z umową o dofinansowanie/ wnioskiem o dofinansowanie projektu/ Umową z Wykonawcą,
-dokumentacja przeprowadzonych działań,
-przebieg działań,
-stosowanie obowiązków w zakresie informacji i promocji.
	(…)

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. zakres rzeczowy: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie 
z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM. 08.01.01-22-0008/17;
2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych; 
4. zakres finansowy:
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, 
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,
5. archiwizacja Projektu.

	2.1 Zakres kontroli

	[bookmark: _Hlk134732597]Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM. 08.01.01-22-0008/17-007 do nr RPPM. 08.01.01-22-0008/17-040.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźniki rezultatu (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Instytucja Zarządzająca RPO WP ustaliła:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Parkowa 3 w Kartuzach”.
1.4 Data wszczęcia postępowania: 27.06.2016 r.
1.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: DAWIX Dawid Czaja Łapalice ul. Spokojna 2, 83-300 Kartuzy;
Umowa nr 23/2016 z dnia 30.09.2016 r.
Niniejsza umowa została zmieniona:
- Aneksem nr 1 zawartym w dniu 30.09.2016 r.
- Aneksem nr 2 zawartym w dniu 21.11.2016 r.
- Aneksem nr 3 zawartym w dniu 06.07.2017 r.
Wartość umowy: 544 521,37 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 64856/09/2017 z dnia 22.09.2017 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach;
2.4 Data wszczęcia postępowania: 01.07.2016 r.
2.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: P.P.H.U. SOMBUD Mirosław Socha, ul. Ceramiczna 1A, 83-314 Somonino;
Umowa nr IZ.271.18.2016 z dnia 26.08.2016 r.
Niniejsza umowa została zmieniona:
- Aneksem nr 1 zawartym w dniu 14.09.2016 r.
- Aneksem nr 2 zawartym w dniu 31.10.2016 r.
Wartość umowy: 233 700,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 60798/09/2017 z dnia 05.09.2017 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi – etap I: budowa dworca w Kartuzach oraz przebudowa z rozbudową Ul. Kolejowej oraz parkingów w Kartuzach wraz z infrastrukturą techniczną”.
3.4 Data wszczęcia postępowania: 11.07.2016 r.
3.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa;
Umowa nr IZ.271.14.2016 z dnia 11.10.2016 r.   
Niniejsza umowa została zmieniona:
- Aneksem nr 1 zawartym w dniu 03.01.2017 r.
- Aneksem nr 2 zawartym w dniu 28.04.2017 r.
- Aneksem nr 3 zawartym w dniu 14.06.2017 r.
- Aneksem nr 4 zawartym w dniu 08.09.2017 r.
- Aneksem nr 5 zawartym w dniu 19.01.2018 r.
- Aneksem nr 6 zawartym w dniu 06.04.2018 r.
Wartość umowy: 9 672 036,75 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 60798/09/2017 z dnia 5.09.2017 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej, również 
w dokumentach przedstawionych do weryfikacji dotyczących Aneksów nr 3 - 5, do których wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie DPR-K.433.21.2016 EOD: 72921/10/2017 z dnia 23.10.2017 r., Aneksu nr 6 w piśmie DPR-K.433.21.2016 EOD:65190/11/2018. 
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
4.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
4.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
4.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Kolejowa 11”;
4.4 Data wszczęcia postępowania: 17.07.2017 r.
4.5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Firma Usługi Blacharsko-Dekarskie Marek Jakubiak Garcz, ul. Długa 49, 83-333 Chmielno 
Umowa z dnia 4.12.2017 r. 
Wartość umowy: 64 800,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 2451/01/2018 z dnia 10.01.2018 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10 %, jednak po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o obniżeniu wartości korekty finansowej do 5 % w piśmie o numerze EOD: 10621/02/2018 z dnia 23.02.2018 r.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
5.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
5.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
5.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 3 Maja 4”;
5.4 Data wszczęcia postępowania: 25.07.2017 r.
5.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: DAWIX Dawid Czaja Łapalice ul. Spokojna 2, 83-300 Kartuzy
Umowa z dnia 29.01.2018 r. 
Wartość umowy: 133 921,83 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 22126/04/2018 oraz 22132/04/2018 z dnia 23.04.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5 %.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
6.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
6.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;
6.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Zagospodarowanie Rynku w Kartuzach- etap I w ramach zadania „Rewitalizacja Kartuz- Gminny Program Rewitalizacji Kartuz”
6.4 Data wszczęcia postępowania: 01.09.2016 r.
6.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ„ Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy
Umowa nr IZ.271.29.2016 z dnia 17.10.2016 r.
Wynagrodzenie: 1 619 910,00 PLN
Niniejsza umowa została zmieniona Aneksem nr 1 zawartym w dniu 5.12.2016 r. (zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 1.665.659,52 PLN)
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 60798/09/2017 z dnia 5.09.2017 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10 %, jednak po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o obniżeniu wartości korekty finansowej do 5 % w piśmie o numerze EOD: 18625/04/2018 z dnia 17.04.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji dotyczącej Aneksu nr 1 w piśmie o sygnaturze jak wyżej, nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
7.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
7.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
7.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Bielińskiego 5”;
7.4 Data wszczęcia postępowania: 10.07.2017 r.
7.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlanie
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: P.P.H. SAWENA Zbigniew Dybowski ul. Na zboczu 6, 83-333 Chmielno 
Umowa z dnia 28.07.2017 r. 
Wynagrodzenie: 101 659,59 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 87243/12/2017 z dnia 15.12.2017 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%, jednak po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o obniżeniu wartości korekty finansowej do 5 %.
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
8.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
8.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
8.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym”;
8.4 Data wszczęcia postępowania: 8.08.2017 r.
8.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane MIREX Mirosław Turzyński ul. M. Konopnickiej 30, 83-400 Kościerzyna 
Umowa z dnia 31.08.2017 r. 
Wynagrodzenie: 60 000,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 2451/01/2018 z dnia 10.01.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10 %, jednak po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o obniżeniu wartości korekty finansowej do 5 % w piśmie o numerze EOD: 10951/03/2018 z dnia 23.02.2018 r.
9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
9.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
9.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
9.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Zagospodarowanie ulicy Dworcowej w Kartuzach w ramach II etapu projektu „Rewitalizacja Kartuz- Gminny Program Rewitalizacji Kartuz”;
9.4 Data wszczęcia postępowania: 14.08.2017 r.
9.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa;
Umowa nr IZ.271.40.2017 z dnia 03.10.2017 r.
Niniejsza umowa została zmieniona:
- Aneksem nr 1 zawartym 11.12.2017 r.  
- Aneksem nr 2 zawartym 27.04.2018 r. 
Wynagrodzenie: 3 468 574,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie dotyczące umowy oraz Aneksu nr 1 zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 88745/12/2017 
z dnia 21.12.2017 r., do Aneksu nr 2 w piśmie o sygnaturze EOD: 35699/07/2019. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
10.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
10.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
10.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Brunona 3”;
10.4 Data wszczęcia postępowania: 28.08.2017 r.
10.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane EKOBUD Robert Knut ul. Moczydło 92, 83-340 Sierakowice 
Umowa z dnia 08.11.2017 r. 
Wynagrodzenie: 72 201,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 2451/01/2018 z dnia 10.01.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5 %, po zapoznaniu się 
z wyjaśnieniami Beneficjenta podtrzymano stanowisko dotyczące wymienionego naruszenia w piśmie o numerze EOD: 10623/02/2018 z dnia 23.02.2018 r.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
11.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
11.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
11.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym”;
11.4 Data wszczęcia postępowania: 29.08.2017 r.
11.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: EMAR Marek Madaj ul. Węglowa 1, 83-300 Kartuzy 
Umowa z dnia 21.09.2017 r. 
Wynagrodzenie: 59 400,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 2451/01/2018 z dnia 10.01.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%, jednak po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o obniżeniu wartości korekty finansowej do 5 % w piśmie o numerze EOD: 10622/02/2018 z dnia 23.02.2018 r.
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
12.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
12.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
12.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Stworzenie Monumentu Mnicha Kartuskiego wraz ze strefą wyciszenia przy Kolegiacie Kartuskiej;
12.4 Data wszczęcia postępowania: 15.09.2017 r.
12.5 Rodzaj zamówienia: usługi
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Krzysztof Ciupa ul. Morska 13/10, 81-323 Gdynia
Umowa z dnia 26.10.2017 r. 
Wynagrodzenie: 12 500,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 4975/01/2018 z dnia 23.01.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10 %, jednak po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o obniżeniu wartości korekty finansowej do 5 % w piśmie o numerze EOD: 10619/02/2018 z dnia 23.02.2018 r. 
13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
13.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
13.2 Szacowana wartość zamówienia: 66 685,86 PLN; 
13.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych;
13.4 Data wszczęcia postępowania: 18.09.2017 r.
13.5 Rodzaj zamówienia: usługa
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Techniczne Usługi Budownictwa Krystian Jaskulski Os. Wybickiego 13/35, 83-300 Kartuzy; 
Umowa nr 13/17/IZ z dnia 03.10.2017 r. 
Niniejsza umowa została zmieniona Aneksem nr 1 zawartym 27.04.2018 r.  
Wartość umowy: 20 700,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie dotyczące umowy oraz Aneksu nr 1 zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 36481/07/2019 
z dnia 19.07.2019 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
14.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
14.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
14.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów z zakresu „Małej architektury i ogrodnictwa” 
wraz z dostarczeniem materiałów niezbędnych do realizacji warsztatu;
14.4 Data wszczęcia postępowania: 02.10.2017 r.
14.5 Rodzaj zamówienia: usługa
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Garden Life Centrum Ogrodnicze Marcin Labuda, ul. Szkolna 79, 83-307 Kiełpino
Umowa z dnia 27.10.2017 r. 
Wynagrodzenie: 12 500,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 4975/01/2018 z dnia 23.01.2018 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10 %, jednak po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o obniżeniu wartości korekty finansowej do 5 % w piśmie o numerze EOD: 10618/02/2018 z dnia 23.02.2018 r.
15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
15.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
15.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
15.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów z zakresu utwardzenia terenu wraz z dostarczeniem materiałów niezbędnych do realizacji warsztatu;
15.4 Data wszczęcia postępowania: 02.10.2017 r.
15.5 Rodzaj zamówienia: usługa
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Józef Czaja ul. Ks. Józefa Szotowskiego 6, 83-333 Chmielno
Umowa z dnia 30.10.2017 r. 
Wynagrodzenie: 34 686,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 4975/01/2018 z dnia 23.01.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10 %, jednak 
po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o obniżeniu wartości korekty finansowej do 5 % w piśmie
 o numerze EOD: 10617/02/2018 z dnia 23.02.2018 r.
16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
16.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
16.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
16.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont elementów wspólnych budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego ich otoczenia”;
16.4 Data wszczęcia postępowania: 05.10.2017 r.
16.5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Zakład Usługowo-Handlowy ELMAR Roman Lila Łapalice ul. Prokowska 6, 83-300 Kartuzy;
Umowa z dnia 31.10.2017 r.
Wynagrodzenie: 91 747,65 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 88551/12/2017 z dnia 15.12.2017 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5 %, 
po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta podtrzymano stanowisko dotyczące wymienionego naruszenia w piśmie o numerze EOD: 10620/02/2018 z dnia 22.02.2018 r. 
17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
17.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
17.2 Szacowana wartość zamówienia: 66 767,00 PLN; 
17.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów, których wynikiem będzie koncepcja zagospodarowania parku przy ul. Dr Majkowskiego w Kartuzach oraz wykonanie na jej podstawie kompletnej dokumentacji projektowej.;
17.4 Data wszczęcia postępowania: 23.10.2017 r.
17.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: PRONOBIS STUDIO Grzegorz Pronobis ul. Szkolna 10/46, 41-902 Bytom 
Umowa nr R.042.3.5.2017/1 z dnia 21.11.2017 r. 
Wartość umowy: 49 815,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.181.2017 EOD: 35393/07/2019 z dnia 15.07.2019 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
18.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
18.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
18.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Kościuszki 12”;
18.4 Data wszczęcia postępowania: 06.11.2017 r.
18.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy LECHMAR Leszek Formela ul. Strażacka 2, 83-300 Kartuzy, Dzierżążno 
Umowa z dnia 07.12.2017 r. 
Niniejsza umowa została zmieniona Aneksem nr 1 zawartym w dniu 16 stycznia 2018 r.
Wartość umowy: 128 844,41 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 15528/03/2018 z dnia 21.03.2018 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5 %. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji dotyczącej Aneksu nr 1 w piśmie o sygnaturze jak wyżej, nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
19.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
19.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
19.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 
ul. Bielińskiego 4-6;
19.4 Data wszczęcia postępowania: 13.02.2018 r.
19.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Firma Handlowa Kapitol Krzysztof Zwara, ul. Piłsudskiego 5, 83-300 Kartuzy
Umowa z dnia 6.06.2018 r. 
Wartość umowy: 303 566,40 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 46316/07/2018 z dnia 13.08.2018 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
20.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
20.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
20.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Brunona 1;
20.4 Data wszczęcia postępowania: 12.03.2018 r.
20.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: EMAR Marek Madaj, ul. Węglowa 1, 83-300 Kartuzy
Umowa z dnia 17.04.2018 r.
Wartość umowy: 81.000,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 67190/11/2018 z dnia 26.11.2018 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
21.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
21.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
21.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Parkowa 1;
21.4 Data wszczęcia postępowania: 12.03.2018 r.
21.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane DAWIX Dawid Czaja Łapalice, ul. Spokojna 2, 83-300 Kartuzy
Umowa z dnia 29.03.2018 r.
Wartość umowy: 497.664,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 67190/11/2018 z dnia 26.11.2018 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
22.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
22.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
22.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Kościuszki 24;
22.4 Data wszczęcia postępowania: 14.03.2018 r.
22.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane DAWIX Dawid Czaja Łapalice, ul. Spokojna 2, 83-300 Kartuzy
Umowa z dnia 06.04.2018 r.
Wartość umowy: 139 752,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 67190/11/2018 z dnia 26.11.2018 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
23.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
23.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
23.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach-etap II
23.4 Data wszczęcia postępowania: 22.03.2018 r.
23.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: DAN-INSTAL Daniel Dąbrowski Ręboszewo 15 A, 83-300 Kartuzy;
Umowa nr IZ.271.18.2018 z dnia 27.04.2018 r.
Wartość umowy: 195 700,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 28197/05/2018 z dnia 24.05.2018 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
24.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
24.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
24.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Kolejowa 7 w Kartuzach”;
24.4 Data wszczęcia postępowania: 22.03.2018 r.
24.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Zblewski, ul. Dworcowa 5, 83-300 Prokowo
Umowa nr 01/06/18 z dnia 05.06.2018 r. 
Wartość umowy: 189 000,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 37329/07/2018 z dnia 9.07.2018 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
25.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
25.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
25.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Rynek 2;
25.4 Data wszczęcia postępowania: 28.03.2018 r.
25.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane MIREX Mirosław Turzyński ul. Konopnickiej 30, 83-400 Kościerzyna
Umowa z dnia 23.04.2018 r. 
Wartość umowy: 133 750,66 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 54444/09/2018 z dnia 18.09.2018 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
26.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
26.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
26.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Kościuszki 5;
26.4 Data wszczęcia postępowania: 24.04.2018 r.
26.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Zakład Usługowo-Handlowy ELMAR Roman Lila Łapalice ul. Prokowska 6, 83-300 Kartuzy
Umowa z dnia 11.05.2018 r. 
Wartość umowy: 116 900,66 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 54444/09/2018 z dnia 18.09.2018 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
27.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
27.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
27.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu przyległego przy szkole Podstawowej nr 1 w kartuzach w ramach rewaloryzacji Parku im. Dr Kotowskiego;
27.4 Data wszczęcia postępowania: 11.06.2018 r.
27.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: ELSIK Sp. z o.o. Lniska 22, 83-330 Żukowo;
Umowa nr IZ.271.25.2018 z dnia 10.07.2018 r.
Wartość umowy: 492 000,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 37190/07/2019 z dnia 25.07.2019 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
28.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
28.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
28.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Adaptacja Dworu Kaszubskiego na cele społeczne t.j. Centrum Usług Społecznych i Klub Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
28.4 Data wszczęcia postępowania: 25.07.2018 r.
28.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 Kościerzyna;
Umowa nr IZ.271.43.2018 z dnia 14.09.2018 r.
Niniejsza umowa została zmieniona Aneksem nr 1 zawartym w dniu 22.07.2019 r.
Wartość umowy: 6 629 998,89 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 20126/04/2019 z dnia 17.04.2019 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5 %, jednak po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o odstąpieniu od korekty finansowej, w piśmie 
o sygnaturze DPR-K.433.98.2017, EOD: 60809/12/2019 z dnia 4.12.2019 r. W wyniku weryfikacji Aneksu nr 1, którego wyniki ustaleń zawarto w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017, EOD: 55456/11/2019 nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
29. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
29.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
29.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
29.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Dworcowa 3;
29.4 Data wszczęcia postępowania: 17.08.2018 r.
29.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Firma MESTER Usługi Ogólnobudowlane Marcin Miętki, ul. Leśna 7, 83-307 Kiełpino 
Umowa z dnia 01.09.2018 r. 
Wartość umowy: 162 989,84 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 26471/05/2019 z dnia 27.05.2019 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
30. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
30.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
30.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
30.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. 3 Maja 17;
30.4 Data wszczęcia postępowania: 4.10.2018 r.
30.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane DAWIX Dawid Czaja Łapalice ul. Spokojna 2, 83-300 Kartuzy 
Umowa z dnia 27.10.2018 r. 
Wartość umowy: 99 000,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 12546/03/2019 z dnia 8.03.2019 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
31. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
31.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
31.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
31.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
ul. Majkowskiego 4A;
31.4 Data wszczęcia postępowania: 09.10.2018 r.
31.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Firma HP-BUD Halina Pełka, ul. Jana Kotłowskiego 12, 84-200 Wejherowo
Umowa z dnia 09.01.2019 r. 
Wartość umowy: 102 816,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 39381/08/2019 z dnia 5.08.2019 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
32. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
32.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
32.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
32.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa 
z przebudową budynku użyteczności publicznej „Kaszubski Dwór” oraz zmianą sposobu użytkowania z biblioteki z czytelnią 
na centrum usług społecznych wraz z zagospodarowaniem wewnętrznego kwartału w sąsiedztwie budynku; 
32.4 Data wszczęcia postępowania: 18.10.2018 r.
32.5 Rodzaj zamówienia: usługa
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Grzegorz Kucharski ul. Norwida 1A/3, 83-400 Kościerzyna;
Umowa nr IZ.271.58.2018 z dnia 23.11.2018 r.
Zmieniono: Aneksem nr 1 z dnia 21.07.2019 r.
Wartość umowy: 81 500,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 49657/10/2019 z dnia 7.10.2019 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%, jednak po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o odstąpieniu od korekty finansowej, w piśmie o numerze EOD:  57077/11/2019 z dnia 18.11.2019 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji dotyczącej Aneksu nr 1, w piśmie o sygnaturze EOD: 23031/03/2020 nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
33. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
33.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
33.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
33.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Sambora 16;
33.4 Data wszczęcia postępowania: 28.06.2019 r.
33.5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane DAWIX Dawid Czaja Łapalice, ul. Spokojna 2, 83-300 Kartuzy
Umowa z dnia 29.07.2019 r. 
Wartość umowy: 147 000,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 50557/10/2019 z dnia 10.10.2019 r.
 Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
34. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
34.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
34.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
34.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 3 Maja 19;
34.4 Data wszczęcia postępowania: 22.08.2019 r.
34.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski, ul. Stolema 4, 83-322 Stężyca
Umowa z dnia 06.09.2019 r. 
Wartość umowy: 120 744,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 50555/10/2019 z dnia 10.10.2019 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
35. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
35.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
35.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
35.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wyposażenia do budynku Dworu Kaszubskiego 
w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz”; 
35.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie zamieszczone w BZP pod numerem 611019-N-2019, 
w dniu 16.10.2019 r.
35.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część 2 
Wykonawca: P.P.H.U. AS Pomorzanka Andrzej Szarmach, ul. Prusa 7, 83-220 Skórcz
Umowa nr ZP.271.33.2019 z dnia 13.11.2019 r.
Wartość umowy: 61 832,10 PLN
Część 5 
Wykonawca: Cezas- Glob sp. z o.o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn
Umowa nr ZP.271.33.2019 z dnia 13.11.2019 r., 
Zmieniono: Aneksem nr 1 z dnia 12.03.2020 r. (zmiana wynagrodzenia do kwoty 62.326,26 PLN)
Wartość kontraktu: 62.326,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 27043/04/2020 z dnia 8.04.2020 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
36. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
36.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
36.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro; 
36.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
ul. Majkowskiego 2;
36.4 Data wszczęcia postępowania: 16.10.2019 r.
36.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Imperium” Daniel Wiczling, ul. Nowe Osiedle 12/2a, 83-300 Kartuzy
Umowa z dnia 19.02.2020 r. 
Wartość umowy: 131.610,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 51237/06/2020 z dnia 29.06.2020 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
37. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
37.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
37.2 Szacowana wartość zamówienia: 71 652,30 zł netto
37.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wyposażenia do budynku Dworu Kaszubskiego w ramach projektu 
pn. Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz;
37.4 Data wszczęcia postępowania: 12.11.2019 r.
37.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Cz. 1. 
Wykonawca: PHU „BMS” sp.j. Z.Bielecki 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22
Umowa nr: 042.3.1.2017/4 z dnia 28.11.2019r.
Wartość umowy: 26 558,31 PLN
Cz.2. 
Wykonawca: Sklep Elektroniczny „Kontakt” Z.W.Cieroccy S.C. ul. Parkowa 3, 83-300 Kartuzy
Umowa nr: 042.3.1.2017/1 z dnia 25.11.2019r.
Wartość umowy: 15 190,00 PLN
Cz. 3. 
Wykonawca: Meble „DAMI” s.c. Dariusz i Zofia Michoń, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. J. Chełmońskiego 7 B/4
Umowa nr: 42.3.1.2017/2 z dnia 27.11.2019r.
Wartość umowy: 18 390,00 PLN
Cz. 4. 
Wykonawca: Sklep Medyczny Sylwin Kowalewski, 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 7
Umowa nr: 042.3.1.2017/3 z dnia 27.11.2019r.
Wartość umowy: 2 015,75 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 44643/09/2021 z dnia 2.09.2021 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 2 %.
38. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
38.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
38.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
38.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Rewaloryzacja parku miejskiego przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach, w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz”.
38.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie zamieszczone w BZP pod numerem 509916-N-2020 w dniu 10.02.2020 r.
38.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Rychert sp. z o.o., ul. Starowiejska 54, 83-307 Kiełpino
Umowa nr ZP.271.6.2020 z dnia 24.03.2020 r.
Wartość umowy: 359 000,00 PLN
Zmieniono Aneksem nr 1 dnia 15.05.2020 r. (zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 362 961,00 PLN)
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 52535/07/2020 z dnia 3.07.2020 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
39. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
39.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
39.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostarczenie materiałów wraz z przeprowadzeniem warsztatu polegającego 
na przygotowaniu miejsca integracji sąsiedzkiej przy Wspólnocie Mieszkaniowej przy u. Kolejowej 7 w Kartuzach;
39.4 Data wszczęcia postępowania: 23.09.2020 r. ogłoszone pod nr 2020-1903-7643 w Bazie konkurencyjności
39.5 Rodzaj zamówienia: dostawa
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Rychert Sp. z o.o. ul. Starowiejska 54, 83-307 Kiełpino
Umowa nr KIM 3/2020(I) z dnia 23.10.2020 r.
Wartość umowy: 6 800,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 10238/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
40. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
40.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
40.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia terenu oraz montażu dwóch drewnianych altan w celu utworzenia strefy do grillowania;
40.4 Data wszczęcia postępowania: 29.09.2020 r. ogłoszone pod nr 2020-1903-8583 w Bazie konkurencyjności
40.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Rychert Sp. z o.o. ul. Starowiejska 54, 83-307 Kiełpino
Umowa nr 15/20/I z dnia 29.10.2020 r.
Wartość umowy: 54 000,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 10282/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
41. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
41.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
41.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców Kartuz wraz z dostarczeniem materiałów niezbędnych do utworzenia strefy do grillowania oraz montaż dostarczonych elementów małej architektury;
41.5 Rodzaj zamówienia: usługa
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIZAN Sławomir Ossowski, 80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 10A
Umowa nr KIM 4.2/2020(II) zawarta w dniu 27.04.2021 r.
Wartość umowy: 67 915,00 PLN;
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 49657/10/2019 z dnia 7.10.2019 r. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%, 
po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o podtrzymaniu korekty finansowej, w piśmie o numerze EOD:  15784/03/2022 z dnia 24.03.2022 r.

	3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu

	(…)

	3.2 Zakres finansowy

	(…)

	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	Brak

	(…)

	5. ZAŁĄCZNIKI

	Brak



	
6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:3] [3:  Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	[bookmark: _GoBack]Kontrolę wpisano do Książki kontroli (…).

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.




BENEFICJENT							OSOBY KONTROLUJĄCE

…………………………………………………….…….		           1. (…)
…………………………………………………….…….		           2. (…)
…………………………………………………….…….		           3. (…)
…………………………………………………….…….		           4. (…)
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:4]  [4:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

	(miejsce i data)

			           Gdańsk, dnia                        roku
…………………………………………………….…….                                      		    …………………………………………………….…….   
       Pieczęć i podpis Kierownika 					         Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Referatu Kontroli 						Zastępcy Dyrektora DPR
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