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[bookmark: _Hlk97196931]DPR-K.44.38.2022					Formularz nr 13.13_11 do IW IZ RPO WP 2014-2020
   EOD: 65886/12/2022		                                               (zastosowanie: podprocesy nr 13.13, 13.14, 13.15)
[bookmark: _Hlk97196943]INFORMACJA POKONTROLNA NR: 38/P/1/22/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	24.10.2022 r. – 12.12.2022 r.

	Numer Umowy
	RPPM.08.03.00-22-0001/15-00
[bookmark: _Hlk93055275]zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-01 z dnia 11.07.2017 r.;  
[bookmark: _Hlk93055313]zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-02 z dnia 12.06.2019 r.;
zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-03 z dnia 24.12.2019 r.;
zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-04 z dnia 10.10.2020 r.;
zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-05 z dnia 21.05.2021 r.;
zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-06 z dnia 25.05.2022 r.;
zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-07 z dnia 27.06.2022 r.

	Data podpisania umowy
	7.06.2015 r.

	Nazwa Projektu
	Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej

	Beneficjent
	Gmina Miasta Sopotu

	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot

	Jednostka realizująca Projekt
	TAK
	Nazwa jednostki:
	Adres:

	
	
	Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
	ul. Niepodległości 930, 81-861 Sopot

	Miejsce realizacji projektu
	Miasto Sopot

	Rodzaj/typ[footnoteRef:1] kontroli [1: 
] 

	Planowa, na zakończenie realizacji Projektu.

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.38.2022, EOD: 49760/09/2022 z dnia 28.09.2022 r. 

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1. 
	(…)
	Kierownik Zespołu Kontrolującego (…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1.4 Zakres kontroli

	1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:2]  [2: 
] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	29.07.2022 r.
	30.06.2022 r.

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	-------------
	-------------

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	--------
	---------
	------------
	-----------

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. Zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.08.03.00-22-0001/15.
2. Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
4. Zakres finansowy:
· wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem;
· dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie; 
· dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
· wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.
5. Archiwizacja Projektu.

	2.1 Zakres kontroli

	(…)

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźniki rezultatu (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	[bookmark: _Hlk116888768][bookmark: _Hlk122342136]W ramach przedmiotowej kontroli przeprowadzonej na zakończenie realizacji Projektu, weryfikacji podlegały nw. postępowania: 
[bookmark: _Hlk122342197][bookmark: _Hlk118110614]1. Zamówienie publiczne:
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z możliwością negocjacji.
Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia w zakresie mebli i elementów stolarskich na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej.
[bookmark: _Hlk97112363]Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00082449/01.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
JAGA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chrobrego 79F, 80-414 Gdańsk.
Umowa nr 636/Fn/2021 zawarta w dniu 15.09.2021 r.
Wartość umowy: 434 955,00 PLN.
Aneks nr 1 z dnia 14.12.2021 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 411 738,40 PLN.
Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji zamówień publicznych w trakcie przedmiotowej kontroli przez IZ RPO WP, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej.
2. Zamówienie publiczne:
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z możliwością negocjacji .Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia w zakresie elementów stolarskich w ramach realizacji zadania pn. "Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej".
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.11.2020 r. pod numerem 606065-N-2020.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część 1
Jaga Sp. z.o.o. Sp. K., ul. Chrobrego 79C, 80-414 Gdańsk.
Umowa nr 179/Fn/2021 zawarta w dniu 22.02.2021 r.
Wartość umowy: 19 687,89 PLN.
Część 3
FURNIKO CONCEPT Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 12, 80-394 Gdańsk.
Umowa nr 178/Fn/2021 zawarta w dniu 22.02.2021 r.
Wartość umowy: 295 605,90 PLN.
Aneks nr 1 z dnia 04.05.2021 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 255 261,90 PLN.
Aneks nr 2 z dnia 21.05.2021 r. 
Część 2,4 – unieważniona.
Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji zamówień publicznych w trakcie przedmiotowej kontroli przez IZ RPO WP, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej.
3. Zamówienie publiczne:
[bookmark: _Hlk122078471]Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z możliwością negocjacji.
Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego w zakresie mebli na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie w ramach realizacji zadania pn. „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie”.
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00027187/01.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część 1 – unieważniona.
Część 2 
JAGA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chrobrego 79F, 80-414 Gdańsk.
Umowa nr 391/Fn/2021 zawarta w dniu 15.06.2021 r.
Wartość umowy: 159 720,44 PLN.
Aneks nr 1 z dnia 08.09.2021 r.– zmiana wynagrodzenia do kwoty 154 509,44 PLN.
Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji zamówień publicznych w trakcie przedmiotowej kontroli przez IZ RPO WP, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej.
[bookmark: _Hlk122343033]4. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego w zakresie mebli na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie" w ramach realizacji zadania pn. „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie”.
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2017 r. pod numerem 539950-N-2017.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 74-200 Słupsk.
[bookmark: _Hlk122342464][bookmark: _Hlk122342770]Umowa nr 662/Fn/2017 zawarta w dniu 28.09.2017 r. 
[bookmark: _Hlk122342294]Wartość umowy: 284 444,88 PLN.
Aneks nr 1 z dnia 19.10.2018 r. 
Aneks nr 2 z dnia 03.03.2020 r.
Weryfikacja Aneksu nr 3 z dnia 01.04.2021 r. podczas przedmiotowej kontroli:
Aneks nr 3 z dnia 01.04.2021 r. - zmiana wynagrodzenia do kwoty 374 333,28 PLN.
[bookmark: _Hlk122086968]Ww. aneks był przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie przedmiotowej kontroli przez IZ RPO WP, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
W ramach kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji Projektu, weryfikacji podlegały nw. postępowania:
[bookmark: _Hlk122268325]5. Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich w celu realizacji zadania pn.: „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej”.
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2017 r. pod numerem 501232-N-2017.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
RESTAURO Sp. z o.o. ul. Wola Zamkowa 6, 87-100 Toruń.
Umowa nr 555/Fn/17 zawarta w dniu 18.07.2017 r.
Wartość umowy: 12 355 350,00 PLN.
Aneks nr 1 z dnia 15.01.2018 r
Aneks nr 2 z dnia 23.11.2018 r.
Aneks nr 3 z dnia 08.02.2019 r.
Aneks nr 4 z dnia 23.12.2019 r. 
Aneks nr 5 z dnia 21.01.2021 r.
Aneks nr 6 z dnia 18.10.2021 r.
[bookmark: _Hlk122096651][bookmark: _Hlk122269322]Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej.
[bookmark: _Hlk122093985][bookmark: _Hlk122094239]Ustalenia w zakresie umowy podstawowej oraz Aneksu nr 1 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 9594/02/2018 z dnia 22.02.2018 r.; ustalenia w zakresie Aneksu nr 2 i 3 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 39332/08/2019 z dnia 05.08.2019 r.; ustalenia w zakresie Aneksu nr 4 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 20476/03/2020 z dnia 16.03.2020 r.; ustalenia w zakresie Aneksu nr 5 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD:47201/09/2021; ustalenia w zakresie Aneksu nr 6 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 53302/10/2021 z dnia 27.10.2021 r.
6. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn. „Adaptacja części parku Północnego w Sopocie między ul. Powstańców Warszawy i ul. Mamuszki – etap I, na potrzeby ArtInkubatora”.
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 17.11.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 21.11.2017 r. pod numerem 2017/S 223-464943.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą 80-297 Banino, ul. Głogowa 9.
Umowa nr TI/04/01/2018/ZDiZ zawarta w dniu 29.01.2018 r. 
Wartość umowy: 98 400,00 PLN.
Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie trwania realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
[bookmark: _Hlk122098270]Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 9596/02/2018 z dnia 20.02.2018 r.
[bookmark: _Hlk122270619]7. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
[bookmark: _Hlk122271757]Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania pn. „Adaptacja części parku Północnego w Sopocie między ul. Powstańców Warszawy i ul. Mamuszki – etap I na potrzeby ArtInkubatora”.
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2017 r. pod numerem 511404-N-2017.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia.
Umowa nr TI/01/06/2017/ZDiZ zawarta w dniu 13.06.2017 r.
Wartość umowy: 3 648 456,75 PLN.
Aneks nr 1/2018 z dnia 28.02.2018 r.
Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
[bookmark: _Hlk122098855]Ustalenia w zakresie umowy podstawowej zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 9596/02/2018 z dnia 20.02.2018 r.; ustalenia w zakresie Aneksu 1 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 53025/09/2018.
8. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w ulicach Haffnera, Wosia Budzisza i Powstańców Warszawy wraz z przebudową koryta Potoku Gradowego na odcinku od km 0+000 do torów kolejowych, budowa dojścia do użytku ekologicznego Wąwozy Gradowe oraz przebudowa koryta zamkniętego Potoku Środkowego zlokalizowanego w ul. Pułaskiego w Sopocie.
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 10.08.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 12.08.2017 pod numerem 2017/S 154-320601.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. ul. Chmielna 17, 83-300 Kartuzy.
Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia.
Umowa nr ND/02/XI/2017/ZDiZ zawarta w dniu 20.11.2017 r.
Wartość umowy: 17 696 010,00 PLN.
Zmiana nr 1/2019 z dnia 26.03.2019 r.
Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
[bookmark: _Hlk122341332]Ustalenia w zakresie umowy podstawowej zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 34631/06/2018 z dnia 28.06.2018 r.; ustalenia odnośnie Zmiany nr 1/2019 zawarto w piśmie  DPR-K.433.32.2017 EOD: 52459/07/2020 z dnia 03.07.2020 r.
[bookmark: _Hlk122275668]9. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla robót budowlanych pn. przebudowa układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w ulicach Haffnera, Wosia Budzysza i Powstańców Warszawy wraz z przebudową koryta potoku grodowego na odcinku od km 0+000 do torów kolejowych, budową dojścia do użytku ekologicznego wąwozy grodowe oraz przebudową koryta zamkniętego potoku środkowego zlokalizowanego w ul. Pułaskiego w Sopocie.
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 11.08.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 12.08.2017 pod numerem 2017/S 154-320881.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski ul. Głogowa 9, 80-297 Banino.
Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów.
Umowa nr ND/01/XI/2017/ZDiZ zawarta w dniu 20.11.2017 r.
Wartość umowy: 351 288,00 PLN.
Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 34347/06/2018 z dnia 27.06.2018 r.
[bookmark: _Hlk122276897]10. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji Budowa ścieżki rowerowej w Al. F. Mamuszki na odcinku od Parki Północnego do Molo w Sopocie.
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 17.11.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 21.11.2017 r. pod numerem 2017/S 223-464942.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino.
Umowa nr TI/03/01/2018/ZDiZ zawarta w dniu 22.01.2018 r.
Wartość umowy: 67 650,00 PLN.
Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 30781/06/2018 z dnia 11.06.2018 r.
11. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej w Al. F. Mamuszki na odcinku od Parku Północnego do Molo w Sopocie.
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 17.11.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 09.11.2017 r. pod numerem 2017/S 215-447714.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część 1: 
Wykonawca: Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia.
Umowa nr 01/01/2018/ZDiZ zawarta dniu 08.01.2018 r. 
Wartość umowy: 1 616 917,16 PLN.
Część 2: 
PMP Sp. z o.o., ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo.
Umowa nr TI/02/01/2018/ZDiZ zawarta w dniu 08.01.2018 r. 
Wartość umowy: 730 620,00 PLN.
Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące korektą finansową w wysokości 10%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 30773/06/2018 z dnia 11.06.2018 r.
Pismem DPR-K.433.13.2016 EOD: 34697/06/2018 z dnia 29.06.2018 r., IZ RPO WP odstąpiła od nałożonej korekty finansowej. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
12. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego w zakresie mebli na potrzeby Artinkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie" w ramach realizacji zadania pn. „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie”.
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2017 r. pod numerem 539950-N-2017.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 74-200 Słupsk.
Umowa nr 662/Fn/2017 zawarta w dniu 28.09.2017 r. 
Wartość umowy: 284 444,88 PLN.
[bookmark: _Hlk122344232]Aneks nr 1 z dnia 19.10.2018 r. 
Aneks nr 2 z dnia 03.03.2020 r.
Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące korektą finansową w wysokości 5%. Ustalenia odnośnie umowy podstawowej wraz z Aneksem nr 1 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD:14055/03/2019 z dnia 20.03.2019 r. Pismem DPR-K.433.13.2016 EOD: 28751/06/2019 z dnia 06.06.2019 r., IZ RPO WP odstąpiła od nałożonej korekty finansowej. Aneks nr 2 z dnia 03.03.2020 r. był przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących korektą finansową.

	3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu
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	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	(…)

	(…)

	5. ZAŁĄCZNIKI

	Brak załączników.

	6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:3] [3:  Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	[bookmark: _GoBack]Kontrolę wpisano do Książki Kontroli w Urzędzie Miasta Sopotu (…).

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
 po jednym dla każdej ze Stron.


BENEFICJENT		OSOBY KONTROLUJĄCE
			               		                
…………………………………………………….		1. ……………………………………………………..
…………………………………………………….		2. …………………………………………………….	
…………………………………………………….		3. …………………………………………………….
…………………………………………………….		4. …………………………………………………….
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:4]        [4:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

                             (miejsce i data)                                                                   Gdańsk, dnia 


………..……………………………………….                                      		    …….…………………………………………   
Pieczęć i podpis Kierownika                                                                            Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
   Referatu Kontroli (DPR)                                                                                              Z-cy Dyrektora DPR
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