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Formularz nr 13.13_11 do IW IZ RPO WP 2014-2020
(zastosowanie: podprocesy nr 13.13, 13.14, 13.15)
DPR-K.44.99.2023
EOD: 
[bookmark: _Hlk97196943]INFORMACJA POKONTROLNA NR: 99/P/1/23/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	08.01.2024 r. – 10.09.2024 r.

	Numer Umowy o dofinansowanie
	RPPM.08.04.00-22-0005/16-00, zmienionej aneksami:
Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-01 z dnia 13.09.2018 r.
Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-02 z dnia 31.03.2020 r.
Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-03 z dnia 25.08.2022 r.
Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-04 z dnia 28.02.2023 r.
Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0021/16-05 z dnia 20.11.2023 r.

	Data podpisania umowy
	11.12.2017 r.

	Nazwa Projektu
	„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn”

	Beneficjent
	Gmina Kwidzyn

	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn

	Projekt partnerski
	
	Nazwa partnera:
	Adres

	
	
	Miasto Kwidzyn
	ul. Warszawska 11, 82-500 Kwidzyn 

	
	TAK
	Gmina Kwidzyn
	ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn

	
	
	Gmina Ryjewo
	ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo

	
	
	Gmina Sadlinki
	ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki

	
	
	Gmina Miłoradz
	ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz

	
	
	Miasto i Gmina Sztum
	ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

	Miejsce realizacji projektu
	Powiaty: powiat kwidzyński, powiat malborski, powiat sztumski;
Gminy: gmina wiejska Kwidzyn, gmina miejska Kwidzyn, gmina wiejska Ryjewo, gmina wiejska Sadlinki , gmina wiejska Miłoradz, gmina miejsko-wiejska Sztum;
Miejscowości: Kwidzyn, Janowo, Mareza, Korzeniowo, Ryjewo, Rudniki, Benewo, Sadlinki, Nieborowo Wielkie, Mątowy Małe, Mątowy Wielkie, Sztum

	Rodzaj/typ kontroli
	Planowa na zakończenie realizacji

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem: 
DPR-K.44.99.2023 EOD: 62884/12/2023 z dnia 27.12.2023 r.

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1. 
	(…)
	(…) - Kierownik Zespołu Kontrolującego 
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1.
	[bookmark: _GoBack](…)
	Wójt Gminy Kwidzyn 

	1.3 Zakres kontroli

	1.3.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:1]  [1: 
] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	30.07.2023 r. 
	27.07.2023 r.

	1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	-
	-

	1.5 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	-
	-
	-
	-

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. Zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.08.04.00-22-0005/16.
2. Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
4. Zakres finansowy:
· wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem;
· dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie;
· dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
· wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.
5. Archiwizacja Projektu.

W okresie od 11.01.2023 r. do 16.03.2023 r., Projekt podlegał audytowi przeprowadzonemu przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku (IA) wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA i obejmował wniosek o płatność nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-019 i RPPM.08.04.00-22-0005/16-021. Wyniki audytu zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.521.12.2023.6 z dnia 16.03.2023 r.
Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 wyłączyła z przedmiotowej kontroli, zakres objęty ww. audytem, na podstawie zapisów Rocznego Planu Kontroli realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r., przyjętego Uchwałą Nr 755/462/23 Zarządu Województwa Pomorskiego, z dn.29.06.2023 r., który stanowi:
„w przypadku, gdy Projekt był już kontrolowany przez IA lub inne uprawnione instytucje, a IZ zgadza się z ustaleniami tych kontroli, dopuszcza się możliwość wyłączenia z obszaru kontroli przeprowadzanej przez IZ dokumentów związanych z realizacją Projektu, wchodzących w zakres ww. kontroli zewnętrznych”.


	2.1 Zakres kontroli

	Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-001 do nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-026.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)
	Wskaźniki produktu (…)

	
Wskaźniki rezultatu (…)




	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	
W ramach realizowanego projektu, weryfikacji podlegały nw. postępowania:
1. Zamówienie publiczne: Gmina Kwidzyn;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Nowy Dwór;
[bookmark: _Hlk163638934]Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.06.2015 r. pod numerem 91683- 2015.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
DOMBUD Usługi Ogólnobudowlane Bogdan Mielczarek, ul. Toruńska 21 c, 82-500 Kwidzyn;
Umowa nr ZP.272.7.2015 zawarta w dniu 30.07.2015 r.;
Wartość umowy: 473 707,00 PLN.
[bookmark: _Hlk163137520][bookmark: _Hlk161399630]Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD: 31241/06/2018 z dnia 12.06.2018 r.
2. Zamówienie publiczne: Gmina Sztum;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 –Partnerstwo Gminy Kwidzyn’’;
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.05.2016 r. pod numerem 554760-N-2018.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
DROMIK Usługi Projektowe i nadzory Włodzimierz Krupa, ul. Wiejska 65; 82-500 Kwidzyn;
Umowa nr ZP.272.16.2018 zawarta w dniu 19.06.2018 r. - Gmina Kwidzyn;
Umowa nr ZP.272.16.2018 zawarta w dniu 19.06.2018 r. - Miasto Kwidzyn;
Umowa nr ZP.272.16.2018 zawarta w dniu 19.06.2018 r. - Gmina Sadlinki;
Umowa nr ZP.272.16.2018 zawarta w dniu 19.06.2018 r. - Gmina Ryjewo;
Umowa nr ZP.272.16.2018 zawarta w dniu 19.06.2018 r. - Miasto i gmina Sztum;
Umowa nr ZP.272.16.2018 zawarta w dniu 19.06.2018 r. - Gmina Miłoradz;
Wartość umowy: Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w §1 ustala się w wysokości 0,70% od wartości zrealizowanych robót netto plus należny podatek VAT.).
[bookmark: _Hlk163208318]Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD 60352/10/2018 w dniu 18.10.2018 r.
[bookmark: _Hlk161661454]3. Zamówienie publiczne: Miasto i Gmina Sztum;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa miejsc postojowych oraz oznakowania trasy;
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 582324-N-2018 w dniu 03.07.2016 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
KAMEX Przemysław Kalinowski, 82-400 Sztum, Gościszewo 11D; 
Umowa nr ZP.272.28.2018-4 zawarta w dniu 10.08.2018 r.;
Wartość umowy: 38 312,72 PLN.
Aneks nr 1 z dnia 28.09.2018 r.
Aneks nr 2 z dnia 23.11.2018 r.
Aneks nr 3 z dnia 21.12.2018 r.
Aneks nr 4 z dnia 28.02.2019 r.
[bookmark: _Hlk161665869][bookmark: _Hlk163210213]Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR- DPR-K.433.49.2018 EOD 60352/10/2018 w dniu 18.10.2018 r.
W wyniku weryfikacji aneksu nr 1 – 4 nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD 47599/09/2019 w dniu 24.09.2019 r.
4. Zamówienie publiczne: Gmina Kwidzyn;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz oznakowania trasy
Część 1 – budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Mareza
Część 2 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej Korzeniewo – Janowo;
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 613469-N-2018 w dniu 10.09.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
KAMEX Przemysław Kalinowski, Gościszewo 11D, 82-400 Sztum;
Umowa nr ZP.272.42.2018-I zawarta w dniu 10.10.2018 r.;
Wartość umowy: 398 532,83 PLN.
Aneks nr 1 z dnia 24.05.2019 r.
Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR- DPR-K.433.49.2018 EOD 70729/12/2018 z dnia 14.12.2018 r.
Aneks nr 1 został objęty weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD 24198/05/2021 w dniu 07.05.2021 r.
5. Zamówienie publiczne: Miasto Kwidzyn;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej po szlaku byłej kolejki wąskotorowej w Kwidzynie w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego – Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9;
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 538668-N-2018 w dniu 16.04.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., 82-500 Kwidzyn, ul. Lotnicza 3;
Umowa nr RZP.272.5.2018 zawarta w dniu 29.05.2018 r.;
Wartość umowy: 3 356 029,39 PLN.
[bookmark: _Hlk161666517][bookmark: _Hlk161667036]Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD: 36174/07/2019 z dnia 17.07.2019 r.
6. Zamówienie publiczne: Gmina Kwidzyn;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Obory – Nowy; 
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 604050-N-2019 w dniu 03.10.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
WNORTEX Dominik Wnorowski ul. Spółdzielcza 1H, 11-001 Dywity;
Umowa nr ZP.272.15.2019 zawarta w dniu 27.01.2020 r.;
Wartość umowy: 2 885 051,05 PLN.
Aneks 1 z dnia 16.09.2020 r. - zmiana wynagrodzenia na kwotę 2 458 667,49 PLN
Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD 39028/05/2020 z dnia 18.05.2020 r.
Aneks nr 1 został objęty weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD 22783/04/2021 w dniu 29.04.2021 r.
[bookmark: _Hlk161667989]7. Zamówienie publiczne: Gmina Kwidzyn, Gmina Sadlinki;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa miejsc postojowych oraz oznakowania trasy;
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 776815-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
część 1 - Gmina Kwidzyn
Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn;
Umowa nr ZP.272.24.2020 zawarta w dniu 05.02.2021 r.;
[bookmark: _Hlk163225191]Wartość umowy: 266 119,90 PLN.
Aneks nr 1 z dnia 30.09.2021 r.
Aneks nr 2 z dnia 30.11.2021 r. 
część 3: Gmina Sadlinki
Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., 
ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn;
[bookmark: _Hlk163225064]Umowa nr DZP.271.1.2021 zawarta w dniu 04.02.2021 r.;
Wartość umowy: 39 195,24 PLN.
Aneks nr 1 z dnia 04.02.2021 r.
[bookmark: _Hlk163634842]Postępowanie podstawowe wraz z Aneksem nr 1 do umowy nr DZP.271.1.2021 zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD: 30415/06/2021 z dnia 10.06.2021 r.
Aneks nr 1 z dnia 30.09.2021 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 30.11.2021 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD 15166/03/2022 z dnia 23.03.2022 r.
8. Zamówienie publiczne: Gmina Ryjewo;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;
Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa miejsc postojowych oraz oznakowania trasy;
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 615982-N-2020 z dnia 26.11.2020 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
część 3 
Krajobraz i Ogród Marek Kędziora Baldram 30, 82-500 Kwidzyn;
Umowa nr ZP.272.13.2020 zawarta w dniu 31.12.2020 r.;
Wartość umowy: 49 636,63 PLN.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD: 30055/06/2021 z dnia 10.06.2021 r.
[bookmark: _Hlk163635453]9. Zamówienie publiczne: Gmina Miłoradz;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;
Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa trasy rowerowej na terenie gminy Miłoradz;
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 773171-N-2020 w dniu 29.12.2020 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
RMC Marek Rudziński, ul. Adama Asnyka 5, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
Umowa nr R.272.1.2021 zawarta w dniu 10.02.2021 r.;
Wartość kontraktu: 1 147 569,62 PLN.
Aneks nr 1 z dnia 30.06.2021 r. 
Aneks nr 2 z dnia 21.01.2022 r. 
Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD: 50637/10/2021 z dnia 12.10.2021 r.
[bookmark: _Hlk163640565]Aneks nr 1 z dnia 30.06.2021 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 21.01.2022 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD: 17852/04/2022 z dnia 04.04.2022 r.
10. Zamówienie publiczne: Gmina Kwidzyn;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ciągu pieszo-rowerowego Nowy Dwór Grabówko: etap I;
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.08.2020 r. pod numerem 574579-N-2020.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
TERENY ZIELONE Marianna Kędziora, ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyn, Mareza;
Umowa ZP.272.12.2020 zawarta w dniu 01.10.2020 r.;
Wartość umowy: 1 968 385,32 PLN.
Aneks nr 1 z dnia 10.05.2021 r. – zmiana wynagrodzenia na kwotę 2 040 070,35 PLN
Aneks nr 2 z dnia 23.09.2021 r.
Aneks nr 3 z dnia 30.11.2021 r. – zmiana wynagrodzenia na kwotę 2 066 387,18 PLN
Aneks nr 4 z dnia 01.12.2021 r.
Postępowanie podstawowe wraz z Aneksem nr 1-4 do umowy nr DZP.271.1.2021 zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD: 15576/03/2022 z dnia 23.03.2022 r.
11. Zamówienie publiczne: Gmina Kwidzyn;
[bookmark: _Hlk163643097]Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp; 
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie filmu i spotu oraz zdjęć przeznaczonych na potrzeby promocji produktu turystycznego Pomorskie Trasy Rowerowe;
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane UPUE w dniu 28.07.2020 oraz opublikowane Dz.U. UE w dniu 31.07.2020 pod numerem 2020/S 147-361550.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
SPOCO Sp. z o.o., ul. Stępińska 45/6, 00-739 Warszawa;
Umowa nr BZP.272.46.2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r.;
Wartość umowy: 193 971,00 PLN. 
Aneks nr 1 z dnia 17.05.2021 r.
Aneks nr 2 z dnia 30.11.2022 r.
Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.90.2018 EOD: 16702/03/2022 z dnia 29.03.2022 r.
Aneks nr 1 z dnia 17.05.2021 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 30.11.2022 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.90.2018, DPR-K.433.188.2017 EOD: 62132/11/2022 z dnia 30.11.2022 r.
[bookmark: _Hlk163642867]12. Zamówienie publiczne: Gmina Kwidzyn;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp; 
Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Korzeniewo -Janowo;
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.11.202028 r. pod numerem 606225-N-2020. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
PUH FENIKS Eugeniusz Salczyński Henryk Tupalski Sp.j., ul. Chryzantemowa 17, 86-300 Grudziądz;
Umowa nr ZP.272.17.2020 zawarta w dniu 18.12.2020 r.;
Wartość umowy: 5 039 856,84 PLN.
Aneks nr 1 z dnia 25.04.2022 r. – zmiana wynagrodzenia na kwotę 5 313 172,73 PLN (koszty niekwalifikowane)
Aneks nr 2 z dnia 30.09.2022 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 5 341 311,75 PLN (koszty niekwalifikowane) 
Aneks nr 3 z dnia 28.10.2022 r.
Postępowanie podstawowe wraz z Aneksem nr 1 z dnia 25.04.2022 r. zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD: 33832/06/2022 z dnia 28.06.2022 r.
Aneks nr 2 z dnia 30.09.2022 r. oraz Aneks nr 3 z dnia 28.10.2022 r.  został objęty weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018, EOD: 8772/02/2023 z dnia 13.03.2023 r.
13. Zamówienie publiczne: Gmina Kwidzyn;
Tryb udzielenia zamówienia: wolna ręka;
Przedmiot zamówienia: Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Lipianki – od km 2+075,00 do km 2+325,00;
Data publikacji i numer ogłoszenia: Zaproszenie do negocjacji z dnia 05.05.2022 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
PUH FENIKS Eugeniusz Salczyński Henryk Tupalski Sp. Jawna, ul. Chryzantemowa 17, 86-300 Grudziądz; 
Umowa nr ZP.272.12.2022 zawarta w dniu 19.05.2022 r.;
Wartość umowy: 325 465,56 PLN.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD: 9568/02/2023 z dnia 17.02.2023 r.
14. Postępowanie publiczne: Gmina Kwidzyn
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Kompleksowa promocja produktu turystycznego Pomorskie Trasy Rowerowe;
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane UPUE w dniu 21.03.2022 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod numerem 2022/S 060-156657 w dniu 25.03.2022 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Fabryka Marketingu Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa;
Umowa nr BZP.272.9.2022 zawarta w dniu 24.06.2022 r.;
Wartość umowy: 1 085 298,96 PLN.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.90.2018 EOD: 65043/12/2022 z dnia 15.12.2022 r.

Jednocześnie IZ RPO WP informuje, iż aneksy w ramach poniższych umów: 
R.272.1.2021, 
ZP.272.12.2020, 
DZP.271.1.2021, 
ZP.272.24.2020, 
ZP.272.17.2020, 
BZP.272.46.2020.
stanowiły przedmiot kontroli przeprowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową, podczas której potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych. (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.08.04.00-22-0005/16 „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Znak sprawy: 2201-ICE.521.12.2023.6).
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	3.2 Zakres finansowy
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	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	BRAK

	5. ZAŁĄCZNIKI

	BRAK

	
6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:2] [2:  Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	Kontrolę wpisano do Książki Kontroli (…)

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.


BENEFICJENT		OSOBY KONTROLUJĄCE
			               		                
…………………………………………………….		1. …………………………………………………….
…………………………………………………….		2. …………………………………………………….	
…………………………………………………….		3. …………………………………………………….
		
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:3]                                 [3:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

                            (miejsce i data)                                                                                                           Gdańsk, dnia …. r.

………..……………………………………….                                      		    …….…………………………………………   
Pieczęć i podpis Kierownika                                                                            Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
   Referatu Kontroli (DPR)                                                                                              Z-cy Dyrektora DPR
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