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DPR-K.44.33.2024
EOD: 
[bookmark: _Hlk97196943]INFORMACJA POKONTROLNA NR: 33/P/1/24/II
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	24.04.2024 r. – 10.05.2024 r.

	Numer Umowy o dofinansowanie
	RPPM.08.04.00-22-0007/16-00;
Zmieniono Aneksami: nr RPPM.08.04.00-22-0007/16-01 z dn. 13.07.2020 r.;
nr RPPM.08.04.00-22-0007/16-02 z dn. 08.03.2022 r.;
nr RPPM.08.04.00-22-0007/16-03 z dn. 16.01.2023 r.;
nr RPPM.08.04.00-22-0007/16-04 z dn. 28.03.2023 r.;
nr RPPM.08.04.00-22-0007/16-05 z dn. 24.01.2024 r.

	Data podpisania umowy
	11.12.2017 r.

	Nazwa Projektu
	[bookmark: _Hlk151626161]Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa

	Beneficjent
	Gmina Miejska Tczew

	Adres jednostki kontrolowanej
	Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

	Projekt partnerski
	TAK
	Nazwa partnera: 
	Adres:

	
	
	Gmina Gniew
	Plac Grunwaldzki 1,
83-140 Gniew

	
	
	Gmina Subkowy
	ul. Wybickiego 19a,
83-120 Subkowy

	
	
	Gmina Tczew
	ul. Lecha 12,
83-110 Tczew

	Miejsce realizacji projektu
	powiat tczewski, gmina miejska Miasto Tczew, gmina Tczew, miejscowość Czatkowy oraz Knybawa, gmina Subkowy, miejscowości Rybaki, Gorzędziej, gmina Gniew, miejscowości Jaźwiska, Opalenie, Miasto Gniew, Polskie Gronowo, Wielkie Walichnowy

	Rodzaj/typ kontroli
	planowa, na zakończenie realizacji Projektu

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismami: 
DPR-K.44.33.2024, EOD: 18037/04/2024 z dnia 15.04.2024 r. oraz DPR-K.44.33.2024, EOD: 20709/05/2024 z dnia 02.05.2024 r.

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1. 
	(…)
	Kierownik Zespołu Kontrolującego – (…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	2. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	3. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Zakres kontroli

	1.2.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:1]  [1: 
] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	30.01.2024 r.
	31.01.2023 r.

	1.3 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	----------------------------------------
	-----------------------------------

	1.4 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrola na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.08.04.00-22-0007/16.
2. zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
4. zakres finansowy:
· wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
· dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,
· dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
· wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.
5. archiwizacja Projektu.
W dniu 25.01.2021 r. oraz w okresie od 15.04.2021 r. do 28.05.2022 r., Projekt podlegał audytowi przeprowadzonemu przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA, i obejmował wniosek o płatność nr RPPM.08.04.00-22-0007/16-009. Wyniki audytu zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.52.6.2021.11 z dnia 31.05.2021 r. 
Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 wyłączyła z przedmiotowej kontroli, zakres objęty ww. audytem, na podstawie zapisów Rocznego Planu Kontroli realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r., przyjętego Uchwałą Nr 755/462/23 Zarządu Województwa Pomorskiego, z dn.29.06.2023 r., który stanowi:
[bookmark: _Hlk170726902]w przypadku gdy projekt był już kontrolowany przez IA lub inne uprawnione instytucje, a IZ zgadza się z ustaleniami tych kontroli, dopuszcza się możliwość wyłączenia z obszaru kontroli przeprowadzanej przez IZ dokumentów związanych z realizacją projektu, wchodzących w zakres ww. kontroli zewnętrznych.

	2.1 Zakres kontroli

	Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.04.00-22-0007/16-001 do nr RPPM.08.04.00-22-0007/16-025.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźnik rezultatu (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	1. Zamówienie publiczne:
Zamawiający: Gmina Miejska Tczew, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; 
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa 
Data wszczęcia postępowania: 16.02.2016 r. – ogłoszenie BZP nr 15675-2016; 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski, ul. Jana Kilińskiego 3d/6, 80-452 Gdańsk 
Umowa nr 6/2016/U zawarta w dniu 16.03.2016 r.
Wartość umowy: 195 385,50 PLN.
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 16763/03/2018 z dnia 27.03.2018 r.
Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
2. Zamówienie publiczne:
Zamawiający: Gmina Miejska Tczew, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; 
Przedmiot zamówienia: Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap I w ramach zadania „Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)
Data wszczęcia postępowania: 23.06.2017 r. – ogłoszenie BZP nr 537660-N-2017; 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce;  
Umowa nr 34/2017/U zawarta w dniu 25.07.2017 r.; 
Wartość umowy: 566 658,39 PLN.
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 21117/04/2018  z dnia 17.04.2018 r.
Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
3.	Zamówienie publiczne: 
Zamawiający: Gmina Miejska Tczew, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; 
Przedmiot zamówienia: Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicy miasta Tczewa – etap II,
w ramach zadania „Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa”, (numer referencyjny zamówienia ZUK.271.3.6.2019.2)
Data wszczęcia postępowania: 05.04.2019 r. – ogłoszenie BZP nr 526250-N-2019; 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Eurovia Polska S.A., 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5;
Umowa nr 16/2019/U zawarta w dniu 31.05.2019 r.; Aneks nr 1 z dnia 22.11.2019 r.,  Aneks nr 2 z dnia 25.11.2019 r.
Wartość umowy: 6 057 049,28 PLN, Aneks nr 2 – 6 155 871,87 PLN
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 6829/01/2020 z dnia 27.01.2020 r.
Aneks nr 1 z dnia 22.11.2019 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 25.11.2019 r. były przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 12819/02/2020 z dnia 17.02.2020 r.
Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 
Postępowanie, zawarta umowa oraz wskazane Aneksy (Nr 1 i Nr 2) stanowiły przedmiot kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej , podczas której potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych (2201-ICE.52.6.2021.11 z 31.05.2021 r.)
4.	Zamówienie publiczne: 
Zamawiający: Gmina Miejska Tczew, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; 
Przedmiot zamówienia: Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap III
Data wszczęcia postępowania: 11.05.2020 r. – ogłoszenie BZP nr 533183-N-2020 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: ROKA BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Południowa 16 c, 83-200 Starogard Gdański
Umowa nr 11/2020/U zawarta w dniu 02.07.2020 r.
Wartość umowy: 3 417 454,60 PLN.
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 51097/10/2021 z dnia 14.10.2021 r.
Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 
5.	(…) 
6.	Zamówienie publiczne: 
Zamawiający: Gmina Miejska Tczew, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; 
Przedmiot zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap I w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)”
Data wszczęcia postępowania: 08.08.2017 r. – ogłoszenie BZP nr 565486-N-2017
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: NADZORY-GL Grzegorz Leszman, ul. Reymonta 3, 83-200 Starogard Gdański
Umowa nr 39/2017/U z dnia 05.09.2017 r.
Wartość umowy: 17 958,00 PLN.
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 24605/05/2018 z dnia 08.05.2018 r.
Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 
7.	Zamówienie publiczne: 
Zamawiający: Gmina Miejska Tczew, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; 
Przedmiot zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicy miasta Tczewa – etap II, w ramach zadania Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa”, (numer referencyjny zamówienia ZUK.271.3.8.2019.2)
Data wszczęcia postępowania: 10.05.2019 r. – ogłoszenie BZP nr 540552-N-2019;
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: 
Konsorcjum Firm:
· DDB Daniel Formela, 81-352 Gdynia, ul. Antoniego Abrahama 2/20,
· ATR Sławomir Rytlewski, 83-110 Tczew, ul. Mikołaja Reja 16.
Umowa nr 17/2019/U zawarta w dniu 18.06.2019 r.
Wartość umowy: 55 000,00 PLN.
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 36166/07/2019 z dnia 17.07.2019 r.
Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 
Postępowanie stanowiło przedmiot kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej , podczas której potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych (Podsumowanie ustaleń KAS 2201-ICE.52.6.2021.11 z 31.05.2021 r.)
8.	(…)
9.	 Zamówienie publiczne:
Zamawiający: Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
Przedmiot zamówienia: Wykonanie filmu i spotu oraz zdjęć przeznaczonych na potrzeby promocji produktu turystycznego Pomorskie Trasy Rowerowe;
Data wszczęcia postępowania: 28.07.2020 r. ogłoszenie Dz.U. UE nr  2020/S 147-361550.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: SPOCO Sp. z o.o., ul. Stępińska 45/6, 00-739 Warszawa;
Umowa nr BZP.272.46.2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r.;
Aneks nr 1 z dnia 17.05.2021 r.
Aneks nr 2 z dnia 30.11.2022 r.
Wartość umowy 193 971,00 PLN. 
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji  innego Projektu (RPPM.08.04.00-22-0005/16) ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.90.2018 EOD: 16702/03/2022 z dnia 29.03.2022 r.
Aneks nr 1 z dnia 17.05.2021 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 30.11.2022 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji innych Projektów (RPPM.08.04.00-22-0005/16 oraz RPPM.08.04.00-22-0010/16) ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.90.2018, DPR-K.433.188.2017 EOD: 62132/11/2022 z dnia 30.11.2022 r.
Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
10.	 Zamówienie publiczne:
Zamawiający: Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
Przedmiot zamówienia: Kompleksowa promocja produktu turystycznego Pomorskie Trasy Rowerowe
Data wszczęcia postępowania: 21.03.2022 r.,  ogłoszenie Dz.U. UE nr  2022/S060-156657.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Fabryka Marketingu Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa 
Umowa nr BZP.272.9.2022 zawarta w dniu 24.09.2022 r.
Wartość umowy 1 085 298,96 PLN. 
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji innego Projektu (RPPM.08.04.00-22-0004/16) ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.90.2018 EOD: 65043/12/2022 z dnia 15.12.2022 r.
Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 
11.	Zamówienie publiczne: 
Zamawiający: Gmina Subkowy ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy
Tryb udzielenia zamówienia: art. 275 pkt 1ustawy pzp
Przedmiot zamówienia: „Budowa miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicach
Gminy Subkowy w ramach zadania- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10
i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Miasta Tczew”
Data wszczęcia postępowania: 19.08.2022 r. – ogłoszenie 2022/BZP 00312129/01,
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: 8MG Group Magdalena Murańska, ul. Polna 63, 83-050 Kolbudy
Umowa nr RK.272.15.2022 z dnia 04.10.2022 r.
wartość umowy: 51 241,80 PLN.
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 48139/09/2023 z dnia 28.09.2023 r.; 
Podczas weryfikacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.
12.	Zamówienie publiczne: 
Zamawiający: Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; 
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Wiślana Trasa Rowerowa R-9, na obszarze gminy Gniew
Data wszczęcia postępowania: 14.07.2016 r. – ogłoszenie BZP nr 136739-2016
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: TRANS PROJEKT MD, Autorska Pracowania Projektowa, ul. Cyfrowa 6; 71-441 Szczecin, Umowa nr RIN.272.24.2016 zawarta w dniu 22.08.2016 r.: Aneks nr 1 z dnia 03.10.2016 r.; Aneks nr 2 z dnia 15.12.2016 r.
Wartość umowy: 135 300,00 PLN (Aneks nr 1: 81 180,00 PLN);
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 25080/05/2018 z dnia 09.05.2018 r.
Podczas weryfikacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.
13.	Zamówienie publiczne: 
Zamawiający: Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; 
Przedmiot zamówienia: Budowa miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicach Gminy Gniew w ramach zadania „Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9, na terenie gminy Gniew. 
Data wszczęcia postępowania: 28.03.2018 r. – ogłoszenie BZP nr 537925-N-2018
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Skład Budowlany TEMIDA Sp. z o.o., 83-140 Gniew, ul. Parkowa 3;
Umowa nr RIN.272.4.2018 zawarta w dniu 14.05.2018 r.;
Wartość umowy: 335 000,00 PLN.
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 68752/12/2018 z dnia 04.12.2018 r.
Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
14.	Zamówienie publiczne: 
Zamawiający: Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; 
Przedmiot zamówienia: Wiślana Trasa Rowerowa WTR-R9 – wykonanie dokumentacji projektowej w granicach Gminy Tczew w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9
Data wszczęcia postępowania: 01.06.2016 roku – ogłoszenie BZP nr 63205-2016,
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „DROG – BUD” S. C., 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3;
Umowa nr IR.272.63.2016 zawarta w dniu 26.07.2016 r.;
Wartość umowy: 135 000,00 PLN 
Umowa nr RIT.271.1.45.2019 zawarta w dniu 10.06.2019 r. (nadzór autorski) 
Wartość umowy: 14 000,00 PLN
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 25093/05/2018 z dnia 09.05.2018 r.
Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 
Postępowanie stanowiło przedmiot kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej , podczas której potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych (2201-ICE.52.6.2021.11 z 31.05.2021 r.)
15.	Zamówienie publiczne: 
Zamawiający: Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; 
Przedmiot zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej oraz miejsca postojowego” dla Projektu inwestycyjnego pn. „Wiślana Trasa Rowerowa R-9” - w granicach Gminy Tczew w ramach „Realizacja Pomorskich Tras rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 na terenie Gminy Tczew (Partnerstwo Miasta Tczewa)”
Data wszczęcia postępowania: 12.04.2019 r. – ogłoszenie BZP nr 532271-N-2019,
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: P.B.U.H. „GLADPOL” sp. z o.o., sp. k., ul. Jagiellońska 54, 83-110 Tczew
Umowa nr RIT.271.1.40.2019 z dnia 23.05.2019 r., Aneks nr 1 z  dnia 23.05.2019 r., Aneks nr 2 z dnia 05.09.2019 r., Aneks nr 3 z  dnia 19.11.2019 r., Aneks nr 4 z 06.12.2019 r.
Wartość umowy: 2 703 540,00 PLN, Aneks nr 4: 2 828 596,17 PLN
Postępowanie, Aneks nr 1,  Aneks nr 2 i Aneks nr 3 były przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 57814/11/2019 z dnia 20.11.2019 r.
Aneks nr 4 był przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD 9497/02/2020 z dnia 05.02.2020 r.
Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 
Postępowanie stanowiło przedmiot kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej , podczas której potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych (2201-ICE.52.6.2021.11 z 31.05.2021 r.)
16.	Zamówienie publiczne: 
Zamawiający: Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; 
Przedmiot zamówienia: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla budowy Wiślanej Trasy Rowerowej WTR R-9 w granicach Gminy Tczew
Data wszczęcia postępowania: 08.05.2019 r. – ogłoszenie BZP nr 541542-N-2019 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda, ul. Obrońców Tczewa 7, 83-110 Tczew
Umowa nr RIT.271.1.44A.2019 zawarta w dniu 30.05.2019 r.
Wartość umowy: 20 774,70 PLN
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 48671/06/2020 z dnia 19.06.2020 r.
Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 
Postępowanie stanowiło przedmiot kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej , podczas której potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych (2201-ICE.52.6.2021.11 z 31.05.2021 r.)
17.	Zamówienie publiczne: 
Zamawiający: Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; 
Przedmiot zamówienia: Budowa kładki nad Strugą Subkowską dla Projektu inwestycyjnego pn. „Wiślana Trasa Rowerowa R-9” - w granicach Gminy Tczew w ramach „Realizacja Pomorskich Tras rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 na terenie Gminy Tczew (Partnerstwo Miasta Tczewa)”
Data wszczęcia postępowania: 12.04.2019  r. – ogłoszenie BZP nr 531976-N-2019 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: ROKA Budownictwo Sp. z o.o., ul. Południowa 16C, 83-200 Starogard Gdański
Umowa nr RIT.271.1.44B.2019 zawarta w dniu 30.05.2019 r., Aneks nr 1 z dnia 16.12.2019 r. 
Wartość umowy: 647 000,00 PLN.
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 57618/11/2019 z dnia 20.11.2019 r.
Aneks nr 1 był przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 9538/02/2020 z dnia 05.02.2020 r. 
Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
Postępowanie stanowiło przedmiot kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej, podczas której potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych (2201-ICE.52.6.2021.11 z 31.05.2021 r.)

	3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

	(…)

	3.2 Zakres finansowy

		
	
	


(…)

	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	Brak zaleceń pokontrolnych.

	5. ZAŁĄCZNIKI

	Brak załączników.

	
6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:2] [2:  Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	Kontrolę wpisano do Książki Kontroli w Urzędzie Miasta Tczew (…).

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.


BENEFICJENT		OSOBY KONTROLUJĄCE
…………………………………………………….		1. ……………………………………………………..
[bookmark: _GoBack](…)	
…………………………………………………….		2. …………………………………………………….	
…………………………………………………….		3. …………………………………………………….
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:3]                                 [3:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

                            (miejsce i data)                                                                              
Gdańsk, dnia 01.07.2024 r.

………..……………………………………….                                      		    …….…………………………………………   
Pieczęć i podpis Kierownika                                                                            Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
   Referatu Kontroli (DPR)                                                                                              Z-cy Dyrektora DPR
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