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[bookmark: _Hlk97196931]DPR-K.44.27.2023
   EOD: 38953/07/2023	                  
[bookmark: _Hlk97196943]INFORMACJA POKONTROLNA NR: 27/P/1/23/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	20.03.2023  r. – 27.07.2023 r.

	Numer Umowy
	RPPM.08.04.00-22-0019/16-00;
zmiana aneksem nr RPPM.08.04.00-22-0019/16-01 z dnia 21.01.2020 r.;
zmiana aneksem nr RPPM.08.04.00-22-0019/16-02 z dnia 18.01.2021 r.;
zmiana aneksem nr RPPM.08.04.00-22-0019/16-03 z dnia 24.02.2022 r.;

	Data podpisania umowy
	11.12.2017 r.

	Nazwa Projektu
	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy

	Beneficjent
	Gmina Karsin

	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. Długa 222, 83-440 Karsin

	Projekt partnerski
	
TAK	
	Nazwa partnera:
	Adres

	
	
	Gmina Czersk
	ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

	
	
	Gmina Kaliska
	ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

	Miejsce realizacji projektu
	Powiat kościerski: Bąk, Borsk, Miedzno; powiat chojnicki: Wojtal, Kamienne Kręgi, Klonowice, Złe Mięso; powiat starogardzki: Czubek, Czarne

	Rodzaj/typ kontroli
	planowa, na zakończenie realizacji Projektu

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismami: DPR-K.44.27.2023, EOD: 12806/03/2023 z dnia 7.03.2023 r. oraz pismami informującymi o przeprowadzeniu oględzin DPR-K.44.27.2023, EOD: 33651/06/2023 z dnia 27.06.2023 r. 

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1. 
	(…)
	(…)– Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko

	1. 
	(…)
	(…)

	2. 
	(…)
	(…)

	3. 
	(…)
	(…)

	1.4 Zakres kontroli

	1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:1]  [1: 
] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	30.01.2023 r.
	29.12.2022 r.

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	-------------
	-------------

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	--------
	---------
	------------
	-----------

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrola na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.08.04.00-22-0019/16.
2. zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
4. zakres finansowy:
· wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem;
· dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie; 
· dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
· wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.
5. archiwizacja Projektu.

	2.1 Zakres kontroli

	Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.04.00-22-0019/16-001 do nr RPPM.08.04.00-22-0019/16-025.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźniki rezultatu (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	Beneficjent w ramach projektu przeprowadził następujące postępowania:

Zamówienie publiczne (dotyczy Gminy Karsin): 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 558760-N-2018 w dniu 16.05.2018 r.;
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: iPRO7 Sp. z o.o., 80-175 Gdańsk, ul. Leszczynowa 10 F;
Umowa nr ZP 272.6.2018 zawarta w dniu 03.07.2018 r.; 
Wartość umowy: 485 850,00 PLN brutto;
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.66.2018 (EOD 53988/09/2018) z dnia 19.09.2018 r. – podczas weryfikacji stwierdzono naruszenie skutkujące korektą finansową w wysokości 5%.

Zamówienie publiczne (dotyczy Gminy Czersk): 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch pomostów na rzece Wdzie wraz z elementami małej architektury w Gminie Czersk w ramach Projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś Priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 547778-N-2019 w dniu 15.05.2019 r.;
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: UNION INVEST Sp. z o.o., 83-424 Lipusz, ul. Szeroka 15B/1;
Umowa nr WO.272.17.2019 zawarta w dniu 21.06.2019 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30.09.2019r.; 
Wartość umowy: 66 968,63 PLN brutto;
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte:
· w piśmie znak DPR-K.433.66.2018 (EOD 44374/09/2019) z dnia 06.09.2019 r. – dotyczy umowy podstawowej – nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej;
· w piśmie znak DPR-K.433.66.2018 (EOD 5831/02/2022) z dnia 04.02.2022 r. – dotyczy aneksu nr 1 – nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej;

Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Dostawa łodzi żaglowych (nr ref. ZP.271.22.2020);
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 130-318681 w dniu 08.07.2020 r., przekazane w dniu 03.07.2020 r.;
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Gmina Czersk:
Wykonawca: Yachtsport Sp. z o.o., 41-400 Mysłowice, ul. Adama Mickiewicza 59;
Umowa nr WZ.272.43.2020 zawarta w dniu 23.12.2020 r., zmieniona:
· Aneksem nr 1 z dnia 23.12.2021 r.;
· Aneksem nr 2 z dnia 26.05.2022 r.;
Wartość umowy: 80 643,00 PLN brutto;
Gmina Karsin:
Wykonawca: Yachtsport Sp. z o.o., 41-400 Mysłowice, ul. Adama Mickiewicza 59;
Umowa nr 10/2020 zawarta w dniu 23.12.2020 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 22.12.2021 r.;
Wartość umowy: 80 643,00 PLN brutto;
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.66.2018 (EOD 3203/01/2023) z dnia 18.01.2023 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zamówienie publiczne (dotyczy Gmina Kaliska): 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska”;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 658074-N-2018 w dniu 05.12.2018 r.;
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: iPRO7 Sp. z o.o., 80-175 Gdańsk, ul. Leszczynowa 10F;
Umowa nr 01/ZP-32-18/2019 zawarta w dniu 24.01.2019 r.; 
Wartość umowy: 218 940,00 PLN brutto;
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.66.2018 (EOD 16386/04/2019) z dnia 01.04.2019 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi do kwalifikowalności;
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska”;
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1171634 w dniu 07.03.2019 r.;
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: PeKaBud, mgr. inż. Patryk Kubiszewski, 89- 600 Chojnice, ul. Jantarowa 8/18; 
Umowa nr 35/2019/W zawarta w dniu 20.03.2019 r.;
Wartość umowy: 3 195,00 PLN brutto;
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.66.2018 (EOD 4607/01/2021) z dnia 28.01.2021 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zamówienie publiczne; 
Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP;
[bookmark: _Hlk119670918]Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie kartograficzne i graficzne 31 map szlaków kajakowych oraz aktualizacja wydawnictwa kartograficznego Pomorskie Szlaki Kajakowe (numer referencyjny postępowania – BZP.271.29.2021);
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00222725/01;
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: EURO PILOT Sp. z o.o., 01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 3;
Umowa nr BZP.272.22.2022 zawarta w dniu 01.08.2022 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 01.08.2022 r.;
Wartość umowy: 148 830,00 PLN brutto;
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.66.2018 (EOD 3162/01/2023) z dnia 18.01.2023 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zamówienie publiczne:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp; 
[bookmark: _Hlk101855163]Przedmiot zamówienia: Audyt inwentaryzacyjny 32 szlaków kajakowych wchodzących w skład produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe;
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 2020/S 154-377385 w dniu 06.08.2020 r.,
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
VISION MANAGEMENT & CONSULTING Sp. o.o., 80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11/811;
Umowa nr BZP.272.39.2020 zawarta w dniu 30.10.2020 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 04.04.2023 r.;
Wartość umowy: 244 647,00 PLN;
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.14.2018 (EOD 22192/04/2022) z dnia 27.04.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
Dodatkowo, w trakcie przeprowadzonej przedmiotowej kontroli Projektu zweryfikowano zasadność zawarcia aneksu nr 1 – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; 
[bookmark: _Hlk72480482]Przedmiot zamówienia: Kompleksowa promocja produktu turystycznego – Pomorskie Szlaki Kajakowe; 
Data publikacji i numer ogłoszenia: Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.03.2021 r., które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.03.2021 r. pod numerem 2021/S 051-128559;
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Fabryka Marketingu Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11;
Umowa BZP.272.2.2021 zawarta w dniu 07.06.2021 r.
Wartość umowy: 1 198 448,04 PLN
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.52.2018 (EOD 61732/11/2022) z dnia 29.11.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Postępowanie publiczne:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości niżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp; 
Przedmiot zamówienia: Wykonanie zdjęć oraz spotów promujących  produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe; 
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 752998-N-2020 w dniu 16.12.2020 r.;
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Konsorcjum Firm:
· MSZ Maciej Szajewski, 80-836 Gdańsk, ul. Kołodziejska 7/9e – lider konsorcjum; 
· Qunabu Multimedia Rafał Wojczal, 80-250 Gdańsk, ul. Karola Szymanowskiego 57 – partner konsorcjum;
[bookmark: _Hlk87595736][bookmark: _Hlk87855825]Umowa nr BZP.272.74.2020 zawarta w dniu 12.04.2021 r.;
[bookmark: _Hlk87595810][bookmark: _Hlk87855839]Wartość umowy: 280 000,00 PLN brutto;
Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.14.2018 (EOD 22504/04/2022) z dnia 28.04.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

	3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

	(…)

	3.2 Zakres finansowy

	(…)


	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	Nie dotyczy

	5. ZAŁĄCZNIKI

	Brak załączników.

	
6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:2] [2:  Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	Kontrolę wpisano do Książki Kontroli (…)

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
 po jednym dla każdej ze Stron.



BENEFICJENT	OSOBY KONTROLUJĄCE
			               		                
…………………………………………………….		1. (…)	
…………………………………………………….		2. (…)
…………………………………………………….		3. (…)
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:3]                                 [3:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

                            (miejsce i data)                                                                              
Gdańsk, dnia                  2023 r.
[bookmark: _GoBack]
………..……………………………………….                                      		    …….…………………………………………   
Pieczęć i podpis Kierownika                                                                            Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
   Referatu Kontroli (DPR)                                                                                              Z-cy Dyrektora DPR
[image: C:\Users\mgrzywacz\Desktop\Stopka DPR.png]
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