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DPR-K.44.46.2022									        
EOD 44478/09/2023
INFORMACJA POKONTROLNA NR  46/P/1/22/I 
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	23.11.2022 r. – 29.08.2023 r. 

	Numer umowy o dofinansowanie
	RPPM.10.01.01-22-0010/17-00 ze zmianami:
Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-01 z dnia 06.11.2018 r.
Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-02 z dnia 28.04.2020 r.
Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-03 z dnia 30.04.2020 r.
Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-04 z dnia 25.02.2021 r.
Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-05 z dnia 27.05.2021 r.
Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-06 z dnia 03.11.2021 r.
Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-07 z dnia 23.12.2021 r.
Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-08 z dnia 10.05.2022 r.
Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-09 z dnia 29.06.2023 r.
Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-10 z dnia 31.07.2023 r.
Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-11 z dnia 29.08.2023 r.

	Data podpisania umowy
	05.06.2017 r.

	Nazwa projektu
	[bookmark: _Hlk144720731]Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni.

	Beneficjent
	Gmina Miasta Gdyni

	Adres jednostki kontrolowanej
	 al. marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

	Projekt partnerski
	
NIE	
	Nazwa partnera
	Adres

	
	
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy

	Miejsce realizacji projektu
	Miasto Gdynia

	Rodzaj/typ[footnoteRef:1] kontroli [1:  Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych] 

	Planowa / na miejscu, w trakcie realizacji umowy

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.
DPR-K.44.46.2022, EOD: 58771/11/2022 z dnia 14.11.2022 r. 

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1. 
	(…)
	Kierownik Zespołu Kontrolującego (…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…) 
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjent

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1. 
	(…)
	(…)

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1.4 Zakres kontroli

	1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:2]  [2:  Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	31.07.2023 r.
	Nie dotyczy

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	–––
	–––

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	–––
	–––
	–––
	–––

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:
1. Zakres rzeczowy projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania  placu budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu i rezultatu; miejsce realizacji projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: 
RPPM.10.01.01-22-0010/17.
1. Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
1. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
1. Zakres finansowy:
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem;
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie; 
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
- wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.

	2.1 Zakres kontroli

	[bookmark: _Hlk134732597]Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-001 do nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-022.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)
	Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźniki rezultatu (…)




	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	W ramach realizowanego Projektu weryfikacji podlegały nw. postępowania:
[bookmark: _Hlk128047018]1. Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni 
ul. Cechowa 22.
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 09.04.2018 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2018/S 071-156486 z dnia 12.04.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Konsorcjum firm:
CEZ ESCO Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 61, 00-697 Warszawa - Lider Konsorcjum
HYDROCHEM DGE S.A., ul. Rafii 22, 04-241 Warszawa - Partner Konsorcjum
Umowa nr KB/244/MB/9-W/2018 zawarta w dniu 05.07.2018 r.
Wartość umowy: 3 855 591,85 PLN

[bookmark: _Hlk126920870][bookmark: _Hlk128050345]Aneks nr 1 dnia 10.08.2018 r. 

Przedmiotowe postępowanie wraz zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 67790/12/2018 z dnia 03.12.2018 r.
[bookmark: _Hlk127359427]
[bookmark: _Hlk128126326][bookmark: _Hlk128129721]2. Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni.
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 23.03.2018 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2018/S 061-134041 z dnia 28.03.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Konsorcjum firm:
CEZ ESCO Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 61, 00-697 Warszawa - Lider Konsorcjum
HYDROCHEM DGE S.A., ul. Rafii 22, 04-241 Warszawa - Partner Konsorcjum
Umowa nr KB/194/MB/5-W/2018 zawarta w dniu 13.06.2018 r. 
Wartość umowy: 22 599 760,37 PLN, w tym:
[bookmark: _Hlk128127331]Część 1: 4 278 927,62 PLN
Część 2: 4 852 371,02 PLN
Część 3: 4 018 888,77 PLN
Część 4: 9 449 572,96 PLN

Aneks nr 1 z dnia 30.07.2018 r.
Aneks nr 2 z dnia 09.11.2018 r.

[bookmark: _Hlk128129166]Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 68321/12/2018 z dnia 04.12.2018 r.

3. Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 5 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych terenie Gdyni
Część 1
a) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 ul. Cylkowskiego 5
b) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 ul. Jana z Kolna 5
Część 2 
a) nadzór nad robotami bud. dla budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 ul. Leopolda Staffa 10
Część 3 
a) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 ul. Chabrowej 43
b) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 ul. Cechowa 22
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 12.04.2018 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2018/S 074-164640 z dnia 17.04.2018 r. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia 
Umowa nr KB/251/MB/10-W/2018 zawarta w dniu 28.06.2018 r.
Wartość umowy: 188 828,00 PLN, w tym:
Część 1: 94 464,00 PLN
[bookmark: _Hlk128128540]Część 3: 94 464,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 68632/12/2018 r. z dnia 05.12.2018 r.

[bookmark: _Hlk128131759]4. Zamówienie publiczne: 
[bookmark: _Hlk128131733]Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową modernizacją budynku użyteczności publicznej – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Leopolda Staffa 10 zlokalizowanej w Gdyni.
Data wszczęcia postępowania: Zaproszenie do negocjacji z dnia 13.07.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk
Umowa nr KB/566/MB/20-W/2018 zawarta w dniu 06.08.2018 r.
Wartość umowy: 154 365,00 PLN

[bookmark: _Hlk128133595][bookmark: _Hlk128135099]Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 68640/12/2018 r. z dnia 05.12.2018 r.
5. Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 17 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni.
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 12.10.2016 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2016/S 200 - 360919 z dnia 15.10.2016 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część 1
ModernEco Wojciech Świerczyński, ul. Pietrusińskiego 12/9, 42 - 207 Częstochowa
Umowa Nr KB/128/MB/1-W/2017 z dnia 01.03.2017 r.
Wartość umowy: 239 235,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 11.08.2017 r.

Część 2 i 4
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „TAROS” Tadeusz Rostkowski, ul. Długie Ogrody 4/44, 80 - 765 Gdańsk 
Umowa nr KB/130/MB/2-W/2017 z dnia 01.03.2017 r.
Wartość umowy: 471 520,50 PLN

Aneks nr 1 z dnia 22.09.2017 r.

Część 3
Zbigniew Proskura P.H.U. ZP – Ekoprojekt z siedzibą przy ul. Władysławowska 41, 84 - 120 Chłapowo
Umowa nr KB/131/MB/3-W/2017 zawarta w dniu 01.03.2017 r.
Wartość umowy: 258 300,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 11.08.2017 r.

[bookmark: _Hlk128137250]Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 14016/03/2019 z dnia 20.03.2019 r.

[bookmark: _Hlk128137748]6. Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 33 i Szkoły Podstawowej Nr 31 w Gdyni.
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 26.03.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2019/S 062-143017 z dnia 28.03.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część 1
Polskie Konsorcjum Energetyczne ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk
Umowa nr KB/208/MB/5-W/2019 z dnia 10.07.2019 r. 
Wartość umowy: 4 703 718,25 PLN

Aneks nr 1 z dnia 30.08.2019 r.
[bookmark: _Hlk128135741]Aneks nr 2 z dnia 08.11.2019 r. – zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 4 643 027,11 PLN


Część 2
Marbud Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia
Umowa nr KB/466/MB/15-W/2019 zawarta w dniu 18.06.2019 r.
Wartość umowy: 13 898 203,28 PLN

Aneks nr 1 z dnia 26.07.2019 r.
Aneks nr 2 z dnia 30.07.2019 r.
Aneks nr 3 z dnia 30.08.2019 r. - zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 13 613 562,23 PLN

[bookmark: _Hlk128139606]Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 21975/03/2020 z dnia 19.03.2020 r.

7. Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 33 i Szkoły Podstawowej Nr 31 w Gdyni.
[bookmark: _Hlk128142078]Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 12.04.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2019/S 076-181071 z dnia 17.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część 1
Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE” Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia
Umowa nr KB/303/MB/7-W/2019 z dnia 19.07.2019 r.
Wartość umowy: 83 640,00 PLN
Część 2 
Development Design Sp. z o.o. ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk
Umowa nr KB/513/MB/20-W/2019 zawarta w dniu 27.06.2019 r.
Wartość umowy: 197 400,24 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 22980/03/2020 z dnia 24.03.2020 r.

8. Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 11 i Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni.
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 20.09.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2019/S 185 - 449694 z dnia 25.09.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część 1 
Majkowski-Bau Sp. z o.o., ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna
Umowa nr KB/700/MB/36-W/2019 zawarta w dniu 23.12.2019 r.
Wartość kontraktu: 5 906 958,63 PLN

Aneks 1 z dnia 19.03.2020 r.


Część 2 
Majkowski-Bau Sp. z o.o., ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna
Umowa nr KB/911/MB/44-W/2019 zawarta w dniu 23.12.2019 r.
Wartość kontraktu: 3 454 792,88 PLN

Aneks nr 1 z dnia 19.03.2020 r.
Aneks nr 2 z dnia 30.07.2020 r. - zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 3 414 840,99 PLN

[bookmark: _Hlk128142754]Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 77373/10/2020 z dnia 20.10.2020 r.

9. Zamówienie publiczne:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 11 i Szkoły Podstawowej Nr 52 w Gdyni.
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 11.10.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2019/S 200 - 486509 z dnia 16.10.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część 1 
DEVELOPMENT DESIGN Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk 
Umowa nr KB/739/MB/37-W/2019 zawarta w dniu 13.01.2020 r.
Wartość umowy: 77 411,28 PLN
Część 2 
DEVELOPMENT DESIGN Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk 
Umowa nr KB/955/MB/50-W/2019 zawarta w dniu 13.01.2020 r.
Wartość umowy: 51 149,55 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 77827/10/2020 z dnia 21.10.2020 r.

10. Zamówienie publiczne:
Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją XIV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Placówek Specjalistycznych i VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. 
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 11.03.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2020/S 053-126330 z dnia 16.03.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część 1 
Nadzory Budowlane Eugeniusz Gryczewski, ul. Szkolna 34, 84-239 Bolszewo
Umowa nr KB/207/MB/7-W/2020 zawarta w dniu 02.06.2020 r.
Wartość umowy: 49 150,00 PLN
Część 2 
Nadzory Budowlane Eugeniusz Gryczewski, ul. Szkolna 34, 84-239 Bolszewo
Umowa nr KB/330/MB/20-W/2020 zawarta w dniu 02.06.2020 r.
Wartość umowy: 9 630,00 PLN

Część 3 
Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk
Umowa nr KB/336/MB/22-W/2020 zawarta w dniu 02.06.2020 r.
Wartość umowy: 35 635,56 PLN

Aneks nr 1 z dnia 08.10.2020 r. 

[bookmark: _Hlk128399025]Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 86009/12/2020 z dnia 02.12.2020 r.

[bookmark: _Hlk128146775]11. Zamówienie publiczne:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 12 i Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni.
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 25.02.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2020/S 042-099544 w dniu 28.02.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część 1 
SMARTCO Wojciech Orlik ul. Bydgoska 23, 81-322 Gdynia
Umowa nr KB/153/MB/4-W/2020 zawarta w dniu 26.05.2020 r.
Wartość umowy: 66 420,00 PLN
Część 2 
Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk 
Umowa nr KB/304/MB/16-W/2020 zawarta w dniu 22.05.2020 r.
Wartość umowy: 60 338,88 PLN

[bookmark: _Hlk128471780]Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 2% na umowę nr KB/153/MB/4-W/2020 oraz KB/304/MB/16-W/2020. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 86521/12/2020 z dnia 04.12.2020 r.

[bookmark: _Hlk128399635]12. Zamówienie publiczne:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcącego Nr 5, Zespołu Placówek Specjalistycznych i Liceum Ogólnokształcącego Nr VI w Gdyni.
[bookmark: _Hlk128397829]Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 03.03.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2020/S 047-109902 w dniu 06.03.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część 1
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „FRONTEX” Tomasz Dyczyj, 
84-200 Wejherowo, ul. os. Kaszubskie 18/89;
Umowa nr KB/193/MB/6-W/2020 zawarta w dniu 01.06.2020 r. 
Wartość umowy: 3 970 076,15 PLN 

Aneks nr 1 z dnia 01.07.2020 r.
Aneks nr 2 z dnia 14.07.2020 r.


Część 2:
[bookmark: _Hlk128400929]Konsorcjum firm:
Firma Remontowo – Budowlana KRUPA, Stanisław Krupa, 81-558 Gdynia, ul. Klonowa 13 – Lider Konsorcjum
TYSAND Sp. J., J. Krawczykiewicz, J. Sowiński, 80-339 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 585A/7 – Partner Konsorcjum
Umowa nr KB/324/MB/18-W/2020 zawarta w dniu 01 czerwca 2020 r.
Wartość umowy: 750 000,00 PLN

Część 3:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „FRONTEX” Tomasz Dyczyj, 
84-200 Wejherowo, ul. Os. Kaszubskie 18/89
Umowa nr KB/328/MB/19-W/2020 zawarta w dniu 01.06.2020 r.
Wartość umowy: 2 032 378,32 PLN 

Aneks nr 1 z dnia 10.07.2020 r.
Aneks nr 2 z dnia 20.07.2020 r.

[bookmark: _Hlk128401754]Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 86652/12/2020 z dnia 04.12.2020 r.

13. Zamówienie publiczne:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
[bookmark: _Hlk128402710][bookmark: _Hlk128402744]Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 12 i Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni. Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 13.02.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2020/S 033-076699 w dniu 17.02.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część 1
Konsorcjum firm:
Firma Remontowo – Budowlana KRUPA, Stanisław Krupa, 81-558 Gdynia, ul. Klonowa 13 – Lider Konsorcjum; 
TYSAND Sp. J., J. Krawczykiewicz, J. Sowiński, 80-339 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 585A/7 – Partner Konsorcjum
Umowa nr KB/120/MB/2-W/2020 zawarta w dniu 06.05.2020 r.
Wartość umowy: 5 990 100,00 PLN 

Część 2
Konsorcjum firm:
Firma Remontowo – Budowlana KRUPA, Stanisław Krupa, 81-558 Gdynia, ul. Klonowa 13 – Lider Konsorcjum; 
TYSAND Sp. J., J. Krawczykiewicz, J. Sowiński, 80-339 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 585A/7 – Partner Konsorcjum
Umowa nr KB/255/MB/13-W/2020 zawarta w dniu 06.05.2020 r.
Wartość umowy: 5 381 250,00 PLN  

[bookmark: _Hlk128403905]Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 86675/12/2020 z dnia 04.12.2020 r.

14. Zamówienie publiczne:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 i II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami dwujęzycznymi w Gdyni.
[bookmark: _Hlk128470101]Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 10.12.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2020/S 244-603412 w dniu 15.12.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część 1 
PHU FRONTEX Tomasz Dyczyj, os. Kaszubskie 19/89, 84-200 Wejherowo
Umowa nr KB/1/MB/1-W/2021 zawarta w dniu 24.03.2021 r.
Wartość umowy: 9 163 837,41 PLN

Aneks nr 1 z dnia 23.04.2021 r. 
Aneks nr 2 z dnia 16.09.2021 r. 
Aneks nr 3 z dnia 01.12.2021 r. 
Aneks nr 4 z dnia 15.12.2021 r. 

Część 2
Polska Inżynieria Artur Klejna, Rybki 30, 84-300 Lębork
Umowa nr KB/166/MB/5-W/2021 zawarta w dniu 01.04.2021 r.
Wartość kontraktu: 5 554 130,42 PLN

Aneks nr 1 z dnia 31.08.2021 r. 
Aneks nr 2 z dnia 03.09.2021 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 53303/10/2021 z dnia 27.10.2021 r.; EOD: 9890/02/2022 z dnia 25.02.2022 r. oraz EOD: 27844/05/2022 z dnia 26.05.2022  r.

15. Zamówienie publiczne:
Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 i II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni.
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 16.12.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2020/S 248 - 617814 w dniu 21.12.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część 1
SMARTCO Wojciech Orlik, ul. Bydgoska 23, 81-322 Gdynia
Umowa nr KB/2/MB/2-W/2021 zawarta w dniu 22.03.2021 r.
Wartość kontraktu: 78 720,00 PLN

Część 2
Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk
Umowa nr KB/149/MB/4-W/2021 zawarta w dniu 22.03.2021 r.
Wartość kontraktu: 51 198,75 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 53504/10/2021 z dnia 28.10.2021 r.

[bookmark: _Hlk128477175]
16. Zamówienie publiczne:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Zespołu Sportowych Szkól Ogólnokształcących w Gdyni.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 30.12.2021 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2022/S 002-002107w dniu 04.01.2022 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FRONTEX Tomasz Dyczyj, 
84-200 Wejherowo, os. Kaszubskie 19/89
[bookmark: _Hlk128471831]Umowa nr KB/923/MB/27-W/2021 zawarta w dniu 05.04.2022 r.
Wartość umowy: 8 523 178,05 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 55022/10/2022 z dnia 24.10.2022 r.

W ramach przedmiotowej kontroli przeprowadzonej na zakończenie realizacji Projektu, weryfikacji podlegało nw. postępowanie:

17. Zamówienie publiczne:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 14.01.2022 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2022/S 013 – 029530 z dnia 19.01.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
SMARTCO Wojciech Orlik, ul. Bydgoska23, 81-322 Gdynia
Umowa nr KB/20/MB/1-W/2022 zawarta w dniu 11.04.2022 r.
Wartość umowy: 97 108,50 PLN

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie przedmiotowej kontroli, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
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	6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:3] [3:  Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	Kontrolę wpisano do Książki Kontroli (…)

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.
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Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:4] [4:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 
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