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DPR-K.44.4.2017									                 
EOD: 33349/06/2023
INFORMACJA POKONTROLNA NR  4/P/3/17/II
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	05.09.2022 r. –  09.09.2022 r., korespondencja do 07.06.2023 r.

	Numer Umowy o dofinansowanie
	RPPM.10.02.01-22-0006/16-00;  
[bookmark: _Hlk137448219]zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-01 z dnia 22.03.2017 r.;  
zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-02 z dnia 14.11.2018 r.;
zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-03 z dnia 04.11.2019 r.;
zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-04 z dnia 12.02.2020 r.;
zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-05 z dnia 01.04.2020 r.;  
zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-06 z dnia 22.06.2020 r.;
zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-07 z dnia 29.07.2021 r.;
zmienionej aneksem RPPM.10.02.01-22-0006/16-08 z dnia 29.04.2022 r.

	Data podpisania umowy
	28.06.2016 r.

	Nazwa Projektu
	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków.

	Beneficjent
	Miasto Słupsk

	Adres jednostki kontrolowanej
	Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk;

	Projekt partnerski
	
Tak	
	Nazwa Partnera
	Adres

	
	
	Gmina Dębnica Kaszubska
	ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska;

	
	
	Gmina Kobylnica
	ul. Główna 20; 76-251 Kobylnica;

	
	
	Powiat Słupski
	ul. Szarych Szeregów 4, 76-200 Słupsk;

	
	
	Gmina Damnica
	ul. Górna 1, 76-231 Damnica;

	
	
	Miasto Słupsk
	Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk;

	
	
	Gmina Słupsk
	ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk;

	
	
	Gmina Miasto Ustka
	ul. Kard. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka;

	Miejsce realizacji Projektu
	MOF Słupsk: Miasto Słupsk, powiat słupski: Miasto Ustka, Gmina Dębnica Kaszubska: Dębnica Kaszubska, Budowo, Borzęcino; Gmina Kobylnica: Kobylnica, Widzino, Sierakowo, Sycewice, Słonowice, Lulemino, Kruszyna, Kończewo, Kczewo, Bolesławice; Gmina Damnica: Damnica, Damno, Zagórzyca, Gmina Wiejska Słupsk: Jezierzyce, Strzelino;

	Rodzaj/typ[footnoteRef:1] kontroli [1:  Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych] 

	Planowa / na zakończenie realizacji;

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. 
DPR-K.44.4.2017, EOD: 42341/08/2022 z dnia 16.08.2022 r. 

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1. 
	(…)
	(…)– Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych UMWP

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych UMWP

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych UMWP

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych UMWP

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych UMWP

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych UMWP

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1. 
	(…)
	

	1. 
	(…)
	

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1.4 Zakres kontroli

	1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:2]  [2:  Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	30.07.2020 r.
	05.08.2020 r.

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	–––
	–––

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data 
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1. 
	od  1.03.2017 r.
 do 27.03.2017 r.
	Informacja Pokontrolna nr 4/P/1/17/I, 
znak DPR-K.44.4.2017, EOD: 34617/05/2017 z dnia 27.03.2017 r.
	Zakres rzeczowy, finansowy oraz prawa zamówień publicznych objęty wnioskami o płatność:
RPPM.10.02.01-22-0006/16-001;
RPPM.10.02.01-22-0006/16-002;
RPPM.10.02.01-22-0006/16-003;
RPPM.10.02.01-22-0006/16-004.
	(…)

	
	
	
	
	(…)

	
	
	
	
	(…)

	2. 
	od 25.03.2019 r.
 do 28.03.2019 r. korespondencja do 12.02.2020 r.
	Informacja Pokontrolna nr 4/P/2/17/II, 
znak DPR-K.44.4.2017, EOD: 22200/03/2020 z dnia 23.03.2020 r.
	Zakres rzeczowy, finansowy oraz prawa zamówień publicznych objęty wnioskami o płatność:
RPPM.10.02.01-22-0006/16-005;
RPPM.10.02.01-22-0006/16-006;
RPPM.10.02.01-22-0006/16-007;
RPPM.10.02.01-22-0006/16-008;
RPPM.10.02.01-22-0006/16-009;
RPPM.10.02.01-22-0006/16-010;
RPPM.10.02.01-22-0006/16-011;
RPPM.10.02.01-22-0006/16-012;
RPPM.10.02.01-22-0006/16-013;
RPPM.10.02.01-22-0006/16-014;
RPPM.10.02.01-22-0006/16-015; RPPM.10.02.01-22-0006/16-016;
RPPM.10.02.01-22-0006/16-017;
RPPM.10.02.01-22-0006/16-018; RPPM.10.02.01-22-0006/16-019;
RPPM.10.02.01-22-0006/16-020.
	(…)

	3. 
	
	
	
	(…)

	4. 
	
	
	
	(…)

	5. 
	
	
	
	(…)

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji,  gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie 
z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.10.02.01-22-0006/16;
2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych; 
4. zakres finansowy:
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, 
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,
5. archiwizacja Projektu
Ponadto Projekt podlegał kontroli Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, Departament Audytu Środków Publicznych Wydział Terenowy Audytu w Gdańsku, której ustalenia zawarto w „Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie 
nr RPPM.10.02.01-22-0006/16 Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” (WTA3.9011.52.2018) z dnia 23.11.2018 r.


	2.1 Zakres kontroli

	Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-021 do nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-040

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźniki rezultatu (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
1.1	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
1.2	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp
1.3         Rodzaj zamówienia: usługa
1.4        Określenie przedmiotu zamówienia: „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru  
inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2018r. na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej (Zadania Nr 1 – 4)"
1.5	Data wszczęcia postępowania: opublikowane w BZP pod numerem ogłoszenie 
635247-N-2017,  data opublikowania 22.12.2017 r.,
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
 część I  i IV:
Wykonawca: Nadzory Budowlane Jakub Tyszka
z siedzibą w Bolesławicach przy ul. Leśnej 8f (76-251 Kobylnica) 
Umowa nr GIF.272.U-1.1.2018 r., z dnia 25.01.2018r.
Aneks nr 1  z dnia 20.11.2018 r. do umowy nr GIF.272.U-1.1.2018  z dnia 25.01.2018 r.
Wartość umowy: 58.378,06 PLN
część II:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowo UNO Krzysztof Chwalisz
 z siedzibą w Koszalinie 75-643, przy ul. Sianowskiej 28
Umowa nr GIF.272.U-2.2.2018 r., z dnia 02.02.2018r.,  
Aneks nr 1 z dnia 20.11.2018 r. do umowy nr GIF.272.U-2.2.2018  z dnia 02.02.2018 r. 
Wartość umowy: 36.540,50 PLN 
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 29185/06/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 01.06.2018 r., EOD: 60138/12/2019 (DPR-K.433.154.2017)- pismo z dnia 02.12.2019 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
W trakcie kontroli zweryfikowano:
Aneks nr 1 z dnia 20.11.2018 roku do umowy nr GIF.272.U-2.2.2018  z dnia 02.02.2018 r. 
W zakresie zweryfikowanego aneksu nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
2.2 Wartość szacunkowa zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp
2.3 Rodzaj zamówienia: usługa
2.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2018 r. na rzecz Gminy Kobylnica w branży elektrycznej.
2.5 Data wszczęcia postępowania: opublikowane w BZP pod numerem 527202-N-2018, data opublikowania 06.03.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Szymon Jakima, Głobino, ul. Chabrowa 14, 76-200 Słupsk 
Umowa Nr GIF.272.U-4.13.2018 z dnia 27.03.2018 r.
Wartość umowy: 33 011,58 PLN 
Aneks nr 1 z dnia 20.11.2018 r.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 46795/09/2019 (DPR-K.433.28.2016), pismo z dnia 20.09.2019 r., EOD: 38637/07/2018 pismo z dnia 17.07.2018 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
3. Zamówienie publiczne: 
3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp
3.3 Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
3.4 Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315 wraz z remontem pomieszczeń oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica” (Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2)
3.5 Data wszczęcia postępowania: opublikowano w BZP pod numerem 635319-N-2019 , data publikacji 11.12.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Usługi Budowlano- Ciesielskie „DOMEX”, Osieki 4a, 77-141 Borzytuchom  
Umowa nr GIF-IR.272.RB-1.1.2020 z dnia 14.02.2020 r. 
Wartość umowy: 754.817,20 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 62073/08/2020 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 14.08.2020 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
W trakcie kontroli zweryfikowano:
Aneks nr 1 z dnia 16.04.2020 r. do umowy nr GIF-IR.272.RB-1.1.2020  z dnia 14.02.2020 r.
Aneks nr 2 z dnia 29.06.2020 r. do umowy nr GIF-IR.272.RB-1.1.2020  z dnia 14.02.2020 r. (stanowi wydatek niekwalifikowalny)
W zakresie przedmiotowych aneksów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
4.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;
4.3 Rodzaj zamówienia: usługa
4.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej
4.4 Data wszczęcia postępowania: 28.11.2017 r. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KRAJAN sp. z o.o., Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno
Umowa nr 02/2018 z dnia 03.01.2018 r.
Wartość umowy: 10.147,50 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 19390/03/2020 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 11.03.2020 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
5.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
5.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;
5.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana
5.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnobranżowa termomodernizacja budynku Słupskiego Ośrodka Kultury (dawniej MCK) przy ul. 3 Maja 22 w Słupsku połączona z przebudową części pomieszczeń wewnętrznych i wymianą instalacji wewnętrznych podzielona na dwa etapy: etap I - termomodernizacja wraz z wymianą stolarki otworowej zewnętrznej oraz instalacji wewnętrznych i inne pod nazwą zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków ”; etap II - przebudowa wnętrz, budowa pochylni i inne pod nazwą zadania: „Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturalnej”
5.5 Data wszczęcia postępowania: opublikowano w BZP pod numerem 507579 – N – 2019, dnia publikacji 05.02.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: PROINVEST PARTNER SP. Z O.O. ul. Szafarnia 11/F8, 80 – 755 Gdańsk
Umowa Nr ZP.21/2019 o roboty budowlane z dnia 05.04.2019 r.; 
aneks Nr 1 z dnia 06.08.2019 r. 
aneks Nr 2 z dnia 26.09.2019 r.
aneks nr 3 z dnia 21.10.2019 r.
aneks nr 4 z dnia 27.01.2020 r.
aneks nr 5 z dnia 17.02.2020 r.
aneksu nr 6 z dnia 06.03.2020 r.
Wartość umowy: 4.940.306,81 PLN
aneks Nr 1: 5 008 306,81 PLN 
aneks Nr 2: 5 334 806,81 PLN 
aneks Nr 3: 5 329 883,07 PLN 
aneks Nr 6: 5 325 475,95 PLN 
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post: EOD: 82121/11/2020 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 13.11.2020 r., EOD:  47286/09/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 24.09.2019 r., EOD:  45756/09/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 16.09.2019 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
6.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
6.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 
6.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana
6.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dębnicy Kaszubskiej
6.5 Data wszczęcia postępowania: opublikowano w BZP pod numerem 514152-N-2019, data opublikowania: 19.02.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: DACH-BUD Roman Malinowski, Nieczulice 14, 77-100 Bytów
Umowa Nr 79/2019 zawarta w dniu 29.03.2019 r.
Wartość umowy 199.260,27 PLN 
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 23187/05/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 08.05.2019 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
W trakcie kontroli zweryfikowano:
Aneks nr 1 z dnia 30.05.2019 r. do umowy nr 79/2019  z dnia 29.03.2019 r.
W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

7.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
7.1	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,
7.2	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp
7.3 	Rodzaj zamówienia: usługa
7.4	Określenie przedmiotu zamówienia:  „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych  (w tym usług remontowych) w 2019 r.  przez Gminę Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej (zadanie 1-4)”.
7.5	Data wszczęcia postępowania: BZP nr 623043-N-2018, data zamieszczenia: 28.09.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Zadanie 1 (branża ogólnobudowlana):  Nadzory Budowlane Jakub Tyszka, ul. Leśna 8f, Bolesławice, 76-251 Kobylnica, 
umowa nr GIF.272.U-5.44.2018 z dnia 31.12.2018r., 
wartość umowy dla zadania 1: 36.958,98 PLN 
Zadanie 3 (branża elektryczna): PHU Szymon Jakima, ul. Chabrowa 14, Głobino, 76-200 Słupsk, 
umowa nr GIF.272.U-6.45.2018 z dnia 31.12.2018r., 
wartość umowy 77.841,64 PLN
Zadanie 4 (branża drogowa):  Nadzory Budowlane Jakub Tyszka, ul. Leśna 8f, Bolesławice, 76-251 Kobylnica, 
umowa nr GIF.272.U-5.44.2018 z dnia 31.12.2018r., 
wartość umowy dla zadania 4: 33.875,84 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 15018/03/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 27.03.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
W trakcie kontroli zweryfikowano:
Aneks nr 1 z dnia 24.12.2019 r. do umowy nr GIF.272.U-5.44.2018  z dnia 31.12.2018 r.
Aneks nr 2 z dnia 31.01.2020 r. do umowy nr GIF.272.U-5.44.2018  z dnia 31.12.2018 r.
Aneks nr 1 z dnia 24.12.2019 r.  do umowy nr GIF.272.U-6.45.2018 z dnia 31.12.2018 r.
Aneks nr 2 z dnia 31.01.20120 r. do umowy nr GIF.272.U-6.45.2018 z dnia 31.12.2018 r.
W zakresie przedmiotowych aneksów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

8.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
8.1	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
8.2	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp
8.3 	Rodzaj zamówienia: robota budowlana
8.4	Określenie przedmiotu zamówienia:  „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”:
Zadanie 1: Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku
Zadanie 2: Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 10 w Słupsku
8.5	Data wszczęcia postępowania: BZP nr 568454-N-2018,data zamieszczenia: 06.06.2018 r.; ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: BZP  nr 500127976-N-2018,  data zamieszczenia 07.06.2018r.,  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP  nr 500134386-N-2018,  data zamieszczenia 13.06.2018 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP  nr 500139384-N-2018,  data zamieszczenia 19.06.2018 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP  nr 500146471-N-2018,  data zamieszczenia 26.06.2018
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono Wykonawcy:
Zadanie 1: Iteo Technology Sp. z o.o., ul. Rynek 5, 43-200 Pszczyna,
Umowa nr ZP.95/2018 z dnia 14.11.2018 r., 
Aneks nr 1 z dnia 28.01.2019 r.
wartość umowy 180.853,00 PLN
Zadanie 2: Iteo Technology Sp. z o.o., ul. Rynek 5, 43-200 Pszczyna,
Umowa nr ZP.96/2018 z dnia 14.11.2018 r., 
wartość umowy 455.135,06 PLN
Aneks nr 1 z dnia 22.01.2019 r.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 7717/02/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 18.02.2019 r., EOD: 53601/10/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 28.10.2019 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
Przedmiotowe postępowanie w zakresie zawartych aneksów -było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP  4/P/2/17/I.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
9.1	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, 
9.2 	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp
9.3 	Rodzaj zamówienia: usługa	
9.4 	Określenie przedmiotu zamówienia:  „Sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych  (w tyZP.57m usług remontowych) na rzecz  Gminy Kobylnica w branży: sanitarnej, elektrycznej i drogowej w latach 2015-2017 – zadanie 1 i zadanie 2”
9.5	Data wszczęcia postępowania: BZP nr 623043-N-2018, data zamieszczenia: 28.09.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania amówienia udzielono: 
Wykonawca: PPUH „UNO” Krzysztof Chwalisz, ul. Sianowska 28, 75-643 Koszalin
Umowa nr GIF-IZ.272.U-11.20.2015 z dnia 16.07.2015 r.
wartość umowy: 93.332,40 PLN
Aneks nr 1 z dnia 22.12.2016 r.
Aneks nr 2 z dnia 29.12.2017 r.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 1536/01/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 09.01.2019 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
10.1	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
10.2	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 
10.3 	Rodzaj zamówienia: robota budowlana
10.4	Określenie przedmiotu zamówienia: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku. Część I – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ulicy Zamkowej 6 w Słupsku. Część II – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ulicy Lutosławskiego 6 w Słupsku. Część III – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Lutosławskiego 23 w Słupsku ” (znak sprawy ZP.271.24.2018).
10.5	Data wszczęcia postępowania: BPZ nr 527154-N-2018, data zamieszczenia: 06.03.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część I: 
Wykonawca: Konsorcjum firm P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak, ul. Słowiańska 10A/2, 76-270 Ustka, Architecture+Development, Piotr Daczkowski, ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk.
Umowa nr ZP.42/2018 z 24.05.2018 r. 
Aneks nr 1 z dnia 23.08.2018 r. 
Aneks nr 2 z dnia 28.11.2018 r. 
Wartość umowy 487 000 PLN (wraz z aneksami 512 000,00,00 PLN)
Część II: 
Wykonawca: Konsorcjum firm P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak, ul. Słowiańska 10A/2, 76-270 Ustka, Architecture+Development, Piotr Daczkowski, ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk.
Umowa nr ZP.43/2018 z 24.05.2018 r. 
Aneks nr 1 z dnia 23.08.2018 r. 
Aneks nr 2 z dnia 15.10.2018 r. 
Wartość umowy 519 000 PLN
Część III: 
Wykonawca: Konsorcjum firm P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak, ul. Słowiańska 10A/2, 76-270 Ustka, Architecture+Development, Piotr Daczkowski, ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk.
Umowa nr ZP.44/2018 z 24.05.2018 r. 
Aneks nr 1 z dnia 23.08.2018 r. 
Aneks nr 2 z dnia 7.11.2018 r. 
Aneks nr 3 z dnia 8.01.2019 r. 
Wartość umowy 1 060 000 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 58683/10/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 12.10.2018 r., EOD: 6429/02/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 06.02.2018 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
11.1	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
11.2	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 
11.3	Rodzaj zamówienia: robota budowlana
11.4	Określenie przedmiotu zamówienia: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 9 i Przedszkola Miejskiego nr 5 w Słupsku”
11.5.	Data wszczęcia postępowania: BZP nr ogłoszenia 620587-N-2017, data zamieszczenia: w dniu 18.12.2017 r. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część I: 
Wykonawca: Konsorcjum firm P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak, ul. Słowiańska 10A/2, 76-270 Ustka, Architecture+Development, Piotr Daczkowski, ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk.
Umowa nr ZP.14/2018 z 15.03.2018 r.
Aneks nr 1 z dnia 30.07.2018 r.
Aneks nr 2 z dnia 17.09.2018 r. 
Wartość umowy 779.212,26 PLN
Część II: 
Wykonawca: Konsorcjum firm P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak, ul. Słowiańska 10A/2, 76-270 Ustka, Architecture+Development, Piotr Daczkowski, ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk.
Umowa nr ZP.13/2018 z 15.03.2018 r. 
Aneks nr 1 z dnia 30.07.2018 r. 
Aneks nr 2 z dnia 23.08.2018 r. 
Aneks nr 3 z dnia 17.09.2018 r. 
Aneks Nr 4 z dnia 28.11.2018 r. 
Wartość umowy 690.857,15 PLN (wraz z aneksami 739.857,15 PLN)
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 58646/10/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 12.10.2018, EOD: 6437/02/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 06.02.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
12.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
12.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
12.3 Rodzaj zamówienia: usługa
12.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na obszarze MOF Słupsk poprzez termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Ustka;
12.5 Data wszczęcia postępowania: publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 548690-N-2018, data publikacji 2018.06.11 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część I i II:
Wykonawca: Nadzory Budowlane Jakub Tyszka, ul. Leśna 8f, Bolesławice, 76-251 Kobylnica
• Część I: Umowa nr IKiOŚ/45/2018 z 16.07.2018 r., 
aneks nr 1 z 16.07.2018 r.
• Część II: Umowa nr IKiOŚ/46/2018 z 16.07.2018 r.;  
Aneks nr 1 z 16.07.2018 r.
Aneks nr 2 z dnia 25.10.2018 r. 
Wartość umowy:
• Część I: 12 300,00 PLN brutto
• Część II: 17 220,00 PLN brutto
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 57348/10/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 28.01.2019  EOD: 4400/01/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 05.10.2018 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
Przedmiotowe postępowanie w zakresie zawartych aneksów było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP  4/P/2/17/I.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
13.1 Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
13.2.Szacowana wartość zamówienia: 54 398,60 PLN
13.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
13.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana oświetlenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku ul. Grodzka 3 w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”;
13.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie nr 5282 z dnia 12.06.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:  
Wykonawca: ITEO TECHNOLOGY  sp. z o.o. ul. Rynek 5, 43 – 200 Pszczyna
umowa Nr ZP.57.2018 z dnia 19.07.2018 r.
Wartość umowy: 58 120,23 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post - pismo z dnia 5.10.2018 r., DPR-K.433.28.2016, EOD 57210/10/2018., pismo z dnia 22.10.2018 r. (DPR-K.433.28.2016 EOD 60408/10/2018).w którym stwierdzono naruszenie skutkujące korekta finansową w wysokości 10%

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: 
14.5.	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
14.2 	Wartość zamówienia: poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
14.2.	Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
14.4.	Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 24 i Przedszkola Miejskiego Nr 25 w Słupsku;
14.6.	Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 634352-N-2017, data publikacji 20.12.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: 
Część I: 
Wykonawca: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane ALMAR Krzysztof Woźniak, ul. Słowiańska 10a/2, 76 – 27 Ustka; Architecture + Development Piotr Daczkowski, Wojska Polskiego 15 m2 76 – 200 Słupsk;
umowa Nr ZP 15/2018  dnia 15.03.2018 r.
aneks nr 1 z dnia 23.08.2018 r.
aneks Nr 2 z dnia 10.12.2018 r.
Wartość umowy: 696.224,80 PLN
Część II: 
Wykonawca: MTD BUDOWNICTWO S.C. Tomasz i Maciej Daszczyński, ul. Pomorska 33, 76 – 200 Słupsk
umowa Nr ZP 9/2018  dnia 01.03.2018 r.
aneks Nr 1 z dnia 5.11.2018 r.
Wartość umowy: 1.023.905,75 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 58351/10/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 11.10.2018 r.,  EOD: 4400/01/2019 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 28.01.2019 r., EOD: 51923/09/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 10.09.2018 r. w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: 
15.1  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
15.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
15.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana
15.4. Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Zespołu Szkół w Damnie i Zespołu Szkół w Damnicy;
15.5  Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 2017/S 029-051356 z dnia 10.02.2017 r. (data przesłania 07.02.2017 r.);
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia: 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM BUD Roman Pieper, ul. Kukuczki 3, 
84 – 300 Lębork
umowa nr ZPiKS.272.03.2017 z dnia 20.04.2017 r.
aneks Nr 2 z dnia 31.08.2018 r.
Wartość umowy: Część I  - 927 384,79 PLN, Część II – 776 046,16 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 51922/09/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 10.09.2018 r., EOD: 58296/10/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 11.10.2018 , w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
16.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
16.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp
16.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana
16.4 Nazwa postępowania: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonowania Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 32 i Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku
16.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 521854-N-2018, data zamieszczenia: 05.03.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część I:
Wykonawca: Usługi Budowlane DOMEX, Osieki 4a, 77-141 Borzytuchom 
Umowa nr ZP.49/2018 zawarta dnia 30.05.2018 r.
Wartość umowy: 950.000,00 PLN
Część II: 
Wykonawca: PBHU OBIEKT Sp. z o.o., ul. Dolna 7a, 83-307 Kiełpino
Umowa nr ZP.50/2018 zawarta dnia 04.06.2018 r., 
aneks Nr 1 z dnia 23.08.2018 r.
Wartość umowy: 815.000,00 PLN 
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 40775/07/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 25.07.2018., EOD: 64309/11/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 13.11.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

17	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
17.1	 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
17.2	 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
17.3 	Rodzaj zamówienia: robota budowlana
17.4	Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kczewie (Kczewo 5) działki nr 17/22, 17/23 wraz z remontem pomieszczeń oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica " (Zadanie Nr 5);
17.5	 Data wszczęcia postępowania: publikacja ogłoszenia w BZP pod nr 573805-N-2018, data zamieszczenia: 15.06.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „GLAZBUD” Wiktor Nowik, ul. Rejtana 10/35, Słupsk
Umowa: GIF-IR.272.RB-22.34.2018 z 30.07.2018 r.;
Wartość umowy: 470 830,49 PLN brutto
Aneks nr 1 z dnia 15.10.2018 r. do umowy nr GIF-IR.272.RB-22.34.2018  z dnia 30.07.2018 r.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 50689/09/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 30.08.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
Przedmiotowe postępowanie- w zakresie zawartego aneksu nr 1 -  było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP  4/P/2/17/I.

18. 	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
18.1 	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
18.2	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp 
18.3	Rodzaj zamówienia: robota budowlana 
18.4	 Nazwa postępowania: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonowania  Miasta Słupska poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasta Ustka 
18.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP  nr 539291-N-2018, data zamieszczenia: 17.04.2018 r. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Zadanie nr 1: 
Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana Ryszrad Szyca, Rekowo 64d, 77-131 Rekowo 
Umowa nr IKiOŚ.33.2018 zawarta dnia 12.06.2018 r., 
aneks nr 1 do umowy zawarty dnia 24.07.2018 r.
aneks nr 2 z dnia 27.09.2018 r.
Wartość umowy: 648.000,00 PLN 
Zadanie nr 2: 
Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, Rekowo 64d, 77-131 Rekowo
Umowa nr IKiOŚ.34.2018. zawarta dnia 12.06.2018 r. 
Aneks nr 1 z dnia 25.10.2018 r. do umowy nr IKiOŚ.34.2018  z dnia 16.07.2018 r.
Wartość umowy: 1.620.000,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 40737/07/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 24.07.2018 r., 57731/10/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 09.10.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo. 
Przedmiotowe postępowanie w zakresie zawartych aneksów było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP  4/P/2/17/I.

19	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
19.1 	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
19.2 	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
19.3	Rodzaj zamówienia: robota budowlana
19.4 	Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica
19.5	 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie w BZP nr 596911-N-2017, data zamieszczenia: 04.10.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: 
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR  Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk,  
Umowa nr GIF-IR.272.RB-30.32.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
wartość umowy: 565.648,40 PLN
Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-30.32.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 2 z dnia 03.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-30.32.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 3 z dnia 22.05.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-30.32.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 4 z dnia 17.07.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-30.32.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Umowa nr GIF-IR.272.RB-29.31.2017 z dnia 01 grudnia 2017 r. zawarta z Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR  Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk, 
wartość umowy: 842.847,32 PLN
Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-29.31.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 2 z dnia 03.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-29.31.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 3 z dnia 26.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-29.31.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 4 z dnia 22.05.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-29.31.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR  Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk,  
Umowa nr GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
wartość umowy: 1.089.000,01 PLN
Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 2 z dnia 03.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 3 z dnia 22.05.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 4 z dnia 17.07.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 5 z dnia 31.07.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 6 z dnia 05.10.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r.
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR  Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk,  
Umowa nr GIF-IR.272.RB-27.29.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
wartość umowy: 198.128,25 PLN
Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-27.29.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR  Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk,  
Umowa nr GIF-IR.272.RB-26.28.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
wartość umowy: 417.359,05 PLN
Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-26.28.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 2 z dnia 03.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-26.28.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 3 z dnia 22.05.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-26.28.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 4 z dnia 17.07.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-26.28.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR  Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk,  
Umowa nr GIF-IR.272.RB-25.27.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-25.27.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 2 z dnia 03.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-25.27.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 3 z dnia 26.04.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-25.27.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 4 z dnia 22.05.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-25.27.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
wartość umowy: 841.752,23 PLN
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ALMAR  Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A, 76-270 Ustka, Architecture +Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Słupsk, 
Umowa nr GIF-IR.272.RB-24.26.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
wartość umowy: 266.799,82 PLN
Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-24.26.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 2 z dnia 22.05.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-24.26.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 3 z dnia 17.07.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-24.26.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi  Inwestycji „ANKRA-BIS” Małgorzata Trojańska, ul. Św. Wojciecha 9, Rzepnica, 77-100 Bytów, 
Umowa nr GIF-IR.272.RB-23.25.2017 z dnia 27.11.2017 r. 
wartość umowy: 439.421,45 PLN
Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-23.25.2017 z dnia 27.11.2017 r. 
Aneks nr 2 z dnia 26.07.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-23.25.2017 z dnia 27.11.2017 r.
PHU „BODO” Bernard Modrzejewski, ul. Dwernickiego 25, 76-200 Słupsk,
Umowa nr GIF-IR.272.RB-22.24.2017 z dnia 27.11.2017 r.
Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy nr GIF-IR.272.RB-22.24.2017 z dnia 27.11.2017 r.
 wartość umowy: 414.685,50 PLN
Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-22.24.2017 z dnia 27.11.2017 r. 
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 10610/02/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 26.02.2018 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
Przedmiotowe postępowanie- w zakresie zawartych aneksów-  było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP  4/P/2/17/I.

Ponadto w ramach kontroli zweryfikowano:
Aneks nr 7 z dnia 07.11.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-28.30.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Aneks nr 2 z dnia 01.08.2018 r. do umowy GIF-IR.272.RB-27.29.2017 z dnia 01.12.2017 r. 
Porozumienie rozwiązujące z dnia 30.10.2028 r.
W zakresie zweryfikowanych aneksów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
20.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
20.2 	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
20.3 	Rodzaj zamówienia: robota budowlana
20.4 	Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków – część dotycząca budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;
20.5	 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie BZP nr 554505-N-2017, data zamieszczenia: 20   lipca 2017 r
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono: 
Wykonawca: Konsorcjum: Ryszard Szyca prowadzący działalność gospodarczą pn. Firma Ogólnobudowlana, Rekowo 46d, 77-131 Rekowo; Katarzyna Szyca prowadząca działalność gospodarczą pn. Usługi Ogólnobudowlane, Rekowo 64d, 77-131 Rekowo
Umowa nr RPI-IV/042/3/3.3/2017 z 15.09.2017 r.
Wartość umowy: 1 342 990,65 zł PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 89198/12/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 27.12.2017 r., EOD: 5701/01/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 30.01.2018 r., w których ostatecznie nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

21.	 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
21.1	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
21.2	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp
21.3	Rodzaj zamówienia: usługa
21.4.	Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych pro-wadzonych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1 oraz w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.
21.5	Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 40634 - 2017  dnia 2017-03-10 r. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Development Design sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76 - 200 Słupsk 
część I - Umowa Nr RPI-IV/042/3/2.1/2017 z dnia 18.04.2017 r.
część II - Umowa Nr RPI-IV/042/3/2.2/2017 z dnia 18.04.2017 r.
Wartość umowy 
cześć I - 4 305,00 PLN, 
część II - 6 519,00 PLN 
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 88854/12/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 22.12.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

23.	 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
23.1	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
23.2.	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp
23.3	Rodzaj zamówienia: robota budowlana
23.4	Nazwa postępowania: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 7 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słupsku 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:
część I:
Wykonawca: Konsorcjum Architecture+Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76 - 200 Słupsk, P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A/2, 76 - 270 Ustka, Aufenotherm sp. z o.o.  Malczkowo, 76 - 230 Potęgowo 
umowa Nr 21/I/271-09.I/2017 z dnia 06.07.2017 r.
Wartość umowy: 590 000,00 PLN
część II:
Wykonawca: Konsorcjum Architecture+Development Piotr Daczkowski ul. Wojska Polskiego 15/2, 76 - 200 Słupsk, P.U.B. ALMAR Krzysztof Woźniak ul. Słowiańska 10A/2, 76 - 270 Ustka, Aufenotherm sp. z o.o.  Malczkowo, 76 - 230 Potęgowo 
umowa Nr 20/I/271-09.II/2017 z dnia 06.07.2017 r.
Wartość umowy: 1 789 000,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 88738/12/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 22.12.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.

24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
24.1	Tryb udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony 
24.2	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp
24.3	Rodzaj zamówienia: robota budowlana
24.4	Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Dębnica Kaszubska 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
część I:
Wykonawca: Konsorcjum firm Lider Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, REkowo 64d, 77 - 131 Rekowo, Usługi Ogólnobudowlane Katarzyna Szyca Rekowo 64D, 77 - 131 Rekowo 
Umowa Nr 210/2017 z dnia 06.09.2017 r.
Wartość umowy:  534 999,57 PLN, 
aneks Nr 1 z dnia 07.11.2017 r.
część II 
Wykonawca: Europlast Izabela Rogozińska, ul. Wileńska 21, 76 - 200 Słupsk 
umowa Nr 193/2017 z dnia 30.08.2017 r.
Wartość umowy: 600 998,20 PLN 
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 88644/12/2017 (DPR-K.433.28.2016) pismo z dnia 21.12.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

25. 	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
25.1	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
25.2	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp
25.3	Rodzaj zamówienia: robota budowlana
25.4	Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Miejskiej Biblioteki Publicznej i budynku biurowo-warsztatowego SOSiR w Słupsku
25.5	Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie BZP nr 76811-2017, data zamieszczenia 28.04.2017r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:
Część  I:
Wykonawca: TEMIX Barbara Skrzybalska, Siemianice, ul. Boczna 8, 76 – 200 Słupsk
Umowa Nr 19/I/271-10.I/2017 o roboty budowlane z dnia 19.06.2017 r.
Aneks Nr 1 z dnia 05.07.2017 r.
Aneks Nr 2 z dnia 03.08.2017 r.
Aneks Nr 3 z dnia 21.09.2017 r. 
Wartość umowy: 690 568,89 PLN
Część  II  - Unieważnienie  
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 77542/11/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 09.11.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo 
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.

26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
26.1.	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
26.2	Wartość zamówienia: poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
26.3.	Rodzaj zamówienia: robota budowlana
26.4	Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru  Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkole Miejskie nr 12 i Pływalni SOSiR
26.5	Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 60871 – 2017, data zamieszczenia: 06.04.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:
Część  I:
Wykonawca: MTM Budownictwo s.c. Tomasz i Maciej Daszczyński, ul. Pomorska 33, 76 – 200 Słupsk
umowa Nr 17/I/271-03.I/2017 o roboty budowlane z dnia 19.06.2017 r.
Wartość umowy:  618 288,91 PLN
Część  II:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „LEŚ” Paweł Leś, 76 – 012 Żydowo 88A
umowa Nr 14/I/271-03.II/2017 o roboty budowlane z dnia 09.06.2017 r.
Wartość umowy: 1 360 000,00 PLN;  
Aneks N 1 z dnia 16.10.2017 r. 
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post: EOD: 77254/11/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 08.11.2017 r., w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo. 
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.

27. 	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
27.1	Tryb udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony
27.2	Wartość zamówienia: o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
27.3	Rodzaj zamówienia: robota budowlana
27.4	Określenie przedmiotu zamówieni: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków – wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiektach SP 10, SOSW, V LO i PM 7 w Słupsku
27.5	Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie BZP nr 518525-2017, data zamieszczenia: 30.05.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:
Część  I:
 Wykonawca: FreeVolt sp. z o. o. ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85 – 862 Bydgoszcz
umowa Nr  21/I/271-12.I/2017 o roboty budowlane z dnia 19.07.2017 r.
aneks Nr 1 z dnia 09.10.2017 r.
aneks Nr 2 z dnia 15.05.2018 r.
Wartość umowy:  121 974,60 PLN
Część  II:
Wykonawca: FreeVolt sp. z o. o. ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85 – 862 Bydgoszcz
umowa Nr  22/I/271-12.II/2017 o roboty budowlane z dnia 19.07.2017 r. 
aneks Nr 1 z dnia 09.10.2017 r. 
aneks Nr 2 z dnia 15.05.2018 r.
Wartość umowy: 116 147,15 PLN
Część  III:
Wykonawca: FreeVolt sp. z o. o. ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85 – 862 Bydgoszcz
umowa Nr  23/I/271-12.III/2017 o roboty budowlane z dnia 19.07.2017 r.
 aneks Nr 1 z dnia 09.10.2017 r.
aneks Nr 2 z dnia 15.05.2018 r. 
Wartość umowy: 110 309,28 PLN
Część  IV:
Wykonawca: B&G PROENERGY S.C. GODDERIS Baranowski, ul. Krzywoustego 1, 84 – 300 Lębork
umowa Nr  24/I/271-12.IV/2017 o roboty budowlane z dnia 19.07.2017 r.
 aneks Nr 1 z dnia 02.10.2017 r. do umowy Nr 24/I/271-12.IV/2017  
Wartość umowy:  38 053,13 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 77254/11/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 08.11.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018. Przedmiotowe postępowanie w zakresie zawartych aneksów było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP  4/P/2/17/I.

28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
28.1	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
28.2	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp
28.3.	Rodzaj zamówienia: robota budowlana
28.4	Określenie przedmiotu zamówienia Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: V. Liceum Ogólnokształcące i I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:
Część  I:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „LEŚ” Paweł Leś, 76 – 012 Żydowo 88A
Umowa Nr 12/I/271.08.I/2017 o robot budowlane z dnia 23.05.2017 r.
aneks Nr 1 z 23.06.2017 r.
aneks Nr 2 z dnia 28.09.2017 r.
Wartość umowy: 978.465,00 PLN
Część II:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „LEŚ” Paweł Leś, 76 – 012 Żydowo 88A
Umowa Nr 16/I/271.08.II/2017 o robot budowlane z dnia 09.06.2017 r.
 aneks Nr 1 z dnia 26.07.2017 r.
aneks Nr 2 z dnia 26.09.2017 r.
aneks Nr 3 z dnia 28.09.2017 r.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 68428/10/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 06.10.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.
29. 	Postępowanie przetargowe 
29.1 	Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony
29.2 	Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp 
29.3	 Rodzaj zamówienia: robota budowlana 
29.4 	Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków Urzędu Gminy w Damnicy i Zespołu Szkół w Zagórzycy
29.5 	 Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 2016/S 231-420441 z dnia 30.11.2016 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:
Cz I i cz II:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM BUD Roman Pieper ul. Kukuczki 2, 
84 – 300 Lębork
Umowa Nr ZPiKS.272.18.2016 z dnia 30.01.2017 r.
Wartość umowy: Część I – 215 501,19 PLN, Część II – 284 472,21 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 65396/09/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 25.09.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.
30. Postępowanie przetargowe: 
30.1	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
30.2	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp
30.3	Rodzaj zamówienia: usługa 
30.4	Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach Projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków
30.5	Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu BZP r 21205-2017, data zamieszczenia: 07.02.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:
Wykonawca: Projektowanie i Nadzór Juliusz Bernat, ul. Włodkowica 28, 76 – 200 Słupsk
Umowa Nr ZPiKS.272.02.2017 z dnia 06.03.2017 r.
Wartość umowy: 
Cz I – 4 491,00 PLN; Cz II – 11 400,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 65396/09/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 25.09.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.

31    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
31.1	Tryb udzielenia zamówienia:
31.2	Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
31.3	Rodzaj zamówienia: robota budowlana 
31.4	Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków część dotycząca budynku Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
31.5	Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 2017/S 031-055345 z dnia 14.02.2017 r., przesłane 10.02.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Firma Wielobranżowa WAMA Zenon Moroz, ul. Nowowiejska 3/40, 76 – 200 Słupsk
Umowa Nr RPI-IV/042/3/1/2017 z dnia 19.05.2017 r.
aneks Nr 1 z dnia 21.08.2017 r.
aneks nr 2 z dnia 14.09.2017 r.
Wartość umowy: 475 978,73 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 60277/09/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 05.09.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.
32	 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
32.1.	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
32.3.	Rodzaj zamówienia: robota budowlana 
32.4	Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej w gminie Dębnica Kaszubska 
32.5	Data wszczęcia postępowania Nr 2017/S 053-097369 z dnia 16.03.2017 r., data przesłania 13.03.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:
Część  I – unieważniono 
Część  II:
Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, Rekowo 64d, 77 – 131 Rekowo, partner: Usługi Ogólnobudowlane Katarzyna Szyca, Rekowo 64d, 77 – 131 Rekowo
umowa Nr 135/2017 z dnia 19.06.2017 r. 
wartość umowy 551 094,29 PLN
Część  III – unieważniono
Część  IV:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Ankra Bis” Gabriel Trojański, Rzepnica ul. św. Wojciecha 9, 77 – 100 Bytów
umowa Nr 136/2017 z dnia 19.06.2017 r. 
wartość umowy: 412 503,39 PLN
Aneks nr 1 z dnia 26.06.2018 r. do umowy nr 136/2017  z dnia 19.06.2017 r.
Część V:
Wykonawca: MTD BUDOWNICTWO S.C. Tomasz i Maciej Daszczyński, ul. Pomorska 33, 76 – 200 Słupsk
umowa Nr 134/2017 z dnia 19.06.2017 r  
wartość umowy: 464 593,32 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 60287/09/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 05.09.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018. Przedmiotowe postępowanie- w zakresie zawartego aneksu nr 1 -  było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP  4/P/2/17/I.

33	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
33.1	Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
33.2 	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp
33.3.	Rodzaj zamówienia: usługa 
33.4	Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej w gminie Dębnica Kaszubska”
33.5	Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu  BZP Nr 43650-2017, data zamieszczenia 15.03.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:
Część  I :
Wykonawca: Buro Obsługi Inwestora mgr inż. Krzysztof Maciejewski ul. M Piłsudzkiego 1D/49, 76 – 200 Słupsk
umowa Nr 103/2017 z dnia 22.05.2017r.,  
wartość umowy – 4.920,00 PLN 
Aneks nr 1 z dnia 18.09.2017 r. do umowy nr 103/2017  z dnia 22.05.2017 r.
Aneks nr 2 z dnia 25.10.2017 r. do umowy nr 103/2017  z dnia 22.05.2017 r.
Część  II:
Wykonawca: Biuro Obsługi Inwestora mgr inż. Krzysztof Maciejewski ul. M Piłsudzkiego 1D/49, 76 – 200 Słupsk
umowa Nr 104/2017 z dnia 22.05.2017r., 
wartość umowy – 4.920,00 PLN 
Część  III:
Wykonawca: Biuro Obsługi Inwestora mgr inż. Krzysztof Maciejewski ul. M Piłsudzkiego 1D/49, 76 – 200 Słupsk
umowa Nr 105/2017 z dnia 22.05.2017r., 
wartość umowy:  4 920,00 PLN 
Aneks nr 1 z dnia 18.09.2017 r. do umowy nr 105/2017  z dnia 22.05.2017 r.
Aneks nr 2 z dnia 25.10.2017 r. do umowy nr 105/2017  z dnia 22.05.2017 r.

Część  VI  -Biuro Obsługi Inwestora mgr inż. Krzysztof Maciejewski ul. M Piłsudzkiego 1D/49, 76 – 200 Słupsk
umowa Nr 106/2017 z dnia 22.05.2017r., 
wartość umowy:  4 920,00 PLN 
Część V  - Biuro Obsługi Inwestora mgr inż. Krzysztof Maciejewski ul. M Piłsudzkiego 1D/49, 76 – 200 Słupsk
umowa Nr 107/2017 z dnia 22.05.2017r., 
wartość umowy: 4 920,00 PLN
Aneks nr 1 z dnia 05.04.2018  r. do umowy nr 107/2017  z dnia 22.05.2017 r.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 60287/09/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 05.09.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
Przedmiotowe postępowanie- w zakresie zawartych aneksów -  było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP  4/P/2/17/I.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018, dokonywanych w projekcie nr RPPM.10.02.01-22-0006/16 pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków

34	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
34.1.	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
34.2 	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp
34.3.	Rodzaj zamówienia: robota budowlana
34.4	Nazwa postępowania: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Szkoły Podstawowej nr 10 i Przedszkola Miejskiego nr 10 w Słupsku
34.5	Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 65011-2017, data zamieszczenia 12.04.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:
Część  I:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ Paweł Leś, 76 – 012 Żydowo 88A,
umowa Nr 15/I/271-07.I/2017 z dnia 09.06.2017 r.
wartość umowy: 2 340 690,00 PLN
Aneks Nr 1 z dnia 26.09.2017 r.
Część II:
Wykonawca: MTD Budownictwo s.c. Tomasz i Maciej Daszczyński, ul. Pomorska 33, 76 – 200 Słupsk
umowa Nr 18/I/271-07.II/2017 z dnia 19.06.2017 r.
wartość umowy: 678 447,89 PLN.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 59970/09/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 04.09.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.

35. 	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
35.1 	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których 
mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp 
35.2 	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp
35.3	Rodzaj zamówienia: robota budowlana 
35.4 	Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru 
Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: V LO przy ul. Deotymy,  Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza przy ul. Leśnej
35.5 Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 361415-2016 , data publikacji:    
        7.12.2016 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:
Część  I  
Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Stolarstwo Export Import Dariusz Nowak, ul. Miełżyńskich 12, 64 – 100 Leszno
Umowa Nr 1/I/271-47.1/2017 z dnia 20.01.2017 r.
Wartość umowy – 397.418,68 PLN
Część II  
Wykonawca: MTD Budownictwo s.c. Tomasz i Maciej Daszczyński, ul. Pomorska 33, 76 – 200 Słupsk
umowa Nr 2/I/271-47.2/2016/2017 z dnia 10.02.2017 r.
Aneks Nr 1 z dnia 22.03.2017 r.
Aneks nr 2 z dnia 19.06.2017 r. do umowy 2/I/271-47.2/2016/2017  z dnia 10.02.2017 r.
Wartość umowy - 1 018 942,85 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 33618/05/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 17.05.2017 r., EOD: 5701/01/2018 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 30.01.2018 r., w którym  nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
Przedmiotowe postępowanie- w zakresie zawartego aneksu nr 2 -  było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP  4/P/2/17/I.

36. Postępowanie o udzielenie zamówienia
36.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony – zastosowano art. 6a ustawy Pzp
36.2. Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp 
36.3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana
36.4. Określenie przedmiotu postępowania: Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: V LO przy ul. Deotymy, budynku biurowo warsztatowego SOSiR przy ul. Rybackiej, Teatru RONDO przy ul. Niedziałkowskiego i Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza przy ul. Leśnej
36.5. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenia o zamówieniu 321520-2016, data zamieszczenia: 11.10.2016 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:
Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „LEŚ” Paweł Leś 76 – 012 Żydowo 88A,
Część II – umowa Nr 26/I/271 – 41.II/2016 z dnia 02.12.2016 r.
Część III – umowa Nr 27/I/271 – 41.III/2016 z dnia 02.12.2016 r.
Wartość umów:
Część II – 53 505,00 PLN
Część III – 978 510,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 3310/01/2017 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 12.01.2017 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

37. 	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
37.1	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
37.2	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;
37.3	Rodzaj zamówienia: robota budowlana
37.4	Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8
37.5	 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenia o zamówieniu: Nr 135126-2015, data zamieszczenia: 05.06.2015 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień udzielono:
Część I:
Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Odziomek, ul. St. Mikołajczyka 31, 76 – 251 Kobylnica, 
Umowa Nr RPI-IV/7013/3.1/2015 z dnia 14.07.2015 r.
Wartość umowy 43 155,84 PLN; 
Część II:
Wykonawca: INSTON Z.I.S. Marian Trojanowski ul. Grottgera 16A, 76 – 200 Słupsk, 
Umowa Nr RPI-IV/7013/3.2/2015 z dnia 14.07.2015 r.
Wartość umowy 83 265,90 PLN
Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP  4/P/1/17/I.

38.	 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
38.1	 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
38.2	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp	 
38.3	 Rodzaj zamówienia: robota budowlana
38.4	 Określenie przedmiotu zamówienia Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8
38.5	Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 135126-2015, data zamieszczenia: 05.06.2015 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I:
Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Odziomek, ul. St. Mikołajczyka 31, 76 – 251 Kobylnica Umowa Nr RPI-IV/7013/3.1/2015 z dnia 14.07.2015 r.
Wartość umowy: 43 155,84 PLN

Część II:
Wykonawca: INSTON Z.I.S. Marian Trojanowski ul. Grottgera 16A, 76 – 200 Słupsk
Umowa Nr RPI-IV/7013/3.2/2015 z dnia 14.07.2015 r.
wartość umowy: 83 265,90 PLN
Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP  4/P/1/17/I.

39.	 Postępowanie o udzielenie zamówienia
39.1	 Tryb udzielenia zamówienia: wolna ręka 
39.2	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;
39.3	Rodzaj zamówienia: robota budowlana
39.4	 Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8
39.5	 Data wszczęcia postępowania: 7.11.2014 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Odziomek, ul. St. Mikołajczyka 31, 76 – 251 Kobylnica, 
Umowa Nr RPI/IV/032/14/2014 z dnia 19.11.2014 r.
Wartość kontraktu: 72 515,39 PLN 
Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP  4/P/1/17/I.

40. 	Postępowanie o udzielenie zamówienia:
40.1	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
40.2	Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;
40.3	Rodzaj zamówienia: robota budowlana
Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8
40.4	Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie BZP nr 284402-2014, data zamieszczenia: 27.08.2014 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Jacek Odziomek, ul. St. Mikołajczyka 31, 76 – 251 Kobylnica, 
Umowa Nr RPI/IV/032/4/2014 z dnia 07.10.2014 r.
Wartość umowy: 145 107,63 PLN
Aneks Nr 1 z dnia 24.10.2014 r.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikację ex post – EOD: 79027/11/2016 (DPR-K.433.28.2016)- pismo z dnia 02.11.2016 r., w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP  4/P/1/17/I.

41	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
41.1	Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp
41.2 	Rodzaj zamówienia: usługa
41.3	Określenie przedmiotu zamówienia Usługa dotycząca wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica: budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie, nr 21B wraz z wykonaniem audytu energetycznego i ze sprawowaniem funkcji nadzoru inwestorskiego
41.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie dobrowolnej przejrzystości ex ante 2015/S 220 – 401711 przekazane dnia 10.11.2015 r., opublikowane 13.11.2015 r.
 W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” sp. z o.o. ul. Ekologiczna 7,
 80 –209 Chwaszczyno
Umowa Nr GIF-IR.272.U-20.41.2015 z dnia 24.11.2015 r.
Wartość umowy: 20 910,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP  4/P/1/17/I.
42. Postępowanie o udzielenie zamówienia:
42.1	Tryb udzielenie zamówienia:  zamówienie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp  
42.2	Rodzaj zamówienia: usługa
42.3	Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa dotycząca wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kobylnicy położonego przy ul. Kolejowej 3 na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem audytu energetycznego i ze sprawowaniem funkcji nadzoru inwestorskiego przeprowadzonego 
42.4	Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Nr 2015/S 220 – 401711 z dnia 13.11.2015 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 7, 
80-209 Chwaszczyno
umowa Nr GIF-IR.272.U-20.41.2015 z dnia 24.11.2015 r.
wartość umowy: 20.910,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP  4/P/1/17/I.

43 	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
43.1	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp – art. 6a ustawy41.3.
43.2	 Rodzaj zamówienia: robota budowlana
43.3	Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzna i zbiornikową instalacją gazową, budową zjazdu oraz rozbiórkę części budynku gospodarczego w miejscowości Strzelino na działkach nr 189/4, 192
43.4	Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 36426-2016, data zamieszczenia: 18.02.2016 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Zakład Murarsko – Malarski Czesław Chadacz, ul. Gdyńska 157, 76 – 200 Słupsk
Umowa Nr 49/2016 z dnia 05.04.2016 r.
Aneks Nr 1 z dnia 07.04.2016 r.
Wartość umowy: 299 687,27 PLN
Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP  4/P/1/17/I.

44 	 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
44.1	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp – art. 6a ustawy Pzp
44.2	 Rodzaj zamówienia: robota budowlana
44.3	Określenie przedmiotu zamówienia Przebudowa budynku przedszkola gminnego „Bajka” położonego w miejscowości Jezierzyce na działce Nr 11/67
44.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 59955 - 2016 z dnia 30.05.2016 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Zakład Budowlany Dzida i Zaręba spółka jawna, ul. Pionierów 4b, 84 – 300 Lębork
Umowa Nr 95/2016 z dnia 30.06.2016 r.
Wartość umowy: 1 068 807,02 PLN

Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP  4/P/1/17/I.

45 	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
45.1	 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp – art. 6a ustawy Pzp
45.2	 Rodzaj zamówienia: usługa
45.3	 Określenie przedmiotu zamówienia „Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do	wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem audytów energetycznych i ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego
Zadanie Nr 3 - usługa dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb termomodernizacji budynków Urzędu Gminy wraz z wykonaniem audytów energetycznych i ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego
45.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2015/S 118-214986 przekazane dnia 17.06.2015 r., opublikowane dnia 20.06.2015 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” sp. z o.o. ul. Ekologiczna 7, 
80 – 209 Chwaszczyno
Umowa Nr GIF-IR.272.RB-13.28.2015 z dnia 18.08.2015 r.
Wartość umowy: 108 240,00 PLN, Zadanie 3 - 39 360,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w IP  108/P/2/15/15/I

46 	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
46.1	Tryb udzielenia zamówienia: tryb uproszczony zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 12.11.2015 r.
46.2	Rodzaj zamówienia: usługa
46.3	Określenie przedmiotu zamówienia Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”
46.4	 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie zapytania z dnia 30.11.2015 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca:
MPPARTNERS S.C. Aleksander Duszny, Paweł Kraus, ul. Sawickiej 3, 76 – 248 Dębnica Kaszubska
Umowa Nr 32/ZF/U/2015 z dnia 09.12.2015 r.
Wartość umowy: 40 000,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w  IP  4/P/1/17/I.

47 	 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
47.1	 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o 
47.2	 Wartość zamówienia: wartości powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
47.3	 Rodzaj zamówienia: usługa
47.4	 Określenie przedmiotu zamówienia „Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem audytów energetycznych i ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego (Zadanie Nr 1 – Nr 4)”
47.5	 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2015/S 118-214986 z dnia    
                20.06.205 r., (przesłane do publikacji 17.06.2015r.) 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część I:
Wykonawca: Adam Dziamski ENEPROJEKT, ul. Unii Lubelskiej 3/413, 61-249 Poznań
umowa nr GIF-IR.272.U-12.27.2015 z dnia 24.08.2015 r.
Aneks Nr 1 z dnia 23.11.2015 r.
wartość umowy: 134 070,00 PLN,
Część II i III:
Wykonawca:
Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 7, 80-209 Chwaszczyno
umowa nr GIF-IR.272.RB-13.28.2015 z dnia 18.08.2015 r
wartość umowy: 108 240,00 PLN w tym część II - 68 880,00 PLN, część III - 39 360,00 PLN
Część IV unieważnienie

Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą na zakończenie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w IP  nr IP 108/P/2/15/I

48. 	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
48.1	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp
48.2	Rodzaj zamówienia: robota budowlana
48.3	Określenie przedmiotu zamówienia: Instalacja fotowoltaiczna na dachu przedszkola Miejskiego nr 32 przy ulicy Kasztanowej 1 w Słupsku w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”
48.4	 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 567417-N-2018, data zamieszczenia: 05.06.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: B&Z Proenergy s.c., ul. Klonowa 13, 84-300 Lębork
Umowa Nr ZP.61/2018  z dnia 16.07.2018 r.
Wartość umowy: 44.649,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w  IP  4/P/2/17/I.
49. 	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
49.1	Tryb udzielenia zamówienia: art. 4.8 w związku z art. 6a ustawy pzp – rozeznanie rynku – wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
49.2	Rodzaj zamówienia: robota budowlana
49.3	Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych – termomodernizacja budynku biurowo-warsztatowego SOSiR – instalacja c.o i towarzyszące
49.4	 Data wszczęcia postępowania: nie dotyczy
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji „Instalex” M.Zieliński sp.jawna, ul. Sportowa, Słupsk
Umowa Nr RZP.72/2017 z dnia 03.10.2018 r.
Wartość umowy: 67.656,43 PLN
Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w  IP  4/P/2/17/I.
50. 	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
50.1	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp
50.2	Rodzaj zamówienia: usługa
50.3	Określenie przedmiotu zamówienia: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych w 2019 roku na rzecz gminy Kobylnica w branży sanitarnej 
50.4	 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 654997-N-2018, data zamieszczenia: 29.11.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Firma Usługowa SJ-SYSTEM Jerzy Sajek, ul. Główna 9, 76-251 Kobylnica
Umowa Nr GIF.272.U-8.47.2018  z dnia 31.12.2018 r.
Wartość umowy: 39.215,62 PLN
Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą w trakcie realizacji, której ustalenia zawarto w  IP  4/P/2/17/I.
51. 	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
51.1	Rodzaj zamówienia: usługa
51.2	Określenie przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie wraz z obsługą prawną postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji Projektu 
51.2	 Data wszczęcia postępowania: 13.01.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Kancelaria Radcy Prawnego Robert Krupa, ul.Szarych Szeregów 13A/18, 76-200 Słupsk 
Umowa Nr 32/2017 z dnia 02.02.2017 r.
Wartość umowy: 6.088,50 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowanie ustaleń– znak sprawy WTA3.9011.52.2018.


	3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

	(…)

	3.2 Zakres Finansowy

	(…)

	

	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	brak

	Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie

	5. ZAŁĄCZNIKI

	
Bez załączników.


	6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:3] [3:  Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	Kontrolę wpisano do Książki Kontroli (…)

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.



BENEFICJENT								OSOBY KONTROLUJĄCE
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[bookmark: _GoBack]Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:4]                                                   Gdańsk, dnia  ………. roku [4:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

                            (miejsce i data)



…………………………………………………….…….                                      		    …………………………………………………….…….   
       Pieczęć i podpis Kierownika 					         Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Referatu Kontroli 						Zastępcy Dyrektora DPR
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