[image: ]
DPR-K.44.97.2023									                 Gdańsk, 09.08.2024 r.
EOD:  28008/06/2024
INFORMACJA POKONTROLNA NR  97/P/1/23/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	od  08.01.2023 r. do  18.06.2024 r.

	Numer umowy o dofinansowanie
	RPPM.10.03.01-22-0037/16-00;  zmienionej aneksami: 
RPPM.10.03.01-22-0037/16-01 z dnia 08.04.2021 r.;
RPPM.10.03.01-22-0037/16-02 z dnia 10.01.2022 r.;
RPPM.10.03.01-22-0037/16-03 z dnia 30.01.2023 r.;
RPPM.10.03.01-22-0037/16-04 z dnia 27.10.2023 r.

	Data podpisania umowy
	[bookmark: _Hlk93055251]04.11.2019 r.

	Nazwa projektu
	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO₂ oraz wzrostu produkcji energii z OZE – II element wyspy energetycznej;

	Beneficjent
	Powiat Starogardzki;

	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. Tadeusza Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański;

	Projekt partnerski
	
TAK	
	Nazwa partnera
	Adres

	
	
	BONUS M.G. S.C. Wioleta i Andrzej Grzenia
	ul. Parkowa 1, 83-220 Skórcz;

	
	
	Gmina Miejska Skórcz
	ul. Główna 40, 83-220 Skórcz;

	
	
	PHU ARKADA Sp. z o. o.
(dawniej PHU ARKADA Mariusz Jakubowski)
	ul. gen. Józefa Hallera 42, 83-220 Skórcz;

	
	
	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SZARAFIN Włodzimierz
Szarafin
	ul. Spacerowa 2, 83-220 Skórcz;

	
	
	Rent Inwest Galeria Bursztynowa Sp. z o.o.
	ul. Główna 42, 83-220 Skórcz;

	Miejsce realizacji projektu
	powiat: starogardzki, gmina: Skórcz, miejscowości: Skórcz, Ryzowie; 

	Rodzaj/typ[footnoteRef:1] kontroli [1:  Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych] 

	Planowa / w miejscu, na zakończenie realizacji Projektu;

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: 
DPR-K.44.97.2023, EOD: 62553/12/2023, z dnia 22.12.2023 r. oraz EOD: 25549/06/2024, z dnia 04.06.2024 r. – przekazujących informację o terminie dokonania oględzin w miejscu.

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1. 
	(…)
	(…)- Kierownik Zespołu Kontrolującego 
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1. 
	Wioleta Strzemkowska-Konkolewska
	Starosta Powiatu Starogardzkiego

	1.3 Zakres kontroli

	1.3.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:2]  [2:  Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	23.01.2023 r. 
	19.01.2023 r.

	1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	–––
	–––

	1.5 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	–––
	–––
	–––
	–––

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:
1. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu i rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: 
RPPM.10.03.01-22-0037/16.
1. Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
1. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
1. Zakres finansowy:
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem;
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie; 
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.
1. Archiwizacja Projektu.

	2.1 Zakres kontroli

	Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.03.01-22-0037/16-001 do nr RPPM.10.03.01-22-0037/16-022.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźniki rezultatu (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	
Beneficjent oraz partnerzy w ramach projektu przeprowadzili następujące postępowania:
1. Zamówienie publiczne: 
Zamawiający: Zarząd Powiatu Starogardzkiego, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja ogniw fotowoltaicznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu
Data wszczęcia postępowania: 11.09.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 584085-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
SOLAR PLANET Dombrowski Sp. Jawna, ul. Słoneczna 3, Wybudowanie Wielbrandowskie, 83-220 Skórcz.
Umowa nr 3/PG.042.1.2019 zawarta w dniu 07.10.2020 r., 
Aneks nr 1 z 28.10.2020 r., 
Aneks nr 2 z 30.10.2020 r.,
Aneks nr 3 z dnia 25.02.2021 r. 
Wartość umowy: 220 120,80 PLN.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte w pismach:  
· znak sprawy DPR-KW.433.17.2020; EOD 89618/12/2020 z dnia 18.12.2020 r. w zakresie umowy Nr 3/PG.042.1.2019  i aneksu nr 1 z 28.10.2020 r., aneksu nr 2 z dnia 30.10.2020 r., 
· znak sprawy DPR-KW.433.17.2020; EOD 18621/04/2021 z dnia 08.04.2021 r. w zakresie aneksu Nr 3 z 25.02.2021 r. 
Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową. 

(…)
2. Zamówienie publiczne
Zamawiający: Gmina Miejska Skórcz, ul. Główna 40; 83-220 Skórcz 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie oraz dostawa i instalacja pomp ciepła na obiektach użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz – II postępowanie.
Data wszczęcia postępowania 29.10.2020 r. ogłoszenie o zamówieniu nr 603920-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
PUH EKOSUN PAWEŁ CZUPAJŁO, ul. Bohaterów Warszawy 4, 72-211 Koszalin;
Umowa Nr BGK.272.37.2020 zawarta w dniu 15.12.2020 r.;
Aneks nr 1 z dnia 22.02.2021 r.
Wartość umowy: 574 410,00 PLN.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak sprawy  DPR-KW.433.17.2020; EOD 28369/05/2021 z dnia 28.05.2021 r. 
Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową. 

3. Zamówienie publiczne
Zamawiający: Gmina Miejska Skórcz, ul. Główna 40; 83-220 Skórcz
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie oraz dostawa i instalacja ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.
Data wszczęcia postępowania 08.10.2020 r. ogłoszenie o zamówieniu nr 594661-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Solar Planet Dombrowski Sp. J., ul. Słoneczna 3, Wybudowanie Wielbrandowskie, 83-220 Skórcz;
Umowa Nr BGK.272.39.2020 zawarta w dniu 15.12.2020 r.; 
Aneks nr 1 z dnia 23.12.2020 r.,
Aneks nr 2 z dnia 22.02.2021 r.
Wartość umowy: 627 204,06 PLN.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak sprawy  DPR-KW.433.17.2020; 28320/05/2021 z dnia 28.05.2021 r. 
Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową. 

4. (…)

5. (…)
6.  (…)

7. (…)


	3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu

	(…) 

	3.2 Zakres Finansowy

	(…)

	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	Bez zaleceń pokontrolnych.

	5. ZAŁĄCZNIKI

	Bez załączników.

	6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:3] [3:  Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	Kontrolę wpisano do Książki Kontroli Powiatu Starogardzkiego (…)

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.




BENEFICJENT								OSOBY KONTROLUJĄCE

 
…………………………………………………….…….		             1. …………………………………………………….…….


…………………………………………………….…….	 	2. (…)


…………………………………………………….…….		             3. …………………………………………………….…….


[bookmark: _GoBack]Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:4]                                                   Gdańsk, dnia (…) [4:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

                            (miejsce i data)



…………………………………………………….…….                                      		    …………………………………………………….…….   
Pieczęć i podpis Kierownika 		         Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Referatu Kontroli 						Zastępcy Dyrektora DPR
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DEPARTAMENT PROGRAMOW REGIONALNYCH
Urzad Marszatkowski Wojewo6dztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
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