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[bookmark: _Hlk97196943]INFORMACJA POKONTROLNA NR: 45/P/1/22/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	21.11.2022 r. – 29.06.2023 r.

	Numer Umowy
	RPPM.10.03.01-22-0153/16-00;
zmienionej aneksem RPPM.10.03.01-22-0153/16-01 z dnia 17.11.2021 r.;
zmienionej aneksem RPPM.10.03.01-22-0153/16-02 z dnia 05.09.2022 r.

	Data podpisania umowy
	28.09.2018 r.

	Nazwa Projektu
	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie

	Beneficjent
	Gmina Borzytuchom

	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom

	Projekt partnerski
	TAK
	Nazwa partnera:
	Adres

	
	
	Gmina Tuchomie
	ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie

	
	
	Gmina Czarna Dąbrówka
	ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

	Miejsce realizacji projektu
	Powiat bytowski, Gmina Tuchomie, miejscowości: Tuchomie, Zagony, Tągowie,
Ciemno, Kramarzyny, Tuchomko, Modrzejewo, Nowe Huty, Masłowiczki, Trzebiatkowa, Masłowice Tuchomskie, Piaszno.

Powiat bytowski, Gmina Borzytuchom, miejscowości: Borzytuchom, Chotkowo, Jutrzenka, Krosnowo, Osieki, Dąbrówka, Niedarzyno, Struszewo.

Powiat bytowski, Gmina Czarna Dąbrówka, miejscowości: Czarna Dąbrówka, Nożyno, Rokity, Łupawsko, Kotuszewo, Otnoga, Dąbrówka, Mikorowo, Podkomorzyce, Kozy, Gliśnica, Wargowo, Karwno, Jasień, Łupawsko, Kartkowo, Jerzkowice, Nożynko, Rokiciny, Kleszczyniec, Unichowo, Mydlita, Kłosy, Osowskie, Kotuszewo.

	Rodzaj/typ kontroli
	planowa, na zakończenie realizacji Projektu 

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem: DPR-K.44.45.2022, EOD: 56468/11/2022 z dnia 02.11.2022 r., o zmianie składu osobowego Zespołu Kontrolującego pismem: DPR-K.44.45.2022, EOD: 19861/04/2023 z dnia 14.04.2023 r. oraz o terminie oględzin pismem: DPR-K.44.45.2022, EOD: 27179/05/2023 z dnia 22.05.2023 r.

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1. 
	(…)
	Kierownik Zespołu Kontrolującego-(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1.4 Zakres kontroli

	1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:1]  [1: 
] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	30.12.2021 r.
	22.12.2021 r.

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	                                        Nie dotyczy
	Nie dotyczy

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	--------
	---------
	------------
	-----------

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrola na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.10.03.01-22-0153/16.
2. zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
4. zakres finansowy:
· wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
· dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,
· dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
· wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.
5. archiwizacja Projektu. 
[bookmark: _Hlk137626438]Projekt podlegał kontroli Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA, której ustalenia zawarto w Podsumowaniu ustaleń w Projekcie nr RPPM.10.03.01-22-0153/16 z dnia 29.03.2023 r. (Znak Sprawy 2201-ICE.521.16.2023.5) i obejmowały Wnioski o płatność nr RPPM.10.03.01-22-0153/16-013 oraz RPPM.10.03.01-22-0153/16-015.

	2.1 Zakres kontroli

	Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.03.01-22-0153/16-001 do nr RPPM. 10.03.01-22-0153/16-018.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźniki rezultatu (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	W ramach niniejszego projektu zrealizowano następujące zamówienia publiczne:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy PZP.
Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Tuchomie.
Data wszczęcia postępowania: 11.12.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 764404-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
FLEXIPOWER GROUP sp. z o.o. sp.k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.
Umowa nr 26/2021 zawarta w dniu 31.03.2021 r.
Wartość umowy: 476 064,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 16.06.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.36.2019, EOD: 31568/06/2021.
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy PZP.
Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Tuchomie.
Data wszczęcia postępowania: 10.06.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 113-273765 opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część I: FLEXIPOWER GROUP sp. z o.o. sp.k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.
Umowa nr 59/2020 zawarta w dniu 08.10.2020 r., aneks nr 1 z dnia 10.12.2020 r., aneks nr 2 z dnia 31.12.2020 r.
Wartość umowy: 808 671,60 PLN.

Część II: FLEXIPOWER GROUP sp. z o.o. sp.k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.
Umowa nr 70/2020 zawarta w dniu 18.12.2020 r., aneks nr 1 zawarty w dniu 18.12.2020 r., aneks nr 2 z dnia 12.03.2021 r., aneks nr 3 z dnia 26.03.2021 r.
Wartość umowy: 727 569,66 PLN.

Część IV: FLEXIPOWER GROUP sp. z o.o. sp.k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.
Umowa nr 60/2020 zawarta w dniu 08.10.2020 r., aneks nr 1 z dnia 30.10.2020 r., aneks nr 2 z dnia 17.12.2020 r.
Wartość umowy: 1 118 394,96 PLN.

Część III postępowania została unieważniona na postawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 25.01.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.36.2019, EOD: 3710/01/2021, 
w piśmie z dnia 03.03.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.36.2019, EOD: 11279/03/2022, w piśmie z dnia 06.04.2021 r. 
o sygnaturze DPR-K.433.36.2019, EOD: 18253/04/2021.
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy PZP.
Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Borzytuchom.
Data wszczęcia postępowania: 02.06.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 107-258929 opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część II: FLEXIPOWER GROUP sp. z o.o. sp.k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.
Umowa nr PS.272.8.2020 zawarta w dniu 23.12.2020 r., aneks nr 1 z dnia 23.12.2020 r., aneks nr 2 z dnia 28.04.2021 r. 
Wartość umowy: 904 069,17 PLN. 
Wartość umowy po zmianie wprowadzonej aneksem nr 2 wynosi 1 062 266,49 PLN.

Część III: FLEXIPOWER GROUP sp. z o.o. sp.k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.
Umowa nr PS.272.4.2020 zawarta w dniu 21.09.2020 r., aneks nr 1 z dnia 30.10.2020 r.
Wartość umowy: 295 569,00 PLN.

Część IV: FLEXIPOWER GROUP sp. z o.o. sp.k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.
Umowa nr PS.272.5.2020 zawarta w dniu 21.09.2020 r., aneks nr 1 z dnia 30.10.2020 r., aneks nr 2 z dnia 15.01.2021 r., aneks nr 3 z dnia 25.01.2021 r.
Wartość umowy: 450 187,20 PLN.
Wartość umowy po zmianie wprowadzonej aneksem nr 3 wynosi 456 852,00 PLN.

Część I postępowania została unieważniona na postawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 12.04.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.36.2019, EOD: 19210/04/2021, 
w piśmie z dnia 16.07.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.36.2019, EOD: 36926/07/2021.
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy PZP. 
[bookmark: _Hlk69121491]Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Borzytuchom, która jest realizowana w ramach projektu „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na ternie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.
Data wszczęcia postępowania: 17.12.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 249-620059 opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła, ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino.
[bookmark: _Hlk69121900][bookmark: _Hlk69121938][bookmark: _Hlk69121960]Umowa nr PS.272.3.2021 zawarta w dniu 26.03.2021 r., aneks nr 1 z dnia 01.06.2021 r., aneks nr 2 z dnia 22.07.2021 r.
Wartość umowy: 1 522 483,67 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 13.06.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.36.2019, EOD: 30967/06/2022.
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy PZP. 
Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.
Data wszczęcia postępowania: 04.06.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 109-263944 opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część I:
FLEXIPOWER GROUP sp. z o.o. sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.
Umowa nr 30/2020 zawarta w dniu 29.09.2020 r., aneks nr 1 z dnia 14.12.2020 r., aneks nr 2 z dnia 18.01.2021 r.
Wartość umowy: 914 131,80 PLN. 
Wartość umowy po zmianie wprowadzonej aneksem nr 2 wynosi 910 288,80 PLN.

Część II:
FLEXIPOWER GROUP sp. z o.o. sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.
Umowa nr 33/2020 zawarta w dniu 13.10.2020 r., aneks nr 1 z dnia 10.12.2020 r., aneks nr 2 z dnia 18.01.2021 r., aneks nr 3 z dnia 26.02.2021 r., aneks nr 4 z dnia 31.03.2021 r.
Wartość umowy: 809 607,81 PLN. 

Część III:
FLEXIPOWER GROUP sp. z o.o. sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.
Umowa nr 31/2020 zawarta w dniu 29.09.2020 r., aneks nr 1 z dnia 15.10.2020 r., aneks nr 2 z dnia 30.10.2020 r.
Wartość umowy: 326 160,00 PLN.

Część IV:
FLEXIPOWER GROUP sp. z o.o. sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.
Umowa nr 32/2020 zawarta w dniu 29.09.2020 r., aneks nr 1 z dnia 15.10.2020 r., aneks nr 2 z dnia 30.10.2020 r., aneksu nr 3 z dnia 15.12.2020 r.
Wartość umowy: 551 983,68 PLN. 

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 07.12.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.36.2019, EOD: 86780/12/2020, 
w piśmie z dnia 09.04.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.36.2019, EOD: 18964/04/2021, w piśmie z dnia 11.06.2021 r. 
o sygnaturze DPR-K.433.36.2019, EOD: 30940/06/2021.
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

	3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

	(…) 

	3.2 Zakres finansowy

	(…)

	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	(…)

	5. ZAŁĄCZNIKI

	Brak załączników.

	
6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:2] [2:  Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	Kontrolę wpisano do Książki Kontroli (…)

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.





[bookmark: _GoBack]

BENEFICJENT		OSOBY KONTROLUJĄCE
			               		                
…………………………………………………….		1. ……………………………………………………..	
…………………………………………………….		2. …………………………………………………….	
…………………………………………………….		3. ………………………………………………………….	
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:3]                                 [3:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

                            (miejsce i data)                                                                              
Gdańsk, dnia ……………………..

………..……………………………………….                                      		    …….…………………………………………   
Pieczęć i podpis Kierownika                                                                            Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
   Referatu Kontroli (DPR)                                                                                              Z-cy Dyrektora DPR
[image: C:\Users\mgrzywacz\Desktop\Stopka DPR.png]
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DEPARTAMENT PROGRAMOW REGIONALNYCH
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