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[bookmark: _Hlk97196931]DPR-K.42.32.2023
   EOD: 20583/04/2023	                  
[bookmark: _Hlk97196943]INFORMACJA POKONTROLNA NR: 32/P/1/23/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	3.04.2023  r. – 13.04.2023 r.

	Numer Umowy o dofinansowanie
	RPPM.11.03.00-22-0016/17-00;
zmieniona aneksami nr:
RPPM.11.03.00-22-0016/17-01 z dnia 20.07.2020 r.,
RPPM.11.03.00-22-0016/17-02 z dnia 16.12.2020 r., 
RPPM.11.03.00-22-0016/17-03 z dnia 5.07.2021 r.,
RPPM.11.03.00-22-0016/17-04 z dnia 7.09.2021 r.,
RPPM.11.03.00-22-0016/17-05 z dnia 16.03.2022 r.

	Data podpisania umowy
	20.06.2018 r.

	Nazwa Projektu
	Budowa kanalizacji w Cedrach Małych i w Cedrach Wielkich

	Beneficjent
	Gmina Cedry Wielkie

	Adres jednostki kontrolowanej
	Ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

	Projekt partnerski
	NIE
	Nazwa partnera:
	Adres

	
	
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy

	Miejsce realizacji projektu
	powiat gdański, gmina wiejska Cedry Wielkie, Cedry Wielkie, Cedry Małe, Koszwały, Miłocin

	Rodzaj/typ kontroli
	planowa, na zakończenie realizacji Projektu

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli wraz z oględzinami Projektu pismem DPR-K.44.32.2023, EOD: 14969/03/2023 z dnia 17.03.2023 r.

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1. 
	(…)
	(…)– Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko

	1. 
	(…)
	(…)

	2. 
	(…)
	(…)

	3. 
	(…)
	(…)

	4. 
	(…)
	(…)

	1.4 Zakres kontroli

	1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:1]  [1:  Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych
] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	30.03.2022 r.
	29.03.2022 r.

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	-------------
	-------------

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	--------
	---------
	------------
	-----------

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.11.03.00-22-0016/17.
2. zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
4. zakres finansowy:
· wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem;
· dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie; 
· dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
· wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.
5. archiwizacja Projektu.

	2.1 Zakres kontroli

	Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.11.03.00-22-0016/17-001 do nr RPPM.11.03.00-22-0016/17-017.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźniki rezultatu (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Instytucja Zarządzająca RPO WP, ustaliła:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cedry Wielkie ul. Ogrodowa;
1.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 510373-N-2019, data zamieszczenia 28.02.2019 r.
1.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe SOMBUD Mirosław Socha 
ul. Ceramiczna 1A, 83-314 Somonino;
Umowa nr 88/2019 z dnia 12.08.2019 r.
Wartość umowy: 295 200,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.16.2019 EOD: 40465/08/2019 z dnia 12.08.2019 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych na terenie gmin Cedry Wielkie, Nowy Staw i Nowy Dwór Gdański z podziałem na zadania;
2.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 521022-N-2019, data zamieszczenia 06.03.2019 r.
2.5 Rodzaj zamówienia: usługa
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: MONTOVNIA Produkcja Reklam Anna Zommer z siedzibą w Zofiówce, 95-080 Tuszyn, 
ul. Główna 88;
Umowa nr 73/2019 z dnia 10.04.2019 r.
Wartość umowy: 1 834,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą na miejscu w Projekcie nr 11.03.00-22-0015/16. Wyniki ustaleń zostały zawarte w informacji w piśmie DPR-K.44.21.2019 EOD:32833/07/2019 z dnia 01.07.2019 r. – informacja pokontrolna nr IP 21/P/1/19/I. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Cedrach Małych Kolonii – ul. Brzozowa, ul. Wspólna, ul. Długa;
3.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 506020-N-2020 data zamieszczenia 27.01.2020 r.
3.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: ZUK WEMA Sp. z o.o. ul. Tczewska 31 Kolnik 83-032 Pszczółki;
Umowa nr 48/2020 z dnia 30.04.2020 r.
Niniejsza umowa została zmieniona:
· Aneksem nr 1 zawartym w dniu 26.04.2021 r.
· Aneksem nr 2 zawartym w dniu 19.07.2021 r.
· Aneksem nr 3 zawartym w dniu 18.10.2021 r.
· Aneksem nr 4 zawartym w dniu 17.01.2022 r.
Wartość umowy: 1 389 000,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w pismach o sygnaturze DPR-K.433.16.2019 nr EOD:16200/03/2021 z dnia 24.03.2020 r., Aneks nr 1 EOD:40488/08/2021 z dnia 06.08.2020 r., Aneksy nr 2-4 nr EOD:26362/05/2022 z dnia 18.05.2022 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
4.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
4.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego 
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Cedrach Małych Kolonii – ul. Brzozowa, ul. Wspólna, ul. Długa;
4.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 515471-N-2020 data zamieszczenia 17.03.2020 r.
4.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Aqua Cedry Sp. z o.o. ul. Osadników Wojskowych 7, 83-020 Cedry Wielkie;
Umowa nr 56/2020 z dnia 20.05.2020 r.
Niniejsza umowa została zmieniona:
· Aneksem nr 1 zawartym w dniu 26.03.2021 r.
· Aneksem nr 2 zawartym w dniu 19.07.2021 r.
· Aneksem nr 3 zawartym w dniu 05.10.2021 r.
· Aneksem nr 4 zawartym w dniu 18.10.2021 r.
· Aneksem nr 5 zawartym w dniu 17.01.2022 r.
Wartość umowy: 59 040,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w pismach o sygnaturze DPR-K.433.16.2019 nr EOD:16214/03/2021 z dnia 24.03.2020 r., Aneksy nr 1-5 nr EOD:26361/05/2022 z dnia 18.05.2022 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

	3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

	(…)

	3.2 Zakres finansowy

	(…)

	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	(…)

	
6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:2] [2:  Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	Kontrolę wpisano do Książki Kontroli (…)

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze Stron.


BENEFICJENT		OSOBY KONTROLUJĄCE    		
…………………………………………………….		1. (…)	
…………………………………………………….		2. (…) 
                                                                                   	
…………………………………………………….	                                              3.  (…)
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:3] [3:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

                            (miejsce i data) 
[bookmark: _GoBack]Gdańsk, dnia   (…)
……..……………………………………….                                      		    …….…………………………………………   
Pieczęć i podpis Kierownika                                                                    Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
   Referatu Kontroli (DPR)                                                                                   Z-cy Dyrektora DPR
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