[image: listownik-mono-Pomorskie-FE-UMWP-UE-EFSI-2015-naglowek]
[bookmark: _Hlk97196931]DPR-K.44.18.2023
   EOD:	                  
[bookmark: _Hlk97196943]INFORMACJA POKONTROLNA NR: 18/P/1/23/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	13.03.2023  r. – 22.03.2023 r.

	Numer Umowy
	RPPM.11.03.00-22-0019/16-00;
zmiana aneksem nr RPPM.11.03.00-22-0019/16-01 z dnia 03.09.2018 r.;
zmiana aneksem nr RPPM.11.03.00-22-0019/16-02 z dnia 18.06.2020 r.

	Data podpisania umowy
	26.10.2016 r.

	Nazwa Projektu
	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański

	Beneficjent
	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk

	Projekt partnerski
	
TAK	
	Nazwa partnera:
	Adres

	
	
	AQUA-Sopot Sp. z o.o.
	ul. Polna 66-68
81-740 Sopot

	
	
	Eksploatator Sp. z o.o.
	ul. Sportowa 25
83-010 Rotmanka

	Miejsce realizacji projektu
	gmina miejska Gdańsk, gmina miejska Sopot, gmina wiejska Pruszcz gdański

	Rodzaj/typ kontroli
	planowa, na zakończenie realizacji Projektu

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismami: DPR-K.44.18.2023, EOD: 10171/02/2023 z dnia 21.02.2023 r. oraz DPR-K.44.18.2023, EOD: 13003/03/2023 z dnia 07.03.2023 r.

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1. 
	(…)
	(…) – Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko

	1. 
	(…)
	(…)

	2. 
	(…)
	(…)

	1.4 Zakres kontroli

	1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:1]  [1: 
] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	30.10.2022 r.
	26.10.2022 r.

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
	01.02.2017 r.

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	--------
	---------
	------------
	-----------

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrola na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.11.03.00-22-0019/16.
2. zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
4. zakres finansowy:
· wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem;
· dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie; 
· dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
· wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.
5. archiwizacja Projektu.
Projekt podlegał kontroli Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku: w okresie od 10.09.2019 r. do 30.09.2019 r. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA przeprowadził audyt wniosku o płatność nr RPPM.11.03.00-22-0019/16-007 oraz RPPM.11.03.00-22-0019/16-008. Wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.52.49.2019.15 z dnia 30.09.2019 r.
Projekt podlegał kontroli Komisji Europejskiej: Audyt Zgodności (końcowe sprawozdanie z audytu) - Komisja Europejska (Dyrekcje Generalne ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Wspólna Dyrekcja ds. Audytu Polityki Spójności – DAC - Dyrektor), REGC414PL0211, pism. Ref. Ares(2021)6167763-11/10/2021, DAC.2/IKZ/pv (2021)6719625.

	2.1 Zakres kontroli

	Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.11.03.00-22-0019/16-001 do nr RPPM.11.03.00-22-0019/16-024.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźniki rezultatu (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
0. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
0. Rodzaj zamówienia: usługa.
0. Nazwa postępowania: Rozbudowa systemu monitoringu wód podziemnych na terenie ujęcia wody w Rekcinie w gminie Pruszcz Gdański dz. 306/14 obr. Juszkowo, ark. 2 (numer referencyjny zamówienia ZP/267/18).;
0. [bookmark: _Hlk129766233]Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 20366-N-2017 z dnia 06.02.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Nazwa i adres Wykonawcy: DACOL Zdzisław Mycka, 28-100 Busko Zdrój, ul. Sikorskiego 21/28.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr GIWK/2018/UM/366 zawarta w dniu 28.12.2018 r.
Wartość kontraktu: 4 408 566,00 PLN brutto.
Aneks nr 1 z dnia 25.11.2019 r.
Postępowanie przetargowe wraz z aneksem nr 1 z dnia 25.11.2019 r. było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 04.02.2020 r., nr sprawy DPR-K.433.55.2016, EOD: 9321/02/2020 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp.
1. Rodzaj zamówienia: usługa.
1. Nazwa postępowania: „Pełnienie dozoru geologicznego dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu monitoringu wód podziemnych ujęć wody Czarny Dwór i Zaspa, Lipce na obszarze Gdański oraz ujęcia wody w Rekcinie na terenie gminy Pruszcz Gdański” (numer referencyjny zamówienia ZP/76/17)”.
1. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 530328-N-2017 z dnia 10.10.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Nazwa i adres Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Sp. z o.o., 80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 7.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr GIWK/2018/UM/21 zawarta w dniu 22 stycznia 2018 r.
Wartość kontraktu: 15 990,00 PLN brutto.
Aneks nr 1 z dnia 29.10.2019 r.
Aneks nr 2 z dnia 22.04.2020 r.
Postępowanie przetargowe wraz z aneksem nr 1 z dnia 29.10.2019 r. było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 04.02.2020 r., nr sprawy DPR-K.433.55.2016, EOD: 9321/02/2020 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
Aneks nr 2 z dnia 22.04.2020 r. był przedmiotem niniejszej kontroli. W wyniku weryfikacji niniejszego aneksu nie stwierdzono naruszenia ustawy pzp.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp.
1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
1. Nazwa postępowania: „Rozbudowa systemu monitoringu wód podziemnych ujęć wody Lipce, Czarny Dwór i Zaspa na obszarze Gdańska oraz w Rekcinie na terenie gm. Pruszcz Gdański”.
1. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 04.09.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Nazwa i adres Wykonawcy: Zakład Usług Wiertniczych STUDWIERT Kurkowski Piotr, Pokrzywnie nr 132, 89-330 Mełno.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr GIWK/2018/UM/16 z dnia 22.02.2018 r.
Wartość kontraktu: 1 875 510,15 PLN brutto.
Aneks nr 1 z dnia 08.08.2018 r.
Aneks nr 2 z dnia 18.10.2018 r.
Postępowanie przetargowe wraz z aneksem nr 1 z dnia 08.08.2018 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 18.10.2018 r. było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 11.03.2019 r., nr sprawy DPR-K.433.55.2016, EOD: 13239/03/2019 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp.
1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
1. Nazwa postępowania: „Rozbudowa systemu monitoringu wód podziemnych ujęć wody Lipce na obszarze Gdańska oraz ujęcia wody w Rekcinie na terenie gminy Pruszcz Gdański”.
1. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 634416-N-2017 z dnia 20.12.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Nazwa i adres Wykonawcy: Zakład Usług Wiertniczych STUDWIERT Kurkowski Piotr, Pokrzywnie nr 132, 89-330 Mełno.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa GIWK/2018/UM/85 z dnia 11.04.2018 r.
Wartość kontraktu: 3 138 541,80 PLN brutto.
Aneks nr 1 z dnia 08.08.2018 r.
Aneks nr 2 z dnia 17.12.2018 r.
Aneks nr 3 z dnia 2.08.2019 r.
Aneks nr 4 z dnia 02.08.2019 r.
Aneks nr 5 z dnia 15.12.2019 r.  
Postępowanie przetargowe wraz z aneksem nr 1 z dnia 08.08.2018 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 17.12.2018 r. było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 14.03.2019 r., nr sprawy DPR-K.433.55.2016, EOD: 12490/03/2019 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
Aneks nr 3 z dnia 02.08.2019, aneks nr 4 z dnia 02.08.2019 r., aneks nr 5 z dnia 15.12.2019 r. były przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 07.02.2020 r., nr sprawy DPR-K.433.55.2016, EOD: 10509/02/2020 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
1. Rodzaj zamówienia: usługa.
1. Nazwa postępowania: Pełnienie dozoru geologicznego w ramach projektu pn. „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański”.
1. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 513679-N-2018 z dnia 05.02.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część 1 zamówienia:
Nazwa i adres Wykonawcy: BAUGEO mgr inż. Dariusz Mazur, 80-177 Gdańsk, ul. Storczykowa 22B/4.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr GIWK/2018/UM/65 z dnia 20.03.2018 r.
Wartość kontraktu: 55 350,00 PLN brutto.
Część 2 zamówienia:
Nazwa i adres Wykonawcy: GEO-PLAN s.c. Paweł Nerkowski, Katarzyna Marek, 80-299 Gdańsk, ul. Diany 12/5.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr GIWK/2018/UM/66 z dnia 19.03.2018 r.
Wartość kontraktu: 60 270,00 PLN brutto.
Aneks nr 1 z dnia 08.01.2019 r.
Aneks nr 2 z dnia 16.05.2019 r.
Aneks nr 3 z dnia 30.08.2019 r.
Postępowanie przetargowe wraz z aneksem nr 1 z dnia 08.01.2019 r. do umowy nr GIWK/2018/UM/66 z dnia 19.03.2018 r. było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 21.02.2019 r., nr sprawy DPR-K.433.55.2016, EOD: 8983/02/2019 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
Aneks nr 2 z dnia 16.05.2019 r. oraz aneks nr 3 z dnia 30.08.2019 r. do umowy nr GIWK/2018/UM/66 z dnia 19.03.2018 r. były przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 03.02.2020 r., nr sprawy DPR-K.433.55.2016, EOD: 8842/02/2020 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
1. Rodzaj zamówienia: usługa.
1. Nazwa postępowania: Realizacja części badawczej w ramach Projektu „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański” (numer referencyjny zamówienia ZP/22/19).
1. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 138-341159, data przekazania 16.07.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Nazwa i adres Wykonawcy: LIDER KONSORCJUM: HPC POLGEOL S. A. z siedzibą przy ulicy Berezyńskiej 39, 03-908 Warszawa. PARTNER KONSORCJUM: HYDROCONSULT Sp. z o.o., Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych z siedzibą przy ul. Smardzewska 15, 60-161 Poznań. PARTNER KONSORCJUM: SEGI-AT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Korkowa 24A, 04-502 Warszawa. PARTNER KONSORCJUM: HYDROEKO – Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wąwozowa 25 lok. 48, 02-796 Warszawa;
Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr GIWK/2019/UM/388 zawarta w dniu 23.12.2019 r.
Wartość kontraktu: 3 800 208,00 PLN brutto.
Aneks nr 1 z dnia 15.06.2021 r.
Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 13.05.2021 r., nr sprawy DPR-K.433.55.2016, EOD: 25120/05/2021 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
Aneks nr 1 z dnia 15.06.2021 r. był przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 28.02.2022 r., nr sprawy DPR-K.433.55.2016, EOD: 10020/02/2022 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

	3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

	(…)

	3.2 Zakres finansowy

	(…)

	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	Nie dotyczy

	5. ZAŁĄCZNIKI

	Brak załączników.

	
6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:2] [2:  Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	Kontrolę wpisano do Książki Kontroli (…)

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
 po jednym dla każdej ze Stron.



BENEFICJENT		OSOBY KONTROLUJĄCE
			               		                
…………………………………………………….		1. (…)	
…………………………………………………….		2. (…)	
[bookmark: _GoBack]…………………………………………………….		3. (…)
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:3]                                 [3:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

                            (miejsce i data)                                                                              
Gdańsk, dnia                  2023 r.


………..……………………………………….                                      		    …….…………………………………………   
Pieczęć i podpis Kierownika                                                                            Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
   Referatu Kontroli (DPR)                                                                                              Z-cy Dyrektora DPR
[image: C:\Users\mgrzywacz\Desktop\Stopka DPR.png]
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