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DPR-K.44.47.2023
EOD: 54804/11/2023

INFORMACJA POKONTROLNA NR  47/P/1/23/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	[bookmark: _Hlk135233214]17.05.2023 r. – 27.10.2023 r.

	Numer Umowy o dofinansowanie
	[bookmark: _Hlk135034693]RPPM.08.01.02-22-0018/17-00  z Aneksami: 
nr RPPM.08.01.02-22-0018/17-01 z dn. 29.03.2019 r.,
nr RPPM.08.01.02-22-0018/17-02 z dn. 13.01.2021 r.
nr RPPM.08.01.02-22-0018/17-03 z dn. 15.12.2021 r.,
nr RPPM.08.01.02-22-0018/17-04 z dn. 11.03.2022 r.,
nr RPPM.08.01.02-22-0018/17-05 z dn. 8.02.2023 r.,

	Data podpisania Umowy
	3.08.2018 r.

	Nazwa projektu
	Rewitalizacja części miasta Brusy

	Beneficjent
	Gmina Brusy

	Adres jednostki kontrolowanej
	89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1

	Projekt partnerski
	tak
	Nazwa partnera
	Adres jednostki

	
	
	Zaborskie Towarzystwo Naukowe
	Ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy

	Miejsce realizacji Projektu
	m. Brusy

	Rodzaj/typ[footnoteRef:1] kontroli [1:  Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych] 

	Planowa / na zakończenie realizacji Projektu

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.47.2023, EOD: 23066/05/2023 z dnia 4.05.2023 r. oraz EOD: 50272/10/2023 z dnia 10.10.2023 r.

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1. 
	(…)
	(…)

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1.4 Zakres kontroli: 

	1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:2]  [2:  Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	19.01.2023 r. 
	20.12.2022 r.

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	–––
	–––

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data 
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1
	10.11.2022 r.
	10/2022
	Wizyta monitoringowa
	(…)

	2
	24.11.2021 r.
	14/2021
	Wizyta monitoringowa
	(…)

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. zakres rzeczowy: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM. 08.01.02-22-0018/17;
2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych; 
4. zakres finansowy:
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, 
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,
5. archiwizacja Projektu.

	2.1 Zakres kontroli

	[bookmark: _Hlk134732597]Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM. 08.01.02-22-0018/17-001 do nr RPPM.08.01.02-22-0018/17-023.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźniki rezultatu (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
1.3 Rodzaj zamówienia: usługa
1.4 Określenie przedmiotu zamówienia: 
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rewitalizacja części miasta Brusy” – Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne”
1.5 Data wszczęcia postępowania:  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 58214-N-2019, data zamieszczenia: 02.08.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Umowa nr ZP.272.20.2019 zawarta dnia 06.09.2019 r.
Wykonawca: Pracownia Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo Mariusz Kłosowski, ul. Gdańska 54, 89-600 Chojnice
Wartość umowy: 59 901,00 PLN
Przedmiotowe  postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 10.12.2019 r. o sygn. nr DPR-K.433.32.2019 (EOD: 62110/12/2029), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  
2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
2.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana 
2.4 Określenie przedmiotu zamówienia: 
„Realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn. „Rewitalizacja części miasta Brusy”
2.5 Data wszczęcia postępowania:  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 599208-N-2019, data zamieszczenia: 18.09.2019 r. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: „MAJKOWSKI- BAU” sp. z o.o., ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna 
Umowa nr ZP.272.27.2019 z dnia 16.10.2019 r. 
Wartość umowy: 171 512,83 PLN
Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 03.12.2019 r. o sygn. nr DPR-K.433.32.2019 (EOD: 60575/12/2019), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  
3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
3.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana 
3.4 Określenie przedmiotu zamówienia: 
„Realizacja zadania pn. „Rewitalizacja części miasta Brusy”- Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych)”
3.5 Data wszczęcia postępowania:  ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 570111-N-2020 , data zamieszczenia: 05.08.2020 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: PHU „Labar” Lech Labudda, ul. Niedźwiednik 20, 80-292 Gdańsk
Umowa nr ZP.272.14.2020 zawarta dnia 13.10.2020 r.;
Wartość umowy: 2 687 550,00 PLN
Aneks nr 1 z dnia 26.05.2021 r. (wartość po zmianie: 2 951 201,00 PLN)
Aneks nr 2 z dnia 28.06.2021 r. (wartość po zmianie: 2 967 201,00 PLN)

Wykonawca: PHU „Labar” Lech Labudda, ul. Niedźwiednik 20, 80-292 Gdańsk
Umowa nr ZP.272.15.2020 zawarta dnia 13.10.2020 r.
Wartość umowy: 1 444 020,00 PLN
Umowa nie została przedłożona do refundacji w ramach Projektu.
Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 20.11.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.32.2019 (EOD: 83741/11/2020), pismo z dnia 16.08.2021, sygn. nr DPR-K.433.32.2019 (EOD: 41563/08/2021.), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  
4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
4.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
4.3 Rodzaj zamówienia: usługa 
4.4 Określenie przedmiotu zamówienia: 
„Realizacja zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót - Rewitalizacja części miasta Brusy”- Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych)”
4.5 Data wszczęcia postępowania:  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 579235-N-2020, data zamieszczenia: 28.08.2020 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: PeKaBud Patryk Kubiszewski, ul. Jantarowa 8/18, 89-600 Chojnice; 
Umowa Nr ZP.272.16.2020 zawarta dnia 13.10.2020 r
Wartość umowy: 39 600,00 PLN
Aneks nr 1 z dnia 19.03.2021 r.
Aneks nr 2 z dnia 09.06.2021 r.
Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 20.11.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.32.2019 (EOD: 83574/11/2020), pismo z dnia 13.08.2021, sygn. nr DPR-K.433.32.2019 (EOD: 41567/08/2021), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  
5.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 ust 1
5.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
5.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 
5.4 Określenie przedmiotu zamówienia: 
„Dostawa wyposażenia w ramach zadania: pn. Rewitalizacja części miasta Brusy”- Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych)”
5.5 Data wszczęcia postępowania:  BZP nr 2021/BZP 00069703/01, data zamieszczenia: 31.05.2021 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia: BZP nr 2021/BZP 00074512/01, data zamieszczenia: 07.06.2021 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część 1: 
Umowa nr ZP.272.10.2021 z dnia 06.07.2021 r. (dostawa umeblowania i wyposażenia)
Wykonawca: Moje Bambino Sp. z o.o., sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź; 
Wartość umowy: 93 198,63 PLN
Część 2: zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, ponieważ oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. części
zamówienia.
Część 3: 
Umowa nr ZP.272.4.2021 z dnia 25.06.2021 r. (sprzęt RTV, AGD oraz inne) 
Wykonawca: PH ENERGIA s.c., P.Wielgo, H.Widomski, ul.Warszawska 151, 25-547 Kielce, 
Wartość umowy: 21 845,49 PLN
Umowa nie została przedłożona do refundacji w ramach Projektu.
Część 4: 
Umowa nr ZP.272.3.2021 z dnia 06.07.2021 r. (meble do pomieszczeń rozdzielni , zmywalni
oraz aneksy kuchenne) 
Wykonawca: Aply Anna Borawska, Zagórzańska 28c, 04-965 Warszawa, 
wartość umowy: 61 500,00 PLN
Część 5: 
Umowa nr .ZP.272.5.2021 z dnia 25.06.2021 r. (sprzęt sportowy, gimnastyczny,
rehabilitacyjny)
Wykonawca: PH ENERGIA s.c., P. Wielgo, H. Widomski, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce, 
Wartość umowy: 9 462,95 PLN
Część 6: 
Umowa nr ZP.272.6.2021z dnia 25.06.2021 r. (sprzęt rehabilitacyjny) 
Wykonawca: Moje Bambino Sp. z o.o., sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź; 
Wartość umowy: 1 249,68 PLN
Umowa nie została przedłożona do refundacji w ramach Projektu.
Część 7: 
Umowa nr ZP.272.8.2021 z dnia 29.06.2021 r. (rolety, moskitiery) 
Wykonawca: Multirolety Łukasz Płocki, Piotr Płocki, Sp.J., ul. Przędzalniana 93, 93-114 Łódź, 
Wartość umowy: 7 207,80 PLN
Część 8: 
Umowa nr ZP.272.9.2021 z dnia 29.06.2021 r. (rolety, parawany, żagiel) 
Wykonawca: Multirolety Łukasz Płocki, Piotr Płocki, Sp.j., ul. Przędzalniana 93, 93-114 Łódź, 
Wartość umowy: 3 394,80 PLN
Umowa nie została przedłożona do refundacji w ramach Projektu.
Część 9: 
Umowa nr ZP.272.7.2021 z dnia 25.06.2021 r. (urządzenia dla osób niepełnosprawnych)
Wykonawca: PHU BMS Sp.j., Z.Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn; 
Wartość umowy: 17 534,88 PLN
Umowa nie została przedłożona do refundacji w ramach Projektu.
Część 10: 
Umowa nr ZP.272.7.2021 z dnia 25.06.2021 r. (parawany i żagiel) 
Wykonawca: PHU BMS Sp.j., Z.Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn; 
Wartość umowy: 1 407,12 PLN
Umowa nie została przedłożona do refundacji w ramach Projektu.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  
6.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 ust 1
6.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
6.3 Rodzaj zamówienia: dostawa 
6.4 Określenie przedmiotu zamówienia: 
„Dostawa wyposażenia w ramach zadania: pn. Rewitalizacja części miasta
Brusy”- Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych) 
6.5 Data wszczęcia postępowania:  BZP nr 2021/BZP 00086344/01, data zamieszczenia: 17.06.2021r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: PH ENERGIA s.c., P. Wielgo, H. Widomski, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce
Umowa nr ZP.272.11.2021 z dnia 28.07.2021 r. (sprzęt RTV i AGD)
Wartość umowy: 75 547,88 PLN
Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 21.04.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.32.2019 (EOD: 21295/04/2022), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej

	3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

	(…)

	3.2 Zakres finansowy

	(…)

	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	(…)

	Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie.

	5. ZAŁĄCZNIKI

	Brak




	[bookmark: _GoBack]
6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:3] [3:  Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	Kontrolę wpisano do Książki kontroli (…)

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.



BENEFICJENT							OSOBY KONTROLUJĄCE

…………………………………………………….…….		         1. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….…….		         2. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….…….		         3. …………………………………………………….…….
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:4]  [4:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

	(miejsce i data)
			         Gdańsk, dnia                                roku


…………………………………………………….…….                                      …………………………………………………….…….   
       Pieczęć i podpis Kierownika 				     Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Referatu Kontroli 						Zastępcy Dyrektora DPR
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DEPARTAMENT PROGRAMOW REGIONALNYCH
Urzad Marszatkowski Wojewo6dztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
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