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DPR-K.44.59.2023					
   EOD:	                  
[bookmark: _Hlk97196943]INFORMACJA POKONTROLNA NR: 59/P/1/23/II
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	19.07.2023 r. – 11.12.2023 r.

	Numer Umowy o dofinansowanie
	RPPM.08.04.00-22-0025/16
zmieniona aneksami:  RPPM.08.04.00-22-0025/16-01 z dn. 24.07.2019 r. 
                                        RPPM.08.04.00-22-0025/16-02 z dn. 19.01.2021 r. 
                                        RPPM.08.04.00-22-0025/16-03 z dn. 04.10.2021 r.
                                        RPPM.08.04.00-22-0025/16-04 z dn. 01.03.2022 r. 

	Data podpisania umowy
	11.12.2017 r.

	Nazwa Projektu
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury

	Beneficjent
	Gmina Miastko

	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko

	Projekt partnerski
	TAK
	Nazwa partnera: 
	Adres

	
	
	Gmina Koczała
	ul. Człuchowska 27
77-220 Koczała

	
	
	Gmina Przechlewo
	ul. Człuchowska 26
77-23 Przechlewo

	
	
	Gmina Rzeczenica
	ul. Człuchowska 26
77-304 Rzeczenica

	Miejsce realizacji projektu
	powiat bytowski, gmina Miastko, miejscowość: Świeszyno;
powiat człuchowski, gmina Przechlewo, miejscowości: Żołna, Nowa Brda, Folbryk, Przechlewo, Stary Kleśnik, Rudniki, Suszka, Przytoń, Dolinka, Płaszczyca
powiat człuchowski, gmina Koczała, miejscowości: Stara Brda Pilska, Płocicz, Trzyniec, Pustowo, Wiśnica;
powiat człuchowski, gmina Rzeczenica, miejscowości: Rzewnica, Gwieździn

	Rodzaj/typ kontroli
	planowa, na zakończenie Projektu

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem DPR-K.44.59.2023, EOD: 36416/07/2023 z dnia 12.07.2023 r. oraz  pismem DPR-K.44.59.2023, EOD: 56905/11/2023 z dnia 20.11.2023 r.

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)

	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1.4 Zakres kontroli

	1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:1]  [1: 
] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	30.01.2023 r.
	23.01.2023 r.

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	----------------------------------------
	-----------------------------------

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	--------
	---------
	------------
	-----------

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrola na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.08.04.00-22-0025/16.
2. zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
4. zakres finansowy:
· wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
· dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,
· dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
· wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.
5. archiwizacja Projektu.

	2.1 Zakres kontroli

	Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.04.00-22-0025/16-001 do nr RPPM.08.04.00-22-0025/16-026.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźniki rezultatu (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Instytucja Zarządzająca RPO WP, ustaliła:

Wszyscy Partnerzy
Zamówienie publiczne; 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe- Brdą wśród natury na terenie gmin: Miastko, Przechlewo, Koczała, Rzeczenica , woj. Pomorskie;
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 115939-2016, data opublikowania 01.07.2016 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono
Wykonawcy:  
Pracownie Projektowa ARCH-ERS Sp. z o.o., ul. Koszalińska 7, 77-200 Miastko
Umowa: nr PP.20.2016 z dnia 26.07.2016 r. – Gmina Rzeczenica
zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 31.10.2016 r.
wartość umowy: 24 600,00 PLN
Umowa: nr 01/07/2016 z dnia 26.07.2016 r. – Gmina Koczała
wartość umowy: 14 760,00 PLN
Umowa: nr 19/U/2016 z dnia 26.07.2016 r. – Gmina Przechlewo
zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 31.10.2016 r.
wartość umowy: 29 520,00 PLN
Umowa: nr 202/WRG.272.7.2016.IF z dnia 25.07.2016 r. – Gmina Miastko
zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 28.10.2016 r.
wartość umowy: 35 670,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie wraz z Aneksami zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2018 EOD:14753/03/2019 z dnia 26.03.2019 r. oraz EOD:31359/06/2019 z dnia 21.06.2019 r.– Aneksy. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia w zawartych Aneksach skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25 % wartości poszczególnych umów.

Gmina Koczała 
Zamówienie publiczne; 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Określenie przedmiotu zamówienia: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Koczała, powiat człuchowski, woj. Pomorskie cz. II”
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 585631-N-2018, data opublikowania 06.08.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono
Wykonawcy: Koneser, Piotr Kusz, ul. Towarowa 10, 77-300 Człuchów 
Umowa nr: 10/2018 z dnia 18.09.2018 r.
wartość umowy: 12 133,95 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2018 EOD:58316/10/2018 z dnia 11.10.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zamówienie publiczne; 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Określenie przedmiotu zamówienia: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Koczała, powiat człuchowski, woj. Pomorskie”
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 608325-N-2018, data opublikowania 24.08.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono
Wykonawcy:  Józef Kozłowski, Tychowo 16, 76-100 Sławno
Umowa nr 11/2018 z dnia 03.10.2018 r.
wartość umowy: 209 001,60 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2018 EOD:59433/10/2018 z dnia 17.10.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Gmina Miastko
Zamówienie publiczne; 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Określenie przedmiotu zamówienia: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Koczała, powiat człuchowski, woj. Pomorskie” cz. I
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 539315-N-2018, data opublikowania 18.05.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „ANKRA-BIS” Małgorzata Trojańska Rzepnica,
ul. Św. Wojciecha 9, 77-100 Bytów
Umowa 197/WRG.272.7.2018.MJ z dnia 28.06.2018 r.
zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 29.11.2018 r.
zmieniona Aneksem nr 2 z dnia 21.12.2018 r.
wartość umowy: 419 826,50 PLN

Przedmiotowe postępowanie wraz z Aneksami zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2018 EOD:69360/12/2018 z dnia 07.12.2018 r., oraz EOD:13075/03/2019 z dnia 12.03.2019 r. - Aneks nr 2. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
Zamówienie publiczne; 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Określenie przedmiotu zamówienia: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Miastko – przystań kajakowa, pow. bytowski, woj. pomorskie”
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 611434-N-2018, data opublikowania 31.08.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „ANKRA-BIS” Małgorzata Trojańska Rzepnica,
ul. Św. Wojciecha 9, 77-100 Bytów
Umowa 350/WRG.272.24.2018.MJ z dnia 09.10.2018 r.
zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 28.02.2019 r.
zmieniona Aneksem nr 2 z dnia 09.07.2019 r.
wartość umowy: 592 850,50 PLN

Przedmiotowe postępowanie wraz z Aneksami zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2018 EOD:15529/03/2019 z dnia 27.03.2019 r., oraz EOD:45470/09/2019 z dnia 12.09.2019 r. - Aneksy. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zamówienie publiczne; 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Określenie przedmiotu zamówienia: „Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury”
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2018 r. pod numerem 616008-N-2018;
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Zakład Budownictwa Ogólnego Michał Fijałkowski, Rzepnica, ul. B. Chrobrego 12, 77-100 Bytów
Cz. 1
Umowa 359/WRG.272.28.2018.MJ z dnia 18.10.2018 r.
wartość umowy: 12 000,00 PLN
Cz. 2
Umowa 360/WRG.272.28.2018.MJ z dnia 18.10.2018 r.
zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 29.11.2018 r.
wartość umowy: 6 500,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie wraz z Aneksem zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2018 EOD:19263/04/2019 z dnia 15.04.2019 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zamówienie publiczne; 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont skarpy przy hangarze w Świeszynie, w ramach realizacji projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury” na terenie Gminy Miastko”;
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00104159/01;
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Transport Ciężarowy Roboty Ziemne i Drogowe Jerzy Trzebiatowski, 77-100 Bytów, ul. Polna 7a;
Umowa nr 206/WRG.272.14.2021.MJ zawarta w dniu 18.08.2021 r.
wartość umowy: 60 287,08 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2018 EOD:9517/02/2023 
z dnia 17.02.2023 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Gmina Przechlewo
Zamówienie publiczne; 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Określenie przedmiotu zamówienia: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury” w tym realizacja zadania pn. „Budowa infrastruktury turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych wraz z ich oznakowaniem – część I i II”
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2018 r. pod numerem 559612-N-2018; 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Koneser, Piotr Kusz, ul. Towarowa 10, 77-300 Człuchów
Cz.1 
Umowa nr 3/RB/2018 z dnia 11.07.2018 r.
wartość umowy: 633 413,10 PLN
Cz. 2
Umowa nr 4/RB/2018 z dnia 11.07.2018 r.
wartość umowy: 51 325,44 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2018 EOD:54343/09/2018 
z dnia 21.09.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Gmina Rzeczenica
Zamówienie publiczne; 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa Infrastruktury turystycznego zagospodarowania szlaków
kajakowych w ramach projektu „Pomorskie Szlaki kajakowe – Brdą wśród natury”
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.11.2018 r. pod numerem 650574-N-2018; 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Spółdzielnia Rzemieślnicza „Novena”, Os. Wazów 1B, 77-300 Człuchów
Umowa nr: PP/1/2019 z dnia 04.01.2019 r.
wartość umowy: 430 493,57 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2018 EOD:22864/05/2019 
z dnia 07.05.2019 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Promocja produktu turystycznego
Zamówienie publiczne; 
Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP;
Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie kartograficzne i graficzne 31 map szlaków kajakowych oraz aktualizacja wydawnictwa kartograficznego Pomorskie Szlaki Kajakowe (numer referencyjny postępowania – BZP.271.29.2021);
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00222725/01;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: EURO PILOT Sp. z o.o., 01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 3;
Umowa nr BZP.272.22.2022 z dnia 01.08.2022 r., 
zmieniona aneksem nr 1 z dnia 01.08.2022 r.;
wartość umowy: 148 830,00 PLN;

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.39.2018 (EOD 3162/01/2023) z dnia 18.01.2023 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zamówienie publiczne:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp; 
Przedmiot zamówienia: Audyt inwentaryzacyjny 32 szlaków kajakowych wchodzących w skład produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe;
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 2020/S 154-377385 w dniu 06.08.2020 r.,

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: VISION MANAGMENT & CONSULTING Sp. o.o., 80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11/811;
Umowa nr BZP.272.39.2020 zawarta w dniu 30.10.2020 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 04.04.2023 r.;
Wartość umowy: 244 647,00 PLN;


Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.14.2018 (EOD 22192/04/2022) z dnia 27.04.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; 
Przedmiot zamówienia: Kompleksowa promocja produktu turystycznego – Pomorskie Szlaki Kajakowe; 
Data publikacji i numer ogłoszenia: Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.03.2021 r., które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.03.2021 r. pod numerem 2021/S 051-128559;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Fabryka Marketingu Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11;
Umowa BZP.272.2.2021 zawarta w dniu 07.06.2021 r.
wartość umowy: 1 198 448,04 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.52.2018 (EOD 61732/11/2022) z dnia 29.11.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Postępowanie publiczne:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości niżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp; 
Przedmiot zamówienia: Wykonanie zdjęć oraz spotów promujących  produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe; 
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 752998-N-2020w dniu 16.12.2020 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Konsorcjum Firm:
· MSZ Maciej Szajewski, 80-836 Gdańsk, ul. Kołodziejska 7/9e – lider konsorcjum; 
· Qunabu Multimedia Rafał Wojczal, 80-250 Gdańsk, ul. Karola Szymanowskiego 57 – partner konsorcjum;
Umowa nr BZP.272.74.2020 z dnia 12.04.2021 r.;
wartość umowy: 280 000,00 PLN;

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków 
o płatność. Wyniki ustaleń zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.14.2018 (EOD 22504/04/2022) z dnia 28.04.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

	3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

	 (…)

	3.2 Zakres finansowy

	 (…)

	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	Brak

	Instytucję Zarządzającą IZ RPO 2014-2020, należy poinformować o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w formie pisemnej, w terminie do ......

	5. ZAŁĄCZNIKI

	Brak załączników.

	
6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:2] [2:  Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.
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Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:3]                                 [3:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 
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