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DPR-K.44.7.2020			   
   EOD 61535/12/2023


INFORMACJA POKONTROLNA NR 7/P/2/20/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	19.10.2022 r. – 15.12.2023 r.  

	Numer Umowy o dofinansowanie
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk145663294]RPPM.10.01.01-22-0006/16-00 zmieniona Aneksami nr:
- RPPM.10.01.01-22-0006/16-01 z dnia 27.09.2019 r.,
- RPPM.10.01.01-22-0006/16-02 z dnia 26.05.2020 r., 
- RPPM.10.01.01-22-0006/16-03 z dnia 03.06.2020 r., 
- RPPM.10.01.01-22-0006/16-04 z dnia 04.11.2020 r.;
- RPPM.10.01.01-22-0006/16-05 z dnia 04.05.2021 r.;
- RPPM.10.01.01-22-0006/16-06 z dnia 05.08.2022 r.,
- RPPM.10.01.01-22-0006/16-07 z dnia 30.06.2023 r. oraz
- RPPM.10.01.01-22-0006/16-08 z dnia 31.08.2023 r.

	Data podpisania umowy
	06.02.2017 r.

	[bookmark: _Hlk145663328]Nazwa Projektu
	Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego

	Beneficjent
	Powiat Pucki

	Adres jednostki kontrolowanej
	84-100 Puck, ul. Elizy Orzeszkowej 5 

	Projekt partnerski
	Nazwa partnera
	tak 
/nie
	Nie dotyczy

	Miejsce realizacji projektu
	Powiat Pucki

	Rodzaj/typ[footnoteRef:1] kontroli [1:  Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych] 

	Planowa, na zakończenie realizacji Projektu.

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.7.2020, EOD 52417/10/2022 z dnia 11.10.2022 r. 

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1.
	(…)
	(…)– Kierownik Zespołu Kontrolującego 
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	2.
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	3.
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	1.4 Zakres kontroli

	1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:2]  [2:  Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	01.02.2021
	26.01.2021 r. 

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	------------
	-------------

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	05-06.02. 2020 r.
	INFORMACJA POKONTROLNA NR 7/D/1/20/I
	Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.10.01.01-22-0006/16, Kontroli podlega zasadność podpisania aneksów do umów: WZ.272.8B.2017; WZ.272.10A.2017; WZ.272.11A.2017;
2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
	(…)

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. zakres rzeczowy: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.10.01.01-22-0006/16;
2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. zakres finansowy:
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, 
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,
5. archiwizacja Projektu. 
Projekt niniejszy był objęty kontrolą (…).


	2.1 Zakres kontroli

	Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.01.01-22-0006/16-001 do nr RPPM.10.01.01-22-0006/16-041.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	 Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźniki rezultatu (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	Beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym w ramach realizowanego Projektu przeprowadził następujące postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi termomodernizacyjnymi, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 519065-N-2017 w dniu 26.06.2017 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
CZĘŚĆ I:
Wykonawca: Biuro Nadzoru Budowalnego EUROBAU Krzysztof Łygoński, 83-050 Kolbudy, Lublewo Gdańskie, ul. Brzozowa 32;
Umowa nr WZ.272.7.A.2017 z dnia 01.08.2017 r., zmieniona:
Aneksem nr 1 z dnia 11.04.2018 r., 
Aneksem nr 2 z dnia 19.03.2019 r.;
Aneksem nr 3 z dnia 18.06.2019 r.;
Wartość umowy: 119 925,00 PLN brutto (zmiana wynagrodzenia po aneksie nr 2 – 173 350,75 PLN brutto).

CZĘŚĆ II:
Wykonawca: Biuro Nadzoru Budowalnego EUROBAU Krzysztof Łygoński, 83-050 Kolbudy, Lublewo Gdańskie, ul. Brzozowa 32;
Umowa nr WZ.272.7.B.2017 z dnia 01.08.2017 r., zmieniona:
Aneksem nr 1 z dnia 11.04.2018 r., 
Aneksem nr 2 z dnia 19.03.2019 r.;
Aneksem nr 3 z dnia 11.09.2019 r.;
Aneksem nr 4 z dnia 20.02.2020 r.;
Wartość umowy: 79 950,00 PLN brutto (zmiana wynagrodzenia po aneksie nr 2 – 124 260,90 PLN brutto).

Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte:
•	w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 71642/10/2017) z dnia 16.10.2017 r. - dotyczy umowy podstawowej – bez zastrzeżeń;
•	w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 47243/06/2020) z dnia 15.06.2020 r. - dotyczy aneksu nr 1 i nr 2 do umowy nr WZ.272.7.A.2017 oraz aneksu nr 1 i nr 2 umowy nr WZ.272.7.B.2017 – bez zastrzeżeń;

W trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu zweryfikowana została zasadność podpisania aneksu nr 3 do umowy WZ.272.7A.2017 oraz aneksu nr 3 i 4 do umowy WZ.272.7B.2017 – bez zastrzeżeń.

Dodatkowo, przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0006/16 pn. „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020 (znak sprawy 2201-ICE.52.8.2022.11) z dnia 31.05.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Realizacja robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 589114-N-2017 w dniu 18.09.2017 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Konsorcjum firm:
•	„Ramex – Bis” Zakład Budowlany Robert Krupiński, 81-198 Kosakowo, ul. Hiacyntowa 3 – lider;
•	Zakład Budowlany „Ramex” Alfred Krupiński, 81-198 Kosakowo, ul. Hiacyntowa 3 – partner;
Umowa nr WZ.272.11B.2017 z dnia 06.11.2017 r., zmieniona:
Aneksem nr 1 z dnia 06.11.2018 r., 
Aneksem nr 2 z dnia 06.03.2019 r.;
Aneksem nr 3 z dnia 05.07.2019 r.;
Wartość umowy: 1 034 828,27PLN brutto.

Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte:
•	w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 29667/06/2018) z dnia 28.05.2018 r. - dotyczy umowy podstawowej – bez zastrzeżeń; 
•	w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 27490/05/2021) z dnia 26.05.2021 r. - dotyczy aneksów nr 1, 2 i 3 – bez zastrzeżeń;

Dodatkowo, przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0006/16 pn. „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020 (znak sprawy 2201-ICE.52.8.2022.11) z dnia 31.05.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczany;
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych obejmujących dokończenie termomodernizacji Budynku Domu Pomocy Społecznej w Pucku, ul. A. Majkowskiego 3, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 518042-N-2020 w dniu 28.02.2020 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Sław – Instal” Sławomir Okoń, 84-100 Puck, ul. Armii Wojska Polskiego 23;
Umowa nr WZ.272.2.3.2020 zawarta w dniu 20.04.2020 r., zmieniona:
Aneksem nr 1 zawartym w dniu 27.04.2020 r.;
Aneksem nr 2 zawartym w dniu 04.06.2020 r.;
Aneksem nr 3 zawartym w dniu 31.08.2020 r.;
Aneksem nr 4 zawartym w dniu 19.10.2020 r.;
Wartość kontraktu: 527 286,59 PLN brutto (zmiana wartości aneksem nr 3 – 582 761,09 PLN brutto oraz aneksem nr 4 – 590 244,28 PLN brutto).

Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 3450/01/2021) z dnia 22.01.2021 r. – bez zastrzeżeń;

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Realizacja robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych z podziałem na 2 części, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540061-N-2019 w dniu 19.04.2019 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, 89-651 Gotelp, Odry, ul. Ks. Zawadzińskiego 14;
Umowa nr WZ.272.2.11.2019 z dnia 18.06.2019 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 18.11.2019 r.;
Wartość umowy: 3 873 752,07 PLN brutto (zmiana wartości aneksem nr 1 – 4 031 354,54 PLN brutto).

Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte:
•	w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 48932/10/2019) z dnia 02.10 .2019 r. - dotyczy umowy podstawowej – bez zastrzeżeń; 
•	w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 32006/06/2022) z dnia 17.06.2022 r. - dotyczy aneksu nr 1 – bez zastrzeżeń; 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Realizacja robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 549844-N-2017 w dniu 13.07.2017 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: OL-TRANS Sp. z o.o., 84-123 Połchowo, Mrzezino, ul. Lipowa 6;
Umowa nr WZ.272.8A.2017 z dnia 06.09.2017 r., zmieniona:
Aneksem nr 1 z dnia 27.09.2017r., 
Aneksem nr 2 z dnia 20.07.2018r., 
Aneksem nr 3 z dnia 23.08.2018 r.; 
Aneksem nr 4 z dnia 17.09.2018 r.;
Aneksem nr 5 z dnia 18.10.2018 r.;
Wartość umowy: 1 100 000,07 PLN (zmiana wartości aneksem nr 4 – 1 311 783,50 PLN brutto).

Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte:
•	w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 63354/12/2019) z dnia 16.12.2019 r. - dotyczy umowy oraz aneksu nr 1 - 4 – bez zastrzeżeń; 
•	w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 39886/08/2022) z dnia 01.08.2022 r. - dotyczy aneksu nr 5 – bez zastrzeżeń;

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Realizacja robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 576141-N-2017 w dniu 24.08.2017 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Volfram Sp. J. Mokrzycki, Podgórski, 84-103 Łebcz, ul. Swarzewska 16;
Umowa nr WZ.272.10.B.2017 z dnia 13.10.2017 r., zmieniona:
Aneksem nr 1 z dnia 13.10.2018 r.;
Aneksem nr 2 z dnia 18.12.2018 r.;
Wartość umowy: 1 681 479,98 PLN brutto (zmiana wartości aneksem nr 2 – 1 779 879,99 PLN brutto).

Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 43889/08/2021) z dnia 27.08.2021 r. – bez zastrzeżeń 

Dodatkowo, przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0006/16 pn. „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020 (znak sprawy 2201-ICE.52.8.2022.11) z dnia 31.05.2022 r.

Postępowania zweryfikowane podczas kontroli w trakcie, ujęte w Informacji Pokontrolnej 7/D/1/20/I:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Realizacja robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 549844-N-2017 w dniu 13.07.2017 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ELPOM S. C., 84-120 Władysławowo, ul. Gdańska 65; 
Umowa nr WZ.272.8B.2017 z dnia 19.09.2017 r., zmieniona:
Aneksem nr 1 z dnia 20.11.2017 r.;
Aneksem nr 2 z dnia 16.02.2018r.;
Aneksem nr 3 z dnia 26.02.2018 r.;
Aneksem nr 4 z dnia 30.04.2018 r.;
Aneksem nr 5 z dnia 22.06.2018 r.;
Aneksem nr 6 z dnia 07.09.2018 r.;
Aneksem nr 7 z dnia 26.10.2018 r.;
Wartość umowy: 3 543 328,04 PLN brutto.

Dodatkowo, przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0006/16 pn. „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020 (znak sprawy 2201-ICE.52.8.2022.11) z dnia 31.05.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Realizacja robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 576141-N-2017 w dniu 24.08.2017 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: OL-TRANS Sp. z o.o., 84-123 Połchowo, Mrzezino, ul. Lipowa 6; 
Umowa nr WZ.272.10.A.2017 z dnia 13.10.2017 r., zmieniona:
Aneksem nr 1 z dnia 19.02.2018 r.;
Aneksem nr 2 z dnia 20.12.2018r .;
Aneksem nr 3 z dnia 04.02.2019 r.;
Wartość umowy: 2 300 000,00 PLN brutto (zmiana wartości aneksem nr 1 – 2 339 501,35 PLN brutto, aneksem nr 3 – 2 365 271,39 PLN brutto).

Dodatkowo, przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0006/16 pn. „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020 (znak sprawy 2201-ICE.52.8.2022.11) z dnia 31.05.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Realizacja robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 589114-N-2017 w dniu 18.09.2017 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: OL-TRANS Sp. z o.o., 84-123 Połchowo, Mrzezino, ul. Lipowa 6;
Umowa nr WZ.272.11A.2017 z dnia 03.11.2017 r., zmieniona:
Aneksem nr 1 z dnia 08.01.2018 r.;
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Aneksem nr 2 z dnia 30.05.2018 r. ;
Aneksem nr 3 z dnia 04.06.2018 r.;
Aneksem nr 4 z dnia 17.09.2018 r.;
Aneksem nr 5 z dnia 30.11.2018 r.;
Aneksem nr 6 z dnia 10.04.2019 r.;
Aneksem nr 7 z dnia 06.05.2019 r.;
Aneksem nr 8 z dnia 16.09.2019 r.;
Wartość umowy: 4 180 000,00 PLN brutto (zmiana wartości aneksem nr 2 – 4 308 042,41PLN brutto, aneksem nr 4 – 4 706 354,18 PLN brutto, aneksem nr 6 – 5 763 824,10 PLN brutto oraz aneksem nr 8 – 5 835 773,07 PLN brutto).

Dodatkowo, przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0006/16 pn. „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020 (znak sprawy 2201-ICE.52.8.2022.11) z dnia 31.05.2022 r.


	3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

	(…).

	3.2 Zakres finansowy

	(…).

	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	(…) 

	Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie.

	5. ZAŁĄCZNIKI

	Bez załączników.

	6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:3] [3:  Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej ] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	[bookmark: _GoBack]Kontrolę wpisano do książki kontroli (…). 

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.


BENEFICJENT					                               OSOBY KONTROLUJĄCE

…………………………………………………….	                                                      1. …………………………………………………….	

…………………………………………………….	                                                      2. …………………………………………………….	

…………………………………………………….	                                                      3. ..…………………………………………………….
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:4]      [4:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

                            (miejsce i data)                                      
Gdańsk, dnia ……………………….….. roku



………..……………………………………….                                      		    …….…………………………………………   
Pieczęć i podpis Kierownika                                                                     Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
    Referatu Kontroli (DPR)                                                                                  Z-cy Dyrektora DPR
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