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INFORMACJA POKONTROLNA NR  22/P/3/20/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	18.10.2021 r.- 27.06.2022 r.

	Numer Umowy o dofinansowanie
	RPPM.07.01.02-22-0012/16 -00  zmieniona  
aneksem nr RPPM.07.01.02-22-0012/16-01 z dnia 16 listopada 2018 r.
aneksem nr RPPM.07.01.02-22-0012/16-02 z dnia 26 maja 2020 r.
aneksem nr RPPM.07.01.02-22-0012/16-03 z dnia 2 marca 2021 r.

	Data podpisania Umowy
	12 października 2017 r.

	Nazwa projektu
	[bookmark: _Hlk107387052]„Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”

	Beneficjent
	Szpital Pucki Sp. z o.o.

	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck

	Projekt partnerski
	nie
	-

	Miejsce realizacji projektu
	Szpital Pucki Sp. z o.o. ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck

	Rodzaj/typ[footnoteRef:1] kontroli [1:  Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych] 

	Planowa / na zakończenie realizacji Projektu

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.22.2020, 
EOD: 48479/09/2021, z dnia 29.09.2021 r.;  oraz pismem  o oględzinach o sygn.: DPR-K.44.22.2022, EOD: 15461/03/2022 z dnia 23.03.2022 r.

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1. 
	(…)
	Kierownik Zespołu Kontrolującego (…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1. 
	(…)
	(…)

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1. 
	(…)
	(…)

	1.4 Zakres kontroli: 

	1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:2]  [2:  Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	30.04.2021 r. 
	21.05.2021 r.

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	–––
	–––

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data 
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	25.03.2020 r. 13.05.2020 r.
	nr 22/P/1/20/I.

	Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, obejmowała wnioski o płatność od nr RPPM.07.01.02-22-0012/16-001 do nr RPPM.07.01.02-22-0012/16-013
	(…)

	2.
	10.03.2021 r. 13.07.2021 r.
	nr 22/P/2/20/I.

	Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, obejmowała wnioski o płatność od nr RPPM.07.01.02-22-0012/16-014 do nr RPPM.07.01.02-22-0012/16-016
	(…)

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrolę przeprowadzono  na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. zakres rzeczowy: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu i rezultatu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.07.01.02-22-0012/16;
1. zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
1. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
1. zakres finansowy:
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, 
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu;
1. archiwizacja Projektu;
1. Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 275/135/20 z dnia 01.04.2020 roku w sprawie przyjęcia projektu zmian finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w związku z walką z COVID-19, pozostała podjęta decyzja o zwiększeniu środków w ramach Osi Priorytetowej 7 Zdrowie na walkę z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa pomorskiego;
1. Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 361/145/20 z dnia 07.05.2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu numer RPPM.07.01.02-IŻ.00-22-001/16 dla Poddziałania 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia w ramach Osi Priorytetowej 7 Zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

	2.1 Zakres kontroli

	Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.07.01.02-22-0012/16-017 do nr RPPM.07.01.02-22-0012/16-018.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	 (…)

	Wskaźniki produktu                                                                                   (…)

	Wskaźniki rezultatu                                                                                   (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	Beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym w ramach realizowanego Projektu przeprowadził następujące postępowania:

objęte kontrolą przeprowadzoną w trakcie realizacji Projektu – Informacja Pokontrolna nr 22/P/1/20/I -
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w ramach projektu „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”;(numer referencyjny ZP/5/2018)
1.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 066-146483 przekazane w dniu 4.04.2018 r.;
1.5 Rodzaj zamówienia: dostawa;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część I:
GE Medical System Polska Sp. z o.o., 02-583 Warszawa, ul. Wołoska 9;
Umowa nr ZP/53/2018 zawarta w dniu 26.06.2018 r.;
Wartość umowy: 249 480,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 z dnia 10.08.2018 r.  – bez zastrzeżeń.

Część II:
Emtel Sp. z o.o., 60-288 Poznań, ul. Promienista 11;
Umowa nr ZP/52/2018 zawarta w dniu 04.07.2018 r.;
Wartość umowy: 152 520,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 z dnia 10.08.2018 r.  – bez zastrzeżeń.

Część III: 
Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz SJ, 86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 15A;
Umowa nr ZP/54/2018 zawarta w dniu 26.06.2018 r.;
Wartość umowy: 202 899,72 PLN brutto;

Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 z dnia 10.08.2018 r.  – bez zastrzeżeń.

Część IV:
Margot Medical Sp. z o.o., 05-500 Jastrzębie, ul. Ptaków Leśnych 77;
Umowa nr ZP/56/2018 zawarta w dniu 26.06.2018 r.;
Wartość umowy: 29 880,00 PLN brutto;

Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 z dnia 10.08.2018 r.  – bez zastrzeżeń.

Część V: 
MES Sp. z o.o., z siedzibą 32-050 Skawinia, ul. Krakowska 87;
Umowa nr ZP/57/2018 zawarta w dniu 26.06.2018 r.;
Wartość umowy: 13 994,64 PLN brutto;

Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 z dnia 10.08.2018 r. W trakcie weryfikacji stwierdzono naruszenie art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy pzp polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania. W wyniku wniesionego odwołania, odstąpiono od nałożonej korekty finansowej, stanowisko w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 (EOD 66475/11/2018) z dnia 22.11.2018 r.

Część VI: 
Prestige-Med. Anna Lewandowska, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18A;
Umowa nr ZP/55/2018 zawarta w dniu 26.06.2018roku;
Wartość umowy: 5 724,00 PLN brutto;

Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 z dnia 10.08.2018 r.  – bez zastrzeżeń.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
2.1 Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust.8 PZP; 
2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa urządzenia podtrzymującego prace tomografu komputerowego podczas awarii zasilania.
2.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dn. 9.07.2018 r.;
2.5 Rodzaj zamówienia: dostawa;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
GE Medical System Polska Sp. z o.o., 02-583 Warszawa, ul. Wołoska 9;
Umowa nr 16/BW/2018 zawarta w dniu 18.07.2018 r.;
Wartość umowy: 41 000,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 (EOD 68759/12/2018) z dnia 04.12.2018 r.  – bez zastrzeżeń.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 
3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działanie 7.1. Zasoby Ochrony Zdrowia, Poddziałania 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
3.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 579987-N-2018 w dniu 28.06.2018 r.;
3.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane;


W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELPOM S.C., ul. Gdańska 65, 84-120 Władysławowo.
Umowa nr 77/zp/2018 zawarta w dniu 8.08.2018 r., 
Wartość umowy: 157 440,00 PLN brutto.

Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 (EOD 54439/09/2018) z dnia 21.09.2018 r.  – bez zastrzeżeń.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
4.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 
4.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa tomografu komputerowego dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w ramach projektu „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”, rodzaj zamówienia – dostawa;
4.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający ogłoszenie o zamówieniu przekazał UPUE w dniu 5.01.2018r., które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 005-006622 w dniu 9.01.2018 r.
4.5 Rodzaj zamówienia: dostawa;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, 
Umowa nr 28/ZP/2018 zawarta w dniu 14.03.2018 r., zmieniona aneksem Nr 1 z dnia 27.04.2018 r.; 
Wartość umowy: 1 136 928,00 PLN brutto.

Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 (EOD 33975/06/2018) z dnia 25.06.2018 r.  – bez zastrzeżeń.


objęte kontrolą przeprowadzoną w trakcie realizacji Projektu – Informacja Pokontrolna nr 22/P/2/20/I -

W ramach ww. kontroli przedstawiono wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Do udzielonych zamówień zastosowano art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), oraz art. 46 Ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570), w związku z czym, Beneficjent został zwolniony ze stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

podlegające przedmiotowej kontroli -

5. Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych;
Przedmiot zamówienia: Dostawa kolumny endoskopowej (znak ZP/03/2021);
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00015930/01 w dniu 10 marca 2021 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Endoelektronik.pl Sp. z o.o. Sp. K., 05-840 Brwinów, ul. Borkowa 12;
Umowa nr ZP/03/2021 zawarta w dniu 02 kwietnia 2021 r.;
Wartość kontraktu: 253 692,00 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 (EOD 38792/07/2021) z dnia 28 lipca 2021 r. – bez zastrzeżeń;


6. Zamówienie publiczne: 
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych;
Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury RTG (znak ZP/04/2021);
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00019842/01 w dniu 18 marca 2021 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Synektik S. A.,00-710 Warszawa, Aleja W. Witosa 31;
Umowa nr ZP/04/2021 zawarta w dniu 15 kwietnia 2021 r.;
Wartość kontraktu: 967 224,00 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.179.2017 (EOD 38792/07/2021) z dnia 28 lipca 2021 roku – bez zastrzeżeń;


	3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu

	(…)

	

	3.2 Zakres finansowy

	(…)

	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	Brak.

	Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie. 

	5. ZAŁĄCZNIKI

	Brak

	[bookmark: _GoBack]6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:3] [3:  Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	Kontrolę wpisano do Książki kontroli – nie dotyczy.

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.




BENEFICJENT								OSOBY KONTROLUJĄCE


…………………………………………………….…….		           1. …………………………………………………….…….


…………………………………………………….…….		           2. …………………………………………………….…….


…………………………………………………….…….		           3. …………………………………………………….…….


Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:4]                                                   Gdańsk, dnia  01.08.2022 roku [4:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

                            (miejsce i data)


…………………………………………………….…….                                      		    …………………………………………………….…….   
       Pieczęć i podpis Kierownika 					         Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Referatu Kontroli 						Zastępcy Dyrektora DPR
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