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INFORMACJA POKONTROLNA NR 24/P/1/21/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	16 czerwca 2021 roku – 07 grudnia 2021 roku

	Numer Umowy o dofinansowanie
	RPPM.10.04.00-22-0019/16-00 zmieniona:
Aneksem nr RPPM.10.04.00-22-0019/16-01 w dniu 27 września 2019 roku, 
Aneksem nr RPPM.10.04.00-22-0019/16-02 w dniu 13 października 2020 roku.

	Data podpisania umowy
	13 czerwca 2017 roku

	Nazwa Projektu
	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo

	Beneficjent
	Gmina Potęgowo

	Adres jednostki kontrolowanej
	76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5

	Projekt partnerski
	Nazwa partnera
	tak
	Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o., 80-516 Gdańsk, ul. Łozy 21

	Miejsce realizacji projektu
	Powiat Słupski, miejscowość Potęgowo, Darżyno

	Rodzaj/typ[footnoteRef:1] kontroli [1:  Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych] 

	Kontrola planowa, na zakończenie

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.24.2021, 
EOD 29736/06/2021 z dnia 08 czerwca 2021 roku. 

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1.
	(…)
	(…) – Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Referat kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	2.
	(…)
	(…)
	Referat kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	3.
	(…)
	(…)
	Referat kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	2.
	(…)
	(…)

	1.4 Zakres kontroli

	1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:2]  [2:  Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	30 października 2020 roku
	26 października 2020 roku

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	---
	-----
	------

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp
	Data
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1
	-----
	-----
	-----
	----

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania  placu budowy, protokoły odbioru robót; projekt budowlany, wskaźniki produktu/rezultatu) zgodnie z wnioskiem 
o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem RPPM.10.04.00-22-0019/16.
2. Zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
4. Zakres finansowy:
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem;
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione i określone w umowie wydatki; 
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
- wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.
5.   Archiwizacja.


	2. Zakres kontroli

	Czynności kontrolne obejmowały wnioski o płatność od numeru RPPM.10.04.00-22-0019/16-001 do numeru RPPM.10.04.00-22-0019/16-021.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźniki rezultatu (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	
Beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, w związku 
z czym w ramach realizowanego Projektu przeprowadził następujące postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty, o której mowa 
w art. 11 ust.8 PZP; 
1.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo;
1.3 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 546155-N-2017, zamieszczone w dniu 23 sierpnia 2017 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część I: 
Wykonawca: Konsorcjum „Potęgowo 2017” w składzie:
•	Infracorr Sp. z o.o., ul. Chrobrego 8, Gdańsk;
•	BMB Santech Sp. z o.o. sp. k., ul. Równa 19, Gdańsk;
•	M-3 Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o., ul. Kamierowska 20s, Skarszewy;
•	Elektro-Cal Sp. z o.o., Zajączkowo 28a, Miłobądz;
Umowa nr 47/2018 zawarta w dniu 19 marca 2018 roku, zmieniona:
· Aneksem z dnia 08 maja 2018 roku;
· Aneksem z dnia 01 lutego 2019 roku;
· Aneksem z dnia 22 marca 2019 roku;
· Aneksem z dnia 19 lipca 2019 roku;
· Aneksem z dnia 23 grudnia 2019 roku;
· Aneksem z dnia 04 maja 2020 roku;
· Aneksem z dnia 16 czerwca 2020 roku. 
Wartość umowy: 6 435 684,78 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.105.2017 (EOD 41061/07/2018) z dnia 25 lipca 2018 roku – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących korektą finansową – dotyczy umowy nr 47/2018.
Ponadto, w trakcie realizacji Projektu zweryfikowano zasadność zawarcia:
· Aneksu z dnia 08 maja 2018 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej;
· Aneksu z dnia 01 lutego 2019 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej;
· Aneksu z dnia 22 marca 2019 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej;
· Aneksu z dnia 19 lipca 2019 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej;
· Aneksu z dnia 23 grudnia 2019 roku, nie stwierdzono naruszenia ustawy PZP skutkującego nałożeniem korekty finansowej – ustalenia zawarto w piśmie znak DPR-K.433.105.2017 (EOD 11968/03/2021) z dnia 03 marca 2021 roku;
· Aneksu z dnia 04 maja 2020 roku, nie stwierdzono naruszenia ustawy PZP skutkującego nałożeniem korekty finansowej– ustalenia zawarto w piśmie znak DPR-K.433.105.2017 (EOD 11968/03/2021) z dnia 03 marca 2021 roku;
· Aneksu z dnia 16 czerwca 2020 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej – ustalenia zawarto w piśmie znak DPR-K.433.105.2017 (EOD 11968/03/2021) z dnia 03 marca 2021 roku;

Część II: 
Wykonawca: Konsorcjum „Potęgowo 2017” w składzie:
•	Infracorr Sp. z o.o., ul. Chrobrego 8, Gdańsk;
•	BMB Santech Sp. z o.o. sp. k., ul. Równa 19, Gdańsk;
•	M-3 Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o., ul. Kamierowska 20s, Skarszewy;
•	Elektro-Cal Sp. z o.o., Zajączkowo 28a, Miłobądz;
Umowa nr 372/2017 zawarta w dniu 30 listopada 2017 roku, zmieniona:
· Aneksem nr 1 z dnia 05 grudnia 2017 roku;
Wartość umowy: 1 096 422,00 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.105.2017 (EOD 41061/07/2018) z dnia 25 lipca 2018 roku – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących korektą finansową – dotyczy umowy nr 372/2017 wraz z aneksem z dnia 05 grudnia 2017 roku.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty, o której mowa  
w art. 11 ust.8 PZP; 
2.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa nadzoru inwestorskiego zadania pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo”;
2.3 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 546296-N-2017, zamieszczone w dniu 23 sierpnia 2017 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, 80-297 Banino, ul. Głogowa 9, 
Umowa nr 327/2017 zawarta w dniu 23 października 2017 roku, zmieniona:
· Aneksem z dnia 18 grudnia 2017 roku;
· Aneksem z dnia 08 maja 2018 roku;
· Aneksem z dnia 01 lutego 2019 roku;
· Aneksem z dnia 22 marca 2019 roku;
· Aneksem z dnia 24 marca 2020 roku; 
Wartość umowy: 101 475,00 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.105.2017 (EOD 45456/08/2018) z dnia 07 sierpnia 2018 roku – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących korektą finansową.
Ponadto, w trakcie realizacji Projektu zweryfikowano zasadność zawarcia:
· Aneksu z dnia 18 grudnia 2017 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej;
· Aneksu z dnia 08 maja 2018 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej;
· Aneksu z dnia 01 lutego 2019 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej;
· Aneksu z dnia 22 marca 2019 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej;
· Aneksu z dnia 24 marca 2020 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej – ustalenia zawarto w piśmie znak DPR-K.433.105.2017 (EOD 13314/03/2021) z dnia 09 marca 2021 roku.


	3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

	(…)

	3.2 Zakres Finansowy

	(…)

	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	Bez zaleceń pokontrolnych.

	Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie

	5. ZAŁĄCZNIKI

	Brak




	
6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:3] [3:  Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej ] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej 
w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	[bookmark: _GoBack]Kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Gminy Potęgowo (…).

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.




BENEFICJENT				              OSOBY KONTROLUJĄCE


…………………………………………………….	                                                    1. …………………………………………………….

…………………………………………………….	                                                   2. …………………………………………………….

…………………………………………………….	                                                  3. …………………………………………………….
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:4]                                 [4:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

                            (miejsce i data)                


                                                                                                                     Gdańsk, dnia …………..……….…….. roku




………..…………………………………………………                                        	    …….…………………………………………………………   
Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli (DPR)                                   Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
           Z-cy Dyrektora DPR
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