

DPR-K.44.10.2024  
EOD:11657/03/2025

Formularz nr 13.13\_11 do IW IZ RPO WP 2014-2020  
(zastosowanie: podprocesy nr 13.13,13.14,13.15)

**INFORMACJA POKONTROLNA NR: 10/P/1/24/I**  
**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

| 1.CZĘŚĆ OGÓLNA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                    |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Termin przeprowadzenia kontroli                                                                                                                         | 12.02.2024 r. – 05.03.2024 r.                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                    |                                                                                    |
| Numer Umowy o dofinansowanie                                                                                                                            | RPPM.04.01.00-22-0012/16-00;<br>Zmieniono Aneksami: nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-01 z dn. 13.12.2017 r.;<br>nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-02 z dn. 05.11.2018 r.;<br>nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-03 z dn. 11.01.2022 r.;<br>nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-04 z dn. 08.11.2022 r. |                                          |                    |                                                                                    |
| Data podpisania umowy                                                                                                                                   | 09.11.2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                    |                                                                                    |
| Nazwa Projektu                                                                                                                                          | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie                                                                                                                                            |                                          |                    |                                                                                    |
| Beneficjent                                                                                                                                             | Powiat Tczewski                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                    |                                                                                    |
| Adres jednostki kontrolowanej                                                                                                                           | ul. Piaskowa 2 , 83-110 Tczew                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                    |                                                                                    |
| Projekt partnerski                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nazwa partnera: nie dotyczy              | Adres: nie dotyczy |                                                                                    |
| Miejsce realizacji Projektu                                                                                                                             | powiat tczewski, Gmina Miejska Tczew, Tczew                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                    |                                                                                    |
| Rodzaj/typ kontroli                                                                                                                                     | planowa, na zakończenie realizacji Projektu                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                    |                                                                                    |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DPR-K.44.10.2024, EOD:5321/01/2021 z dnia 31.01.2024 r. |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                    |                                                                                    |
| 1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                    |                                                                                    |
| Lp.                                                                                                                                                     | Imię i nazwisko                                                                                                                                                                                                                                                             | stanowisko                               | referat            | departament                                                                        |
| 1.                                                                                                                                                      | (...)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kierownik Zespołu Kontrolującego – (...) | Referat Kontroli   | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |

|    |       |       |                     |                                                                                          |
|----|-------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | (...) | (...) | Referat<br>Kontroli | Departament Programów Regionalnych<br>Urzędu Marszałkowskiego Województwa<br>Pomorskiego |
| 3. | (...) | (...) | Referat<br>Kontroli | Departament Programów Regionalnych<br>Urzędu Marszałkowskiego Województwa<br>Pomorskiego |

## 1.2 Osoby reprezentujące Beneficjanta

| Lp. | Imię i nazwisko | stanowisko |
|-----|-----------------|------------|
| 1.  | (...)           | (...)      |
| 2.  | (...)           | (...)      |

## 1.3 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową<sup>1</sup>

|                                | Termin złożenia wynikający z<br>Umowy o dofinansowanie | Rzeczywisty termin złożenia |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Wniosek o płatność<br>kończącą | 30.09.2023 r.                                          | 26.10.2023 r.               |

## 1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia | Termin złożenia |
|-----|-----------------------|-----------------|
| 1.  | Nie dotyczy           | Nie dotyczy     |

## 1.5 Wizyty dotychczasowe

| Lp. | Data        | Nr informacji<br>pokontrolnej | Zakres      | Osoby kontrolujące |
|-----|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| 1.  | Nie dotyczy | Nie dotyczy                   | Nie dotyczy | Nie dotyczy        |

## 2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrola na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:

- zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.04.01.00-22-0012/16;
- zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. zakres finansowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,</li> <li>- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,</li> <li>- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,</li> <li>- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.</li> </ul> <p>5. archiwizacja Projektu.</p> <p>6. W okresie od 24.01.2022 r. do 28.02.2022 r., Projekt podlegał audytowi przeprowadzonemu przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku (IA) Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA i obejmował wnioski o płatność nr: RPPM.04.01.00-22-0012/16-016-K01, RPPM.04.01.00-22-0012/16-019, RPPM.04.01.00-22-0012/16-023. Wyniki audytu zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.52.4.2022.7 z dnia 24.03.2022 r. Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 wyłączyła z przedmiotowej kontroli, zakres objęty ww. audytem, na podstawie zapisów Roczego Planu Kontroli realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</p> |
| <b>2.1 Zakres kontroli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność: od nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-001 do nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-033.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3. WNIOSKI I UWAGI</b> /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3.1 Zakres rzeczowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3.1.1. Realizowane elementy Projektu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wskaźniki produktu (...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wskaźnik rezultatu (...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>W ramach niniejszego Projektu zrealizowano następujące zamówienie publiczne:</p> <p>1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;</p> <p>1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,</p> <p>1.2 Rodzaj zamówienia: usługa</p> <p>1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:<br/>Wykonanie 2 programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących przebudowy placówek oświatowych w ramach programu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”</p> <p>1.4 Data wszczęcia postępowania:<br/>Ogłoszenie o zamówieniu BZP 71634-2016, data zamieszczenia: 30.03.2016 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

**Zadanie 1:**

Wykonawca: BUDEN Biuro Inżynierskie Paweł Gliński, ul. Burzyńskiego 8A lok. 14, 80-462 Gdańsk

Umowa nr WI.032.102.2016 zawarta w dniu 21.04.2016 r.

Wartość umowy: 20 886,00 PLN

**Zadanie 2:**

Wykonawca: BUDEN Biuro Inżynierskie Paweł Gliński, ul. Burzyńskiego 8A lok. 14, 80-462 Gdańsk

Umowa nr WI.032.103.2016 zawarta w dniu 21.04.2016 r.

Wartość umowy: 26 610,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post – pismo z dnia 09.02.2017 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:0598/02/2017), w którym stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%.

**2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**

2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

2.2 Rodzaj zamówienia: usługa

2.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowych dla dwóch placówek oświatowych, w ramach zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

2.4 Data wszczęcia postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu BZP 536140-N-2017, data zamieszczenia: 04.07.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

**Zadanie 1:**

Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. z o.o., ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

Umowa nr WI.032.394.2017 zawarta w dniu 04.08.2017 r.

Aneks nr 1 z dnia 24.11.2017 r.

Wartość umowy: 292 740,00 PLN

**Zadanie 2:**

Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. z o.o., ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

Umowa nr WI.032.395.2017 zawarta w dniu 04.08.2017 r.

Aneks nr 1 z dnia 24.11.2017 r.

Wartość umowy: 269 370,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 19.03.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:15026/03/2018), pismo z dnia 18.07.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:12504/07/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

**3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**

3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

3.2 Rodzaj zamówienia: usługa

3.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

**Zadanie 1: Budowa budynku dydaktycznego ćwiczeń praktycznych Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie**

Zadanie 2: Przebudowa pomieszczeń pracowni nr 24 i 25 na potrzeby pracowni symulatorów CNC i pracowni obrabiarek Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie

3.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 508922-N-2019, data zamieszczenia: 31.01.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Wykonawca: Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa „RODŁO”, ul. 11-go Listopada 26, 82-500 Kwidzyn

Umowa nr WI.032.1.2019 zawarta w dniu 22.03.2019 r.

Wartość umowy: 2 080 715,13 PLN

Aneks nr 1 z dnia 27.09.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 02.09.2019 r.

Zadanie 2:

Wykonawca: Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa „RODŁO”, ul. 11-go Listopada 26, 82-500 Kwidzyn

Umowa nr WI.032.2.2019 zawarta w dniu 22.03.2019 r.

Wartość umowy: 297 419,20 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 24.04.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21068/04/2019), pismo z dnia 26.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:23625/03/2020), pismo z dnia 10.06.2024 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:26589/06/2024), gdzie stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5% (dot. części 1).

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

4.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP

4.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana

4.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej i teletechnicznej, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” – wykonanie robót podobnych do robót budowlanych zleconych na podstawie przetargu nr ZP.272.2.2019 w branżach elektrycznej i teletechnicznej – zamówienie podobne do zamówienia podstawowego, objętego umową nr WI.032.1.2019”

4.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 5501973378-N-2019, data zamieszczenia 18.09.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa RODŁO, ul. 11-go Listopada 26, 82-500 Kwidzyn

Umowa nr WI.032.324.2019 zwrta w dniu 27.09.2019 r.

Wartość umowy: 27 060,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 20.02.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:13938/02/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

5.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy PZP

5.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana

5.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego przy ul. Parkowej 1

5.4 Data wszczęcia postępowania: 2021/BZP 00159146/01, data zamieszczenia: 25.08.2021 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00169411/01, zamieszczenie w dniu: 03.09.2021 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00172707/01, zamieszczenie w dniu: 07.09.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1: (dotyczy projektu RPPM.10.01.01-22-0005/17-00 z późn.zm)

Wykonawca: Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa „RODŁO” ul. 11-go Listopada, 82-500 Kwidzyn

Umowa nr WI.032.233.2021 zawarta w dniu 29.10.2021 r.

Wartość umowy: 2 084 924,29 PLN

Aneks nr 1 z dnia 14.02.2021 r.

Zadanie 2:

Wykonawca: Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa „RODŁO” ul. 11-go Listopada, 82-500 Kwidzyn

Umowa nr WI.032.234.2021 zawarta w dniu 29.10.2021 r.

Wartość umowy: 3 394 256,32 PLN

Aneks nr 1 z dnia 14.02.2021 r.

Aneks nr 2 z dnia 18.08.2022 r.

Aneks nr 3 z dnia 23.12.2022 r.

Aneks nr 4 z dnia 08.02.2023 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 21.06.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:32377/06/2022), pismo z dnia 06.03.2023 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:12702/03/2023), pismo z dnia 24.04.2023 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21587/04/2023), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

6.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

6.2 Rodzaj zamówienia: usługa

6.3 Określenie przedmiotu zamówienia: BZP nr 517522-N-2019, data zamieszczenia: 22.02.2019 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP 540036597-N-2019 z dnia 26.02.2019 r.

Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych, w ramach zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenia”

6.4 Data wszczęcia postępowania:

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie1:

Wykonawca: INWEKO Szymon Kościński, ul. Obr. Tczewa 38, 83-110 Tczew

Umowa WI.032.98.2019 zawarta w dniu 27.03.2019 r.

Wartość umowy: 39 270,00 PLN

Zadanie 2:

Wykonawca: INWEKO Szymon Kościński, ul. Obr. Tczewa 38, 83-110 Tczew

Umowa WI.032.97.2019 z dnia 27.03.2019 r.

Wartość umowy: 24 395,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 24.04.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD: 1057/04/2019), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

7.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy PZP

7.3 Rodzaj zamówienia: usługa

7.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Nadzór inwestorski dotyczący robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Parkowej dla dwóch zadań

7.4 Data wszczęcia postępowania: 2021/BZP 00193543/01, data zamieszczenia: 27.09.2021 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00199407/01, zamieszczenie w dniu: 01.10.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1: (dotyczy projektu RPPM.10.01.01-22-0005/17-00 z późn.zm)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „SIGMA” Józef Pączek, Starogard Gdański, ul. Reymonta 7, 83-200 Starogard Gdański

Umowa nr WI.032.242.2021 zawarta w dniu 27.10.2021 r.

Wartość umowy: 39 850,00 PLN

Zadanie 2:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „SIGMA” Józef Pączek, ul. Reymonta 7, 83-20 Starogard Gdański

Umowa nr WI.032.243.2021 zawarta w dniu 27.10.2021 r.

Wartość umowy: 39 850,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 02.11.2022 r.

Aneks nr 2 z dnia 13.03.2021 r. (zmiana wartości na kwotę: 43 835,00 PLN)

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 14.04.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:20276/04/2022), pismo z dnia 19.07.2024 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:33206/07/2024), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

8.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

8.2 Rodzaj zamówienia: dostawa

8.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa wyposażenia – pomocy dydaktycznych dla potrzeb zespołu kształcenia zawodowego w Tczewie w ramach projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

8.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 532393-N-2019, data zamieszczenia: 02.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Umowa WI.032.187.2019 zawarta w dniu 17.05.2019 r.

Wartość umowy: 14 060,13 PLN

Zadanie 2:

Wykonawca: METAL – TRADE.PL Wojciech Adamowicz, ul. Jantarowa 24, 80-180 Jankowo Gdańskie

Umowa WI.032.188.2019 zawarta w dniu 28.05.2019 r.

Wartość umowy: 773 300,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 05.09.2019 r.

Zadanie 3:

Wykonawca: Merazet Sp. z o.o., ul. Jakuba Krauthofera 36, 60-203 Poznań

Umowa WI.032.189.2019 zawarta w dniu 17.05.2019 r.

Wartość umowy: 20 933,30 PLN

Zadanie 4:

Wykonawca: WITMAX TECHNOLOGIES Sebastian Witkowski, ul. Henryka Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź

Umowa WI.032.190.2019 zawarta w dniu 17.05.2019 r.

Wartość umowy: 8 000,00 PLN

Zadanie 5:

Wykonawca: Piotr Pachczyński Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „FAKTOR”, ul. Jagiellońska 26, 64-800 Chodzież

Umowa WI.032.191.2019 zawarta w dniu 17.05.2019 r.

Wartość umowy: 16 077,55 PLN

Zadanie 6:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Umowa WI.032.192.2019 zawarta w dniu 17.05.2019 r.

Wartość umowy: 43 405,51 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 21.08.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:42141/08/2019), pismo z dnia 21.02.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:14389/02/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

9.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

9.2 Rodzaj zamówienia: dostawa

9.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa wyposażenia – pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

9.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 598027-N-2019, data zamieszczenia: 08.10.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Wykonawca: IMD Dostawy Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/2, 53-676 Wrocław

Umowa nr WI.032.361.2019 zawarta w dniu 20.11.2019 r.

Wartość umowy: 166 999,56 PLN

Zadanie 2:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” sp. j., Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Umowa nr WI.032.362.2019 zawarta w dniu 20.11.2019 r.

Wartość umowy: 38 581,41 PLN

Zadanie 3:

Wykonawca: Mlekoo.pl Katarzyna Bendig (po zmianie z dnia 29.10.2019 roku ONE PLEX Katarzyna Bendig), ul. Kamierowska 11a, 83-250 Skarszew

Umowa nr WI.032.363.2019 zawarta w dniu 20.11.2019 r.

Wartość umowy: 50 351,77 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 13.12.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:63165/12/2019), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty. Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń - znak sprawy 2201-ICE.52.4.2022.7.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

10.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

10.2 Rodzaj zamówienia: dostawa

10.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa wyposażenia – pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

10.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 505500-N-2020, data zamieszczenia: 19.02.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Wykonawca: IMD Dostawy Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/2, 53-676 Wrocław

Umowa nr WI.032.104.2020 zawarta w dniu 06.04.2020 r.

Wartość umowy: 129 998,70 PLN

Zadanie 2:

Wykonawca: IMD Dostawy Sp. z o.o., 53-676 Wrocław, ul. Sokolnicza 5/2

Umowa nr WI.032.105.2020 zawarta w dniu 06.04.2020 roku

Wartość umowy: 99 992,85 PLN

Zadanie 4:

Wykonawca: Witmax Technologies Sebastian Witkowski, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź

Umowa nr WI.032.106.2020 zawarta w dniu 06.04.2020 r.

Wartość umowy: 21 894,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 04.06.2020 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 07.05.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:35859/05/2020), pismo z dnia 07.06.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:35354/07/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń - znak sprawy 2201-ICE.52.4.2022.7.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

11.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

11.2 Rodzaj zamówienia: dostawa

11.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa wyposażenia – pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

11.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 533229-N-2020, data zamieszczenia: 08.05.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Wykonawca: Image Recording Solutions Pomorze Sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 190, 80-266 Gdańsk

Umowa nr WI.032.192.2020 zawarta w dniu 10.07.2020 r.

Wartość umowy: 19 393,41 PLN

Zadanie 2:

Wykonawca: F.H-U. Intersell Waldemar Płonka , ul. Jesionowa 17A, 42-525 Dąbrowa Górnicza

Umowa nr WI.032.190.2020 zwarta w dniu 10.07.2020 r.

Wartość umowy: 42 995,88 PLN

Zadanie 3:

Wykonawca: TRUKMEN Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin

Umowa nr WI.032.189.2020 zawarta w dniu 10.07.2020 r.

Wartość umowy: 8 118,00 PLN

Zadanie 4:

Wykonawca: TRUKMEN Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin

Umowa nr WI.032.191.2020 zawarta w dniu 10.07.2020 r.

Wartość umowy: 18 450,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 27.04.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:22415/04/2022), pismo z dnia 09.09.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:46641/09/2022), w którym stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5% (dotyczy zadania 4).

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

12.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

12.2 Rodzaj zamówienia: dostawa

12.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie, w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

12.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 518276-N-2017, data zamieszczenia: 21.06.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Wykonawca: JT Mebel Sp. z o.o., ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy

Umowa nr WI.032.387.2017 zawarta w dniu 28.07.2017 r.

Wartość umowy: 14 994,00 PLN

Zadanie 2:

Wykonawca: Merazet Sp. z o.o., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

Umowa nr WI.032.389.2017 zawarta w dniu 28.07.2017 r.

Wartość umowy: 1 424,34 PLN

Zadanie 3:

Wykonawca: Merazet Sp. z o.o., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

Umowa nr WI.032.388.2017 zwarta w dniu 28.07.2017 r.

Wartość umowy: 1 330,86 PLN

Zadanie 4:

Wykonawca: PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

Umowa nr WI.032.390.2017 zwarta w dniu 28.07.2017 r.

Wartość umowy: 44 722,80 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 04.06.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:29762/06/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

13.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na podstawie art. 6a ustawy PZP

13.2 Rodzaj zamówienia: dostawa

13.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia (sprzętu pomiarowego) dla potrzeb Zespołu Szkół Budowlanych i odzieżowych w Tczewie w ramach Projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

13.4 Data wszczęcia postępowania: zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Merazet Sp. z o.o., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

Umowa nr WI.032.433.2017 zawarta w dniu 15.09.2017 r.

Wartość umowy: 10 215,89 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 04.06.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:29762/06/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

14.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

14.2 Rodzaj zamówienia: usługa

14.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

14.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 591741-N-2017, data zamieszczenia: 26.10.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Wykonawca: Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak, ul. Armii Krajowej 3/161, 10-072 Olsztyn

Umowa nr WI.032.480.2017 zawarta w dniu 30.11.2017 r.

Wartość umowy: 172 725,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 15.01.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:3650/01/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

15.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

15.2 Rodzaj zamówienia: usługa

15.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi organizacji szkolenia w zakresie operatora koparki jednoznaczyniowej kl. III

15.4 Data wszczęcia postępowania: BIP, data zamieszczenia: 23.08.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: „Oświata Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk

Umowa nr 16/2019 zawarta w dniu 06.09.2019 r.

Wartość umowy: 51 800,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 22.01.2024 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:3700/01/2024), pismo z dnia 20.02.2024 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:9009/02/2024), w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.

16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

16.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

16.2 Rodzaj zamówienia: usługa

16.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi organizacji szkolenia w zakresie AutoCAD I, II, III stopnia i Revit Structure

16.4 Data wszczęcia postępowania: BIP, data zamieszczenia: 10.07.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Wykonawca: Centrum Szkoleniowe PROCAD S.A., ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk

Umowa nr 14/2019 zawarta w dniu 22.07.2019 r.

Wartość umowy: 33 750,00 PLN

Zadanie 2:

Wykonawca: Centrum Szkoleniowe PROCAD S.A., ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk

Umowa nr 15/2019 zawarta w dniu 22.07.2019 r.

Wartość umowy: 7 350,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 24.01.2024 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:4124/01/2024), pismo z dnia 20.02.2024 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:9001/02/2024), w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.

17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

17.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

17.2 Rodzaj zamówienia: usługa

17.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi organizacji szkolenia w zakresie – Spawacz

17.4 Data wszczęcia postępowania: BIP, data zamieszczenia: 04.06.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie, ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew

Umowa nr 13/2019 zawarta w dniu 17.06.2019 r.

Wartość umowy: 71 500,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 24.01.2024 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:4153/01/2024), pismo z dnia 21.02.2024 r. o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:9231/02/2024), w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

18.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

18.2 Rodzaj zamówienia: usługa

18.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi organizacji szkolenia w zakresie – Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

18.4 Data wszczęcia postępowania: BIP, data zamieszczenia: 27.01.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie, ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew

Umowa nr 18/2020 zawarta w dniu 12.02.2020 r.

wartość umowy: 22 800,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 25.01.2024 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:4349/01/2024), pismo z dnia 20.02.2024 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:9004/02/2024), w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.

19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

19.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

19.2 Rodzaj zamówienia: usługa

19.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkolenia w zakresie - Operator koparko – ładowarki wszystkie typy kl. III

19.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 28.02.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: W.P.U. Inżynieria ,aleja Gen. J. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk

Umowa nr 1/2018 zawarta w dniu 20.03.2018 r.

Wartość umowy: 50 000,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21372/03/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

20.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

20.2 Rodzaj zamówienia: usługa

20.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkoleń w zakresie - Operator podestów ruchomych IP

20.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 08.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: W.P.U. Inżynieria, aleja Gen. J. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk

Umowa nr 10/2019 zawarta w dniu 23.04.2019 r.

Wartość umowy: 21 270,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21372/03/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

21.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

21.2 Rodzaj zamówienia: usługa

21.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkoleń w zakresie - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli

21.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 23.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie, ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew

Umowa nr 11/2019 zawarta w dniu 10.05.2019 r.

Wartość umowy: 18 100,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21372/03/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

22.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

22.2 Rodzaj zamówienia: usługa

22.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkoleń w zakresie - Uprawnienie elektroenergetyczne Grupa I

22.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 06.05.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie, ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew

Umowa nr 12/2019 zawarta w dniu 20.05.2019 r.

Wartość umowy: 10 200,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21372/03/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

23.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

23.2 Rodzaj zamówienia: usługa

23.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkolenia w zakresie - Pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego.

23.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 19.03.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz,

Szkoła Jazdy AMATOR, ul. Chłodna 18 , 83-110 Tczew

Umowa nr 2/2018 zawarta w dniu 09.04.2018 r.

Wartość umowy: 28 240,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21372/03/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

24.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

24.2 Rodzaj zamówienia: usługa

24.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkoleń w zakresie - AutoCAD I, II i III stopnia, Excel w logistyce

24.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 08.06.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca:

Część I:

Wykonawca: PROCAD S.A., ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk,  
Umowa nr 3/2018 zwarta w dniu 26.06.2018 r.

Wartość umowy: 27 000,00 PLN

Część II:

Wykonawca: INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz  
Umowa nr 4/2018 zawarta w dniu 26.06.2018 r.

Wartość umowy: 11 830,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21372/03/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

25.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

25.2 Rodzaj zamówienia: usługa

25.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkoleń w zakresie - Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

25.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 31.08.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie, ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew

Umowa nr 5/2018 z dnia 17.09.2018 r.

Wartość umowy: 16 700,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21372/03/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

26.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

26.2 Rodzaj zamówienia: usługa

26.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkoleń w zakresie - Spawacz

26.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 31.08.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie, ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew

Umowa nr 6/2018 zwarta w dniu 17.09.2018 r.

Wartość umowy: 66 540,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21372/03/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

27.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

27.2 Rodzaj zamówienia: usługa

27.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkoleń w zakresie - Montażysta rusztowań budowlano - montażowych

27.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 12.02.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: W. P. U. Inżynieria Centrum Szkoleń, ul. gen J. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk

Umowa nr 7/2019 zawarta w dniu 25.02.2019 r.

Wartość umowy: 18 500,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21372/03/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

28.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

28.2 Rodzaj zamówienia: usługa

28.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkoleń w zakresie - Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

28.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 06.03.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: OSK Firma Usługowa „START” Barbara Formella, ul. Piłsudskiego 15A, 83-300 Kartuzy,

Umowa nr 20/2020 zawarta w dniu 25.02.2019 r.

Wartość umowy: 48 925,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 22.05.2020 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 22.04.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21571/04/2022), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

### **3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu**

(...)

### **3.2 Zakres finansowy**

(...)

### **4. ZALECENIA POKONTROLNE**

(...)

### **5. ZAŁĄCZNIKI**

(...)

### **6. POUCZENIE**

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej Informacji.

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. (...) (akceptacja w systemie EOD)
2. (...) nieobecność usprawiedliwiona (akceptacja w systemie EOD)
3. (...) (akceptacja w systemie EOD)

Gdańsk, dnia 10.03.2025 r.

.....  
podpis Dyrektora DPR/Zastępcy Dyrektora DPR  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/