

DPR-K.44.22.2017
DPR-K.44.25.2019
EOD: 12528/03/2025

INFORMACJA POKONTROLNA NR 22/P/3/17/II
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	od 15.07.2024 r. do 27.01.2025 r.			
Numer umowy o dofinansowanie	RPPM.04.01.00-22-0016/16-00; zmienionej aneksami: RPPM.04.01.00-22-0016/16-01 z dnia 27.12.2016 r.; RPPM.04.01.00-22-0016/16-02 z dnia 20.04.2017 r.; RPPM.04.01.00-22-0016/16-03 z dnia 28.02.2019 r.; RPPM.04.01.00-22-0016/16-04 z dnia 22.04.2021 r.; RPPM.04.01.00-22-0016/16-05 z dnia 16.05.2022 r.; RPPM.04.01.00-22-0016/16-06 z dnia 28.02.2023 r.; RPPM.04.01.00-22-0016/16-07 z dnia 06.09.2023 r.; RPPM.04.01.00-22-0016/16-08 z dnia 15.03.2024 r.; RPPM.04.01.00-22-0016/16-09 z dnia 30.12.2024 r.			
Data podpisania umowy	25.11.2016 r.			
Nazwa projektu	Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku.			
Beneficjent	Gmina Miasta Gdańska			
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk			
Projekt partnerski	NIE	Nazwa partnera	Adres	
		Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Miejsce realizacji projektu	powiat Gdańsk, gmina Gdańsk, miejscowość Gdańsk			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Planowa / w miejscu, na zakończenie realizacji			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismami o sygn. DPR-K.44.25.2019, EOD:25344/06/2024 z dnia 03.06.2024 r. oraz pismami o sygn. DPR-K.44.25.2019, EOD:27740/06/2024 z dnia 17.06.2024 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	(...)	Kierownik Zespołu Kontrolującego – (...)	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

¹ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

2.	(...)	(...)	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	(...)	(...)	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	(...)	(...)

1.3 Zakres kontroli

1.3.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność kończącą	30.01.2024	30.01.2024

1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia
1.	—	—

1.5 Wizyty dotychczasowe

Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	24.07.2017 r.- 25.07.2017 r.	22/P/1/17/I	1. Zakres rzeczowy Projektu 2. Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach RPO WP na lata 2014-2020. 3. Zakres finansowy	(...)
2.	14.05.2019 r. – 18.07.2019 r.	22/P/2/17/I	1. Zakres rzeczowy Projektu; 2. Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach	(...)

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

			Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych. 4. Zakres finansowy. Kontrolą objęto wnioski o płatność nr RPPM.RPPM.04.01.00-22-0016/16-02 oraz nr RPPM.RPPM.04.01.00-22-0016/16-03.	
3.	14.03.2022 r.	Raport nr 1/2022 z dnia 23.03.2022 r.	Wizyta monitoringowa	(...)
4.	24.06.2022 r.	Raport nr 5/2022 z dnia 28.06.2022 r.	Wizyta monitoringowa	(...)
5.	26.09.2022 r.	Raport nr 8/2022 z dnia 29.09.2022 r.	Wizyta monitoringowa	(...)

2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:

1. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu i rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.04.01.00-22-0016/16.

2. Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych. 4. Zakres finansowy: - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem; - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie; - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan; - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu. 5. Archiwizacja Projektu. Projekt podlegał kontroli Krajowej Administracji Skarbowej w Gdańsku, której ustalenia zawarto w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPPM.04.01.00-22-0016/16-00 ze zm. (Znak Sprawy: DAS3.9011.2.2017.WTAS.15.5) z dnia 06.12.2017 i obejmowały Wnioski o płatność nr 04.01.00-22-0016/16-001.
2.1 Zakres kontroli
Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.04.01.00-22-0016/16-004 do nr RPPM.04.01.00-22-0016/16-032.
3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/
3.1 Zakres rzeczowy
3.1.1. Realizowane elementy Projektu
(...)
Wskaźniki produktu (...)
Wskaźniki rezultatu (...)
3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności
W ramach kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 22/P/1/17 weryfikacji podlegały następujące postępowania: 1. Zamówienie publiczne: Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp; Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa nowych tuneli foliowych w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku; Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu nr 33847-2016 z dnia 04.04.2016 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Konsorcjum: Agro-Sur Sp. z o.o. i wspólnicy Sp. Komandytowa, ul. Kościuszki 231a/1, 42-582 Rogoźnik; Agro-Sur Wojciech Surowiec, ul. Kościuszki 231, 42-582 Rogoźni; Umowa nr 299/2016-M/PN/006/16 z dnia 31.05.2016 r.; Wartość umowy: 854 850,00 PLN. Aneks nr 1 z dnia 21.06.2016 r.

Aneks nr 2 z dnia 09.08.2016 r.

Umowa podstawowa wraz z Aneksem nr 1 z dnia 21.06.2016 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 09.08.2016 r. była przedmiotem weryfikacji w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 22/P/1/17, EOD:51281/07/2017.

2. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa tuneli foliowych przy Zespole Szkół Architektury i Handlowo-Usługowych w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 31;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 28.09.2015 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firma Projektowo – Budowlana APB Sp. z o.o., ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot;

Umowa nr 520/2015-M/PU/161/15 zawarta w dniu 15.10.2015 r.;

Wartość umowy: 60 885,00 PLN, w tym: 56 580,00 PLN – dokumentacja projektowa; 4 305,00 PLN – nadzór autorski.

Ww. umowa była przedmiotem weryfikacji w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 22/P/1/17, EOD:51281/07/2017.

Przedmiotowe postępowanie zostało także objęte weryfikacją Krajowej Administracji Publicznej (Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPPM.04.01.00-22-0016/16 pn. Gdańsk Miastem Zawodowców- rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, znak sprawy: DAS3.9011.2.2017.WTA3.15.5 z dnia 06.12.2017 r.)

3. Zamówienie publiczne: (...)

W ramach kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 22/P/2/17/II weryfikacji podlegały następujące postępowania:

4. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja warsztatów szkolnych i modernizacja pracowni szkolnej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy i blacharz samochodowy w branży transport, logistyka i motoryzacja;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane UPUE w dniu 04.06.2018 r. oraz opublikowano w dniu 17.07.2018 r. pod nr 2018/S 106-240991.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A., ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk;

Umowa nr 442/2018-I/PNE/128/18 zawarta w dniu 14.09.2018 r.;

Wartość umowy: 10 649 340,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 21.06.2019 r. - zmiana wynagrodzenia do kwoty 11 267 890,58 PLN

Aneks nr 2 z dnia 30.08.2019 r. - zmiana wynagrodzenia do kwoty 11 617 849,55 PLN

Umowa podstawowa była przedmiotem weryfikacji w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 22/P/2/17/I, EOD: 65749/12/2019.

Aneks nr 1 z dnia 21.06.2019 r. był przedmiotem weryfikacji w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 46683/09/2019 z dnia 23.09.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 30.08.2019 r. był przedmiotem weryfikacji w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 58015/11/2019 z dnia 21.09.2019 r.

5. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia modernizowanych sal w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku w ramach zadania Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych – Etap I;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 10.10.2018 r. oraz opublikowane w Dz.U. pod numerem 2018/S 198-447360 w dniu 13.10.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Cześć 1: Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50-019 Wrocław;

Część 2,3: unieważniono

Umowa nr 4/2019-I/PNE/233/18 zawarta w dniu 09.01.2019 r.;

Wartość umowy: 65 422,47 PLN.

Ww. umowa była przedmiotem weryfikacji w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 22/P/2/17/I, EOD: 65749/12/2019.

6. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Utworzenie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych w CKZiU nr 2 w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji w branży Środowisko oraz utworzenie poligonów do prowadzenia robót ziemnych, prac melioracyjnych i pomiarów geodezyjnych przy budynku CKZiU nr 2 w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji w branży Środowisko;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 18.12.2018 r. oraz opublikowane w Dz.U. 2018/S 245-560111 w dniu 20.12.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

P.B.E ELBUD Gdańsk S.A., ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk;

Umowa nr 66/2019-I/PNE/294/18 z dnia 04.03.2019 r.;

Wartość umowy: 217 710,00 PLN.

Część 2

Zakład Projektowo – Wykonawczy „HABUD” Spółka z o.o., ul. Świętokrzyska 58, 80-180 Gdańsk;

Umowa nr 72/2019-I/PNE/294/19 z dnia 27.03.2018 r.;

Wartość umowy: 454 323,87 PLN.

Ww. umowa była przedmiotem weryfikacji w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 22/P/2/17/I, EOD: 65749/12/2019.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa budynku dydaktycznego pod kątem montażu urządzeń energetyki odnawialnej na terenie Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branży budownictwo;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 04.01.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U UE w dniu 08.01.2019 r. pod numerem 2019/S 005-005951.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ECOZET Sp. z o.o., Kaliska Kościerskie, ul. Strażacka 6, 83-400 Kościerzyna;

Umowa nr 118/2019-I/PNE/205/18 zawarta w dniu 09.04.2019 r.;

Wartość umowy: 2 637 373,00 PLN.

Ww. umowa była przedmiotem weryfikacji w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 22/P/2/17/I, EOD: 65749/12/2019.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wyposażenie warsztatów szkolnych i pracowni szkolnej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy i blacharz samochodowy w branży transport, logistyka i motoryzacja w ramach programu: Gdańsk Miastem Zawodowców- Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 07.09.2018 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 12.09.2018 r. pod numerem 2018/S 175-396371.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

MERAZET S.A., ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań;

umowa nr 608/2018-I/PNE/186/18 zawarta w dniu 05.12.2018 r.;

Wartość umowy: 308 266,29 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 22.01.2019 r.

Część 2 - unieważniona

Część 3

eSzydłowski Łukasz Szydłowski, ul. Towarowa 10,49-300 Brzeg;

Umowa nr 609/2018-I/PNE/186/18 z dnia 06.12.2018 r.;

Wartość umowy: 97 785,00 PLN.

Część 4

Megamaszyny Rafał Pajek, ul. Guznera 55, 47-175 Spórok;

Umowa nr 610/2018-I/PNE/186/18 z dnia 7.12.2018 r.;

Wartość umowy: 1 197 870,00 PLN.

Postępowanie podstawowe wraz z Aneksem nr 1 z dnia 22.01.2019 r. do umowy nr 608/2018-I/PNE/186/18 z dnia 05.12.2018 r. było przedmiotem weryfikacji w trakcie realizacji Projektu. Ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 22/P/2/17/II EOD: 13261/02/2020.

9. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Rozbiórka starych szklarni i budynku przyszkolarniowego;

Data wszczęcia postępowania Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do UPUE w dniu 30.05.2018 r. oraz opublikowane pod nr 2018/S 104-236749 w dniu 02.06.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A.; ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk;

Umowa nr 424/2018-I/PNE/067/18 zawarta w dniu 21.08.2018 r.;

Wartość umowy: 260 760,00 PLN.

Ww. umowa była przedmiotem weryfikacji w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 22/P/2/17/I, EOD: 65749/12/2019.

10. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wyposażenia modernizowanych sal w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 10.10.2018 oraz opublikowane w dniu 13.10.2018 r. pod nr 2018/S 198-448316.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1:

ENCON-KOESTER Sp. z o.o. Sp. K. ul. Gagarina 4, 54-620 Wrocław;

Umowa nr 662/2018-I/PNE/230/18 zawarta w dniu 02.01.2019 r.;

Wartość: 394 798,63 PLN.

Część 2:

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowe MICRO Marek Kowalski ul. Lipowa 1, 48-385 Otmuchów;

Umowa nr 663/2018-I/PNE/230/18 zawarta w dniu 03.01.2019 r.;

Wartość: 292 555,50 PLN.

Ww. umowa była przedmiotem weryfikacji w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 22/P/2/17/I, EOD: 65749/12/2019.

11. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja budynku zajmowanego przez Zespół Szkół Łączności w Gdańsku i Bursę Gdańską;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 172-389745 wysłane w dniu 04.09.2018 r. oraz opublikowano w dniu 07.09.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ECOZET Mirosław Zblewski, Kaliska Kościerskie 94, 83-400 Kościerzyna;

Umowa nr 591/2018-I/PNE/211/18 zawarta w dniu 26.11.2018 r.;

Wartość umowy: 10 373 737,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 13.06.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 19.08.2019 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 10 970 491,73 PLN.

Umowa podstawowa była przedmiotem weryfikacji w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 22/P/2/17/I, EOD: 65749/12/2019.

Aneks nr 1 z dnia 13.06.2019 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 19.08.2019 r. były przedmiotem weryfikacji w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 11924/02/2020 z dnia 13.02.2020 r.

12. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Nazwa postępowania: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla 9 zadań realizowanych w ramach projektu pn. Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane w dniu 04.04.2017 r. oraz opublikowane po nr 2017/S 069-130369 z dnia 07.04.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

Krzysztof Holwek EC INDUSTRIA ul. Cynkowa 21, 95-200 Piątkowisko;

Umowa nr 350/2017-I/PNE/024/17 zawarta w dniu 31.07.2017 r.;

Wartość umowy: 238 982,86 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 16.10.2017 r.

Aneks nr 2 z dnia 30.03.2018 r. - zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 248 982,86 PLN.

Część 2

Sebastian Kremer KREMER GRAF ul. Hallera 14, 80-401 Gdańsk;

Umowa nr 351/2017-I/PNE/024/17 zawarta w dniu 19.07.2017 r.;
Wartość umowy: 232 151,43 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 29.01.2018 r.

Część 3

Sebastian Kremer KREMER GRAF ul. Hallera 14, 80-401 Gdańsk;

Umowa nr 352/2017-I/PNE/024/17 zawarta w dniu 19.07.2017 r.;

Wartość umowy: 198 128,40 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 29.01.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 27.04.2018 r.

Ww. umowy były przedmiotem weryfikacji w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 22/P/2/17/I, EOD: 65749/12/2019.

13. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Nazwa postępowania: Remont sal i korytarza w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum

Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku, obejmujący: Adaptację sal na pracownię techniczną w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 20.09.2018 r. oraz opublikowano w Dz. U. UE pod nr 2018/S 183-413349 w dniu 22.09.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zbigniew Rudziński Zakład Blacharsko-Dekarski i Izolacji Termicznej ul. Jana Sebastiana Bacha 7, 80-171 Gdańsk;

Umowa nr 619/2018-I/PNE/248/18 zawarta w dniu 07.01.2019 r.;

Wartość umowy: 879 450,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 17.05.2019 r.

Umowa podstawowa wraz z Aneksem nr 1 z dnia 17.05.2019 r. była przedmiotem weryfikacji w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 22/P/2/17/I, EOD: 65749/12/2019.

W ramach realizowanego Projektu, weryfikacji podlegały nw. postępowania:

14. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownię, które będą przeznaczone dla uczniów Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik mechanik okrętowy, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik spedytor, technik nawigator w branży Transport, logistyka i motoryzacja;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 18.12.2018 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2018/S 245-560173 w dniu 20.12.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

REMBUD Krzysztof Paziewski, ul. Kwidzyńska 31A, Rakowiec;

Umowa nr 136/2019-I/PNE/213/18 zawarta w dniu 09.05.2019 r.;

Wartość umowy: 6 325 258,04 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 24.07.2019 r. - zwiększenie wartości umowy do kwoty 6 610 121,16 PLN.

Aneks nr 2 z dnia 11.02.2020 r. - zwiększenie wartości umowy do kwoty 6 628 785,31 PLN.

Przedmiotowe postępowanie wraz z Aneksem nr 1 z dnia 24.07.2019 r. zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 61347/12/2019 z dnia 05.12.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 11.02.2020 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017 EOD: 22018/03/2020 z dnia 20.03.2020 r.

15. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia modernizowanego budynku zajmowanego przez Zespół Szkół Łączności w Gdańsku i Bursę Gdańską na potrzeby kształcenia w zawodach technik elektronik, technik teleinformatyk, technik informatyk w branży ICT i elektronika w ramach zadania Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 09.07.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 12.07.2019 r. pod nr 2019-S 133-326228.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

Biall Sp. z o.o., 80-299 Gdańsk, ul. Barniewiecka 54C;

Umowa nr 401/2019-I/PNE/120/19 zawarta w dniu 24.09.2019 r.;

Wartość umowy: 1 170 070,65 PLN.

Część 2

Image Recording Solutions Pomorze Sp. z o.o., 80-266 Gdańsk, ul. Aleja Grunwaldzka 190;

Umowa nr 424/2019-I/PNE/120/19 zawarta w dniu 07.10.2019 r.;

Wartość umowy: 1 229 877,00 PLN.

Część 3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Micro” Marek Kowalski, 48-385 Otomuchów, ul. Lipowa 1;

Umowa nr 431/2019-I/PNE/120/19 zawarta w dniu 09.10.2019 r.;

Wartość umowy: 597 337,20 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 37724/07/2021 z dnia 21.07.2021 r.

16. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia modernizowanych sal w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku w ramach zadania Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie przesłane do UPUE w dniu 28.05. 2019 r. oraz opublikowane w dniu 29.05.2019 pod nr 2019/S 103-249256.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Image Recording Solutions Pomorze Sp. z o.o., 80-266 Gdańsk, ul. Aleje Grunwaldzkie 190;

Umowa nr 326/2019-I/PNE/085/19 zawarta w dniu 30.07.2019 r.;

Wartość umowy: 40 749,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 55244/11/2021 z dnia 08.11.2021 r.

17. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia modernizowanych sal w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku w ramach zadania Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie zostało przekazane UPUE w dniu 04.03.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 07.03.2019 r. pod nr 2019/S 047-107147.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o., 50-520 Wrocław, ul. Gajowa 53/16;

Umowa nr 180/2019-I/PNE/015/19 zawarta w dniu 20.05.2019 r.;

Wartość umowy: 67 653,69 PLN.

Część 2 i 3 – unieważniona

Część 4

METAL – TRADE.PL Wojciech Adamowicz, 80-180 Jankowo Gdańskie, ul. Jantarowa nr 24;

Umowa nr 215/2019-I/PNE/015/19 zawarta w dniu 11.06.2019 r.;

Wartość umowy: 81 918,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 55557/11/2021 z dnia 09.11.2021 r.

18. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Doposażenie pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 90 w ramach programu: Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do UPUE w dniu 22.07.2019 r. oraz opublikowane pod nr 2019/S 142-349167 w dniu 25.07.2019 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 2:

Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o., ul. Ustrzycka 1, 61-324 Poznań;

Umowa nr 436/2019-I/PNE/126/19 zawarta w dniu 09.10.2019 r.;

Wartość umowy: 211 750,30 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 55719/11/2021 z dnia 09.11.2021 r.

19. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: „Wyposażenie budynku dydaktycznego na terenie Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branży budownictwo”;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 02.07.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2019/S 128-312438 w dniu 05.07.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

F.H.U. Wojciech Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice;

Umowa nr 381/2019-I/PNE/093/19 zawarta w dniu 16.09.2019 r.;

Wartość umowy: 90 352,11 PLN.

Część 2

SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów;

Umowa nr 382/2019-I/PNE/093/19 zawarta w dniu 25.09.2019 r.,

Wartość umowy: 153 872,88 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 55750/11/2021 z dnia 09.11.2021 r.

20. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie, które będą przeznaczone dla uczniów eksploatacji portów i terminali, technik logistyki, technik spedytor, technik nawigator w branży transport, logistyka i motoryzacja;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane 24.09.2019r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod numerem 2019/S 187-453799 w dniu 27.09.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

CEZAS-GLOB Sp. z o.o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olszyn;

Umowa nr 512/2019-I/PNE/136/19 zawarta w dniu 12.12.2019 r.;

Wartość umowy: 253 734,24 PLN.

Część 2

IMAGE RECORDING SOLUTIONS POMORZE Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 190 80-266 Gdańsk;

Umowa nr 513/2019-I/PNE/136/19 zawarta w dniu 09.12.2019 r.;

Wartość umowy: 637 329,76 PLN.

Część 3, 4, 5 – unieważniona

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 55811/11/2021 z dnia 10.11.2021 r.

21. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia modernizowanych sal w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 07.02.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2020/S 030-069347 z dnia 12.02.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:

Wykonawca: PART-AD-Artur Dyrda Grzechynia 768, 34-220 Maków Podhalański;

Umowa nr 204/2020-BZP-UiG.502.32.2020/AF/8 zawarta w dniu 15.06.2020 r.;

Wartość umowy: 81 607,43 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 55999/11/2021 z dnia 10.11.2021 r.

22. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Doposażenie pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Gdańsku ul. Sobieskiego 90;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 17.12.2019 r. oraz opublikowane w DZ.U. UE pod nr 2019/S 246-605384 w dniu 20.12.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o., 50-520 Wrocław, ul. Gajowej 53/16;

Umowa nr 59/2020-I/PNE/224/19 zawarta w dniu 24.02.2020 r.;

Wartość umowy: 163 540,43 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 28.09.2020 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017 EOD: 56010/11/2021 z dnia 12.11.2021 r.

23. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia z zakresu elektroniki do budynku dydaktycznego na terenie Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik energetyk, technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branży budownictwo;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 04.10.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2019/S 195-473557 z dnia 09.10.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Z.U.H ELKOT Krzysztof Kotkowski Oddział Kielce ul. Jesionowa 31B, 25-540 Kielce;

Umowa nr 516/2019-I/PNE/179/19 zawarta w dniu 09.12.2019 r.;

Wartość umowy: 8 466,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 56039/11/2021 z dnia 12.11.2021 r.

24. Postępowanie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie warsztatów szkolnych i pracowni szkolnej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy i blacharz samochodowy w branży transport, logistyka i motoryzacja w ramach programu: Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych – dostawa pojazdów dla stanowiska do badań systemów wtryskowych;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówienie zostało przesłane UPUE w dniu 04.06.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2019/S 108-262610 w dniu 06.06.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HADM PLUS Hanna Gramatowska;

Umowa nr 333/2019-I/PNE/088/19 zawarta w dniu 07.08.2019 r.;

Wartość umowy: 146 400,00 PLN.

Część 2 – unieważniona

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 56141/11/2021 z dnia 15.11.2021 r.

25. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia pomieszczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku w ramach zadania „Gdańsk Miastem Zawodowców” – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych – wyposażenie sali środowiskowej i chemicznej;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 17.04.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2019/S 078-183693 z dnia 21.04.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

MERAZET Spółka Akcyjna, ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań;

Umowa nr 335/2020-BZP-UiG.502.45.2020/JZT/60 zawarta w dniu 25.08.2020 r.;

Wartość umowy: 384 329,82 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 16.10.2020 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 56171/11/2021 z dnia 15.11.2021 r.

26. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia modernizowanego budynku zajmowanego przez Zespół Szkół Łączności w Gdańsku i Bursę Gdańską na potrzeby kształcenia w zawodach technik elektronik, technik teleinformatyk, technik informatyk w branży ICT i elektronika w ramach zadania Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 25.04.2019r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2019/S 083-4196650 w dniu 29.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

CEZAS-GLOB Sp. z o.o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olszyn;

Umowa nr 263/2019-I/PNE/043/19 zawarta w dniu 08.07.2019 r.;

Wartość umowy: 227 228,97 PLN.

Część 2

SPRINT S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn;

Umowa nr 264/2019-I/PNE/043/19 zawarta w dniu 08.07.2019 r.;

wartość umowy: 1 795 800,00 PLN.

Część 3, 4, 5 - unieważniona

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 56260/11/2021 z dnia 15.11.2021 r.

27. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia pomieszczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku w ramach zadania Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do UPUE w dniu 04.07.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2019/S 130-318382 w dniu 09.07.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

IMAGE RECORDING SOLUTIONS POMORZE Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 190, 80-266 Gdańsk;

Umowa nr 405/2019-I/PNE/076/19 z dnia 24.09.2019 r.;

Wartość umowy: 115 804,50 PLN;

Zadanie 1 i 3 - unieważnione

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 58153/11/2021 z dnia 23.11.2021 r.

28. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia pomieszczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku w ramach zadania Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 25.09.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2019/S 187-454143 z dnia 27.09.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” Sp. z o.o. Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok;

Umowa nr 8/2020-I/PNE/171/19 zawarta w dniu 21.01.2020 r.;

Wartość umowy: 48 279,96 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 58335/11/2021z dnia 24.11.2021 r.

29. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie, które będą przeznaczone dla uczniów Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik mechanik okrętowy, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik spedytor, technik nawigator w branży transport, logistyka i motoryzacja;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 28.09.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2020/S 192-461549 z dnia 02.10.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:

Część 4

ENAMOR Sp. z o.o. ul. Inżynierska 1, 81-512 Gdynia;

Umowa nr 460/2020-BZP-UiG.502.78/2020/AF/128 zawarta w dniu 23.12.2020 r.;

Wartość umowy: 172 200,00 PLN.

Część 5

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o. ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław;

Umowa nr 467/2020-BZP-UiG.502.80.2020/BS/128 zawarta w dniu 30.12.2020 r.;

Wartość umowy: 121 799,52 PLN.

Część 1, 2, 3 - unieważniona

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 58400/11/2021 z dnia 24.11.2021 r.

30. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie warsztatów szkolnych i pracowni szkolnej w budynku Zespołu Szkół

Samochodowych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy i blacharz samochodowy w branży transport, logistyka i motoryzacja w ramach programu: Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych - dostawa samochodu o napędzie hybrydowym;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 09.12.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2020/S 243-601058 w dniu 14.12.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 50-520, ul. Gajowa 53/16;

Umowa nr 49/2021-BZP-UiG.502.9.2021/SK/173 zawarta w dniu 02.03.2021 r.;

Wartość umowy: 227 799,69 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 58418/11/2021 z dnia 24.11.2021 r.

31. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie, które będą przeznaczone dla uczniów Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik mechanik okrętowy, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik spedytor, technik nawigator w branży transport, logistyka i motoryzacja w ramach projektu: Gdańsk Miastem Zawodowców- Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych”.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 22.12.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2020/S 251-628719 w dniu 24.12.2020 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

Unitest Marine Simulators Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) przy al. Zwycięstwa 96/98 lok. E3.12-15;

Umowa nr 80/2021-BZP-UiG.502.16.2021/BS/188 zawarta w dniu 29.03.2021 r.;

Wartość umowy: 649 440,00 PLN.

Część 2

Politechnika Gdańska – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa z siedzibą w Gdańsku (80-233) przy ul. Narutowicza 11/12;

Umowa nr 95/2021-BZP-UiG.502.20.2021/BS/188 zawarta w dniu 02.04.2021 r.

Wartość umowy: 120 000,00 PLN.

Część 3

ENAMOR Sp. z o.o., ul. Inżynierska 1, 81-512 Gdynia;

Umowa nr 75/2021-BZP-UiG.502.15.2021/BS/188 zawarta w dniu 29.03.2021 r.;

Wartość umowy: 1 377 600,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 58422/11/2021 z dnia 24.11.2021 r.

32. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia do nowego budynku warsztatowego przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej w branży turystyka, sport i rekreacja oraz technik architektury krajobrazu w branży środowisko;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 24.09.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2020/S 189-455852 z dnia 29.09.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

Piasecki Andrzej, ul. Migdałowa 8, 62-081 Chyby;

umowa nr 458/2020-BZP-UiG.502.77.2020/AF/142 zawarta w dniu 29.12.2020 r.;

Wartość umowy: 160 886,46 PLN.

Część 2

Image Recording Solution Pomorze Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 190, 80-266 Gdańsk;

umowa nr 468/2020-BZP-UiG.502.79.2020/AF/142 zawarta w dniu 29.12.2020 r.;

Wartość umowy: 288 156,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 9826/02/2022 z dnia 25.02.2022 r.

33. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia do rozbudowywanych i modernizowanych wiat przy warsztatach szkolnych budynku Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik budownictwa, technik geodeta, technik renowacji elementów architektury, monter zabudowy i robót wykończeniowych, stolarz w branży Budownictwo;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 23.11.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod nr 2020/S 232-569567 z dnia 27.11.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50 – 520 Wrocław;

Umowa nr 76/2021-BZP-UiG.502.12.2021/AF/163 zawarta w dniu 22.03.2021 r.;

Wartość umowy: 174 875,25 PLN.

Część 2

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom;

Umowa 91/2021-BZP-UiG.502.18.2021/AF/163 zawarta w dniu 16.04.2021 r.;

Wartość umowy: 497 840,50 PLN.

Część 3

PB Tenders Jakub Pawulski ul. Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz;

Umowa nr 92/2021-BZP-UiG.502.19.2021/AF/163 zawarta w dniu 02.04.2021 r.;

Wartość umowy: 399 999,96 PLN.

Część 4

w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7 40-859 Katowice,

Umowa nr 77/2021-BZP-UiG.502.12.2021/AF/163 zawarta w dniu 24.03.2021 r.;

Wartość umowy: 6 627,24 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 10163/02/2022 z dnia 28.02.2022 r.

34. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 359 pkt 2 ustawy PZP, przy zastosowaniu trybu podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP;

Przedmiot zamówienia: Kurs prawa jazdy kategorii C i C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowanego C1, C1+E, C i C+E;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 09.12.2021 r. pod nr 2021/BZP/00307933/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "VEKTRA" Dariusz Tarnowski, ul. Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk;

Umowa nr 1/01/2022/GMZ zawarta w dniu 18.01.2022 r.;

Wartość umowy: 184 600,00 PLN.

Wynagrodzenie brutto za 1 uczestnika:

- 1) kursu prawa jazdy kat C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w bloku programowym C1, C1+E, C, C+E wynosi 5 300,00 PLN;
- 2) kursu prawa jazdy kat. C+E wynosi 3 200,00 PLN;
- 3) kursu prawa jazdy kat C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w bloku programowym C1, C1+E, C, C+E wynosi 5 300,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 31.03.2022 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 10880/03/2022 z dnia 02.03.2022 r.

Aneks nr 1 z dnia 31.03.2022 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 47324/09/2022 z dnia 13.09.2022 r.

35. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia innowacyjne wykorzystanie dronów w budownictwie;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00047604/01 w dniu 04.02.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

CAMDRONE Dawid Walczyna, ul. Polna 66, 83-050 Lublewo Gdańskie;

Umowa nr 2/03/2022/GMZ zawarta w dniu 15.03.2022 r.;

Wartość zamówienia podstawowego z zastosowaniem prawa opcji: 165.600,00 PLN; w tym zamówienie podstawowe: 138.000,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 25.04.2022 r.

Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017 EOD: 42829/08/2022 z dnia 18.08.2022 r.

Aneks nr 1 z dnia 25.04.2022 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 46073/09/2022 z dnia 07.09.2022 r.

36. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 359 pkt 2 ustawy PZP, przy zastosowaniu trybu podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP;

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia – kurs baristy;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 000633774/01 w dniu 21.02.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Masters of Bartenders Tomasz Hallmann, ul. Cygańska Góra 26C/39, 80-171 Gdańsk;

Umowa nr 1/04/2022/GMZ zawarta w dniu 06.04.2022 r.;

Wartość zamówienia podstawowego z zastosowaniem prawa opcji: 13.818,00 PLN; w tym zamówienie podstawowe: 9.870,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 30.06.2022 r.

Przedmiotowe postępowanie wraz Aneksem nr 1 z dnia 30.06.2022 r. zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 43031/08/2022 z dnia 19.08.2022 r.

37. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 359 pkt 2 ustawy Pzp przy zastosowaniu trybu podstawowego określonego w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na operatora koparko-ładowarki;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00047089/01 z dnia 04.02.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

W.P.U Inżynieria Radosław Kończyk al. gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk;

Umowa nr 1/03/2022/GMZ zawarta w dniu 15.03.2022 r.;

Wartość umowy: 23 100,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 43611/08/2022 z dnia 24.08.2022 r.

38. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Budowa budynku warsztatowego przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej w branży Turystyka, sport i rekreacja oraz technik architektury krajobrazu w branży środowisko;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 04.02.2020 r. oraz opublikowano w Dz.U. UE w dniu 07.02.2020 r. pod nr 2020/S 027-060440.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum:

Mirosław Guzera 25-147 Kielce, ul. Skibowa 22A, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZRBIUT
Mirosław Guzera, - Lider Konsorcjum;

Michał Guzera, 25-121 Kielce, ul. Kwarciana 7/27, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego „ AGNES” Michał Guzera – Partner Konsorcjum;
Umowa nr 135/2020-BZP-UiG.502.27.2020/JZT/2525 zawarta w dniu 13.05.2020 r.;
Wartość umowy: 4 150 000,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 09.09.2021 r.

Przedmiotowe postępowanie wraz z Aneksem nr 1 z dnia 09.09.2021 r. zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 46469/09/2022 z dnia 08.09.2022 r.

Beneficjent pismem znak: WPI.III.042.68.2022.PD z dnia 21.12.2022 r. (EOD: 103263/12/2022) wnioskował o odstąpienie od naliczenia przedmiotowej korekty finansowej. IZ RPO po przeanalizowaniu argumentacji Beneficjenta podtrzymała swoje stanowisko w sprawie nałożonej korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 51395/10/2023 z dnia 19.10.2023 r.

39. Postępowanie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa i modernizacja wiat przy warsztatach szkolnych budynku Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik budownictwa, technik geodeta, technik renowacji elementów ;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 24.02.2020 r. oraz opublikowano w Dz.U. UE w dniu 28.02.2020 r. pod nr 2020/S 042-098211.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

REMBUD Krzysztof Paziewski, ul. Kwidzyńska 31A, Rakowiec, 82-500 Kwidzyn;

Umowa nr 230/2020-BZP-UiG.502.36.2020/AF/36 zawarta w dniu 30.06.2020 r.;

Wartość umowy: 4 590 000,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 17.11.2020 r.

Aneks nr 2 z dnia 01.12.2020 r. - zmiana wynagrodzenia do kwoty 4 603 881,69 PLN

Aneks nr 3 z dnia 12.03.2021 r. - zmiana wynagrodzenia do kwoty 4 690 930,19 PLN

Aneks nr 4 z dnia 03.08.2021 r. - zmiana wynagrodzenia do kwoty 4 756 391,61 PLN

Aneks nr 5 z dnia 22.09.2021 r. - zmiana wynagrodzenia do kwoty 4 920 837,24 PLN

Przedmiotowe postępowanie wraz z aneksami A1-A5 zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 1629/01/2023 z dnia 10.01.2023 r.

40. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 359 pkt 2 ustawy PZP, przy zastosowaniu trybu podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP;

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w zakresie kuchni molekularnej na potrzeby projektu;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00163301/01 z dnia 17.05.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Łukasz Szewczyk Pracownia Sztuki Kulinarnej, ul. Mickiewicza 7/5, 46-040 Ozimek;

Umowa nr 1/07/2022/GMZ zawarta w dniu 08.07.2022 r.;

Wartość umowy: 23 772,00 PLN, w tym zamówienie podstawowe: 16 980,00 PLN (cena za 1 uczestnika: 849,00 PLN).

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 2293/01/2023 z dnia 12.01.2023 r.

41. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP;

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmańskiego;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00163291/01 w dniu 17.05.2022 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Masters of Bartenders Tomasz Hallmann, ul. Cygańska Góra 26C/39, 80-171 Gdańsk;

Umowa nr 1/06/2022/GMZ zawarta w dniu 28.06.2022 r.;

Wartość umowy: 447,00 zł za uczestnika, maksymalna wartość umowy - zamówienie podstawowe: 8 940,00 PLN, wartość umowy wraz z prawem opcji: 12 516,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 3537/01/2023 z dnia 19.01.2023 r.

42. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP;

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu florystycznego;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00119868/01 w dniu 12.04.2022 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84 -200 Wejherowo;

Umowa nr 2/05/2022/GMZ zawarta w dniu 24.05.2022 r.;

Wartość kontraktu: 1 392,00 PLN za uczestnika, maksymalna wartość umowy - zamówienie podstawowe - 27 840,00 PLN, wartość umowy wraz z prawem opcji: 38 976,00 PLN.

Aneks nr 1 zawarty w dniu 07.06.2022 r.

Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 3607/01/2023 z dnia 19.01.2023 r.

Aneks nr 1 zawarty w dniu 07.06.2022 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 8839/02/2023 z dnia 14.02.2023 r.

43. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 359 pkt 2 ustawy PZP, przy zastosowaniu trybu podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP;

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania metodami TIG 141 (spoiny pachwinowe, stal nierdzewna), TIG 141 (spoiny pachwinowe stal czarna i stal nierdzewna), MIG 131 (spoiny pachwinowe), MAG 136 (spoiny pachwinowe, stal czarna), MAG 136 (spoiny pachwinowe, stal czarna i stal nierdzewna) wraz z egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu oraz książeczki spawacza na potrzeby Projektu;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00094679/01 w dniu 22.03.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „KURSAL” Marek Starczewski, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło;

Umowa nr 1/05/2022/GMZ zawarta w dniu 10.05.2022 r.;

Wartość umowy: 300 800,00 PLN, w tym zamówienie podstawowe: 225 600,00 PLN. Wartość umowy w przeliczeniu na 1 uczestnika (TIG 141 (spoiny pachwinowe, stal nierdzewna) 3 000,00 PLN, TIG 141 (spoiny pachwinowe stal czarna i stal nierdzewna) 3 100,00 PLN, MIG 131 (spoiny pachwinowe) 3 200,00 PLN, MAG 136 (spoiny pachwinowe, stal czarna) 3 200,00 PLN, MAG 136 (spoiny pachwinowe, stal czarna i stal nierdzewna) 6 300,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 47943/09/2022 z dnia 16.09.2022 r.

44. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej -Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku z przeznaczeniem na pracownię kształcenia zawodowego na potrzeby kształcenia w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, kucharz w branży turystyka, sport i rekreacja;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 06.03.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U UE w dniu 10.03.2020 r. pod nr 2020/S 049-116473.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

KREMER GRAF Sebastian Kremer, ul. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk;

Umowa nr 208/2020-BZP-UiG.502.34.2020/SK/27 zawarta w dniu 08.06.2020 r.;

Wartość umowy: 161 130,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 29.12.2022 r. – zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 164 274,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 8785/02/2023 z dnia 13.02.2023 r.

45. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w zakresie carvingu;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00163296/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

EUR Consulting Sp. zo.o. ul. F. Chopina 19, 83 - 000 Pruszcz Gdański;

Umowa nr 2/06/2022/GMZ zawarta w dniu 29.06.2022 r.;

Wartość umowy: 680,00 PLN za uczestnika, wartość umowy – zamówienie podstawowe: 6 800,00 PLN, (maksymalna wartość umowy wraz z prawem opcji: 9 520,00 PLN).

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 3598/01/2023 z dnia 19.01.2023 r.

46. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 359 pkt 2 ustawy PZP, przy zastosowaniu trybu podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP;

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na operatora wózków widłowych z uprawnieniami UDT;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00082145/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

„OŚWIATA-LINGWISTA” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk;

Umowa nr 2/04/2022/GMZ zawarta w dniu 19.04.2022 r.,

Wartość umowy: 49 875,00 PLN, w tym zamówienie podstawowe: 39 900,00 PLN (cena za 1 uczestnika: 655,00 PLN).

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 48023/09/2022 z dnia 16.09.2022 r.

47. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 359 pkt 2 ustawy Pzp, przy zastosowaniu trybu podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w zakresie mikrobiologii molekularnej na potrzeby Projektu;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.02.2022 r. pod nr 2022/BZP 00055026/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ZANN INVESTMENTS, ul. Ratuszowa 11/108, 03-450 Warszawa;

Umowa nr 4/03/2022/GMZ zawarta w dniu 25.03.2022 r.;

Wartość umowy: 26 600,00 PLN, w tym zamówienie podstawowe: 19 000,00 PLN (za 1 uczestnika: 950,00 PLN).

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 48907/09/2022 z dnia 22.09.2022 r.

48. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego, meblowego i IT dla zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku z przeznaczeniem na pracownię kształcenia zawodowego na potrzeby kształcenia w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, kucharz w branży turystyka, sport i rekreacja;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu przekazano UPUE w dniu 03.09.2021 r. oraz opublikowano w Dz.U. UE pod numerem 2021/S 174-453169 w dniu 08.09.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1:

BENER Michał Benka, 80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 59B/15;

Umowa nr 485/2021-BZP-UiG.502.46.2021/SK/108 zawarta w dniu 10.12.2021 r.;

Wartość umowy: 364 572,00 PLN.

Część 2:

GRUPA E Sp. z o.o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy;

Umowa nr 453/2021-BZP-UiG.502.45.2021/SK/108 zawarta w dniu 15.11.2021 r.;

Wartość umowy: 296 142,40 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 10106/02/2023 z dnia 21.02.2023 r.

49. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia do nowego budynku warsztatowego przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej w branży turystyka, sport, rekreacja oraz technik architektury krajobrazu w branży środowisko- dostawa ciągnika wraz z osprzętem;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 18.06.2021 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 22.06.2020 r. pod nr 2021/S 119-312789.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

CEMAROL Sp. z o.o., ul. Główna 89, 76-251 Kobylnica;

Umowa nr 321/2021-BZP-UiG.502.35.2021/MB/103 zawarta w dniu 31.08.2021 r.;

Wartość umowy: 195 000,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 9768/02/2023 z dnia 20.02.2023 r.

50. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu – modelowanie, obliczanie i analiza konstrukcji w programie Revit i Autodesk robot- branża konstrukcyjna, architektoniczna, instalacyjna;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 00364485/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PROCAD S.A., ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk;

Umowa nr 1/11/2022 zawarta w dniu 02.11.2022 r.,

Wartość umowy: 78 960,00 PLN w tym zamówienia podstawowe: 56 400,00 PLN; prawo opcji: 22 560,00 PLN (wynagrodzenie za 1 uczestnika: 940,00 PLN)

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 11671/03/2023z dnia 01.03.2023 r.

51. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 359 pkt 2 ustawy Pzp, przy zastosowaniu trybu podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia – instalator pomp ciepła z uprawnieniami UDT;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.10.2022 r. pod nr 2022/BZP 00388509/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo;

Umowa nr 6/11/2022/GMZ zawarta w dniu 08.11.2022 r.;

Wartość umowy: 82 320,00 w tym zamówienia podstawowe: 58 800,00 PLN; prawo opcji: 23.520,00 PLN (wynagrodzenie za 1 uczestnika: 2 940,00 PLN).

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 10567/02/2023 z dnia 23.02.2023 r.

52. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: jako zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 359 pkt 2 ustawy Pzp przy zastosowaniu trybu podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Python od podstaw dla 6 uczestników Projektu (1 grupy po około 6 osób);
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.10.2022 r. pod nr 2022/BZP 00381498/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

FACH Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 4, 34-400 Nowy Targ;

Umowa nr 2/11/2022/GMZ zawarta w dniu 02.11.2022 r.;

Wartość umowy: 88 200,00 w tym zamówienia podstawowe: 58 800,00 PLN; prawo opcji: 29 400,00 PLN (wynagrodzenie za 1 uczestnika: 9 800,00 PLN).

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 11122/02/2023 z dnia 27.02.2023 r.

53. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: jako zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 359 pkt 2 ustawy Pzp przy zastosowaniu trybu podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia – instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami UDT;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.10.2022 r. pod nr 2022/BZP 00387670/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo;

Umowa nr 7/11/2022/GMZ zawarta w dniu 10.11.2022 r.;

Wartość umowy: 82 320,00 PLN w tym zamówienia podstawowe: 58 800,00 PLN; prawo opcji: 23 520,00 PLN (wynagrodzenie za 1 uczestnika: 2 940,00 PLN).

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 11215/02/2023 z dnia 27.02.2023 r.

54. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Przebudowa budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno– Hotelarskich w Gdańsku z przeznaczeniem na pracownię kształcenia zawodowego na potrzeby kształcenia w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, kucharz w branży turystyka, sport i rekreacja wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 16.03.2021 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 19.03.2021 r. pod nr 2021/S 055-135343.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum:

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, 81-587 Gdynia, ul. Poli Gojawiczyńskiej 3C/7;

Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Bartłomiej Szymanek z siedzibą w Gdyni, 81-575 Gdynia, ul. Starodworcowa 26C;

Umowa nr 245/2021-BZP-UiG.502.26.2021/MB/6 zawarta w dniu 13.07.2021 r.;

Wartość umowy: 4 721 517,37 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 20.08.2021 r.

Aneks nr 2 z dnia 13.05.2022 r. - zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 5 127 057,11 PLN

Aneks nr 3 z dnia 31.10.2022 r. - zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 5 377 880,45 PLN

Aneks nr 4 z dnia 07.12.2022 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej.

Do ustalenia istnienia i wielkości szkody wykorzystano metodę deferencyjną. Dzięki analizie dokumentacji oszacowano rozmiar szkody w wysokości 39 750,75 PLN brutto, zatem wskazaną wartość uznaje się za niekwalifikowalną.

Postanowienia w zakresie umowy podstawowej zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 4545/01/2023 z dnia 30.01.2023 r.

Podczas weryfikacji, w trakcie realizacji Projektu, przedmiotowych aneksów nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Postanowienia w zakresie Aneksu nr 1 z dnia 20.08.2021 r. zawarto w piśmie DPR-K.433.27.2017, EOD: 9896/02/2023 z dnia 20.02.2023 r.; w zakresie Aneksu nr 2 z dnia 13.05.2022 r., Aneksu nr 3 z dnia 31.10.2022 r. oraz Aneksu nr 4 z dnia 07.12.2022 r. zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 8356/02/2023 z dnia 10.02.2023 r.

55. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art. 305 pkt 2 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w branży transport, logistyka i motoryzacja wraz z egzaminem i uzyskaniem certyfikatów;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Europejskie Centrum Szkoleń Morskich European STCW Center, ul. 10 Lutego 39, 81-364 Gdynia;

Umowa nr 1/12/2022/GMZ zawarta w dniu 12.12.2022 r.;

Wartość umowy: 85 960,00 PLN, w tym zamówienia podstawowe: 61 400,00 PLN; prawo opcji: 24 560,00 PLN (wynagrodzenie za 1 uczestnika: zadanie 1: 80,00 PLN, zadanie 2: 80,00 PLN, zadanie 3: 700,00 PLN, zadanie 4: 450,00 PLN, zadanie 5: 450,00 PLN).

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.27.2017, EOD: 11273/02/2023 z dnia 27.02.2023 r.

56. Zamówienie publiczne: (...)
3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu
(...)
3.2 Zakres Finansowy
(...)
4. ZALECENIA POKONTROLNE
(...)
5. ZAŁĄCZNIKI
(...)
6. POUCZENIE
Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej Informacji. ³

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. (...) (akceptacja w systemie EOD)
2. (...) (akceptacja w systemie EOD)
3. (...) (akceptacja w systemie EOD)

Gdańsk, dn. 12.03.2025

.....
 podpis Dyrektora DPR/Zastępcy Dyrektora DPR ed
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

³ Wykreślić w przypadku ostatecznej Informacji Pokontrolnej