

DPR-K.44.98.2023
EOD: 56282/12/2024

INFORMACJA POKONTROLNA NR: 98/P/I/23/II
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

Termin przeprowadzenia kontroli	08.01.2024 r. – 06.11.2024 r.			
Numer Umowy o dofinansowanie	RPPM.07.01.02-22-0006/16 zmienionej Aneksami: RPPM.07.01.02-22-0006/16-01 z dnia 04.09.2017 r. RPPM.07.01.02-22-0006/16-02 z dnia 29.03.2020 r. RPPM.07.01.02-22-0006/16-03 z dnia 02.06.2020 r. RPPM.07.01.02-22-0006/16-04 z dnia 12.03.2021 r. RPPM.07.01.02-22-0006/16-05 z dnia 29.06.2022 r. RPPM.07.01.02-22-0006/16-06 z dnia 01.09.2022 r. RPPM.07.01.02-22-0006/16-07 z dnia 24.04.2023 r. RPPM.07.01.02-22-0006/16-08 z dnia 21.12.2023 r. RPPM.07.01.02-22-0006/16-09 z dnia 06.11.2024 r.			
Data podpisania umowy	28.07.2017 r.			
Nazwa Projektu	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kocińskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych.			
Beneficjent	Powiat Starogardzki			
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański			
Projekt partnerski	TAK	Nazwa partnera – Fundacja Szpitala Św. Jana, ul. Józefa Balewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański; Szpitale Tczewskie S.A., ul. 30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew		
Miejsce realizacji projektu	Starogard Gdański			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	planowa, na zakończenie realizacji Projektu			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem: DPR-K.44.98.2024, EOD: 62628/12/2023 z dnia 22.12.2023 r. oraz o terminie oględzin pismem: EOD: 21325/05/2024 z dnia 08.05.2024 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	(...)	Kierownik Zespołu Kontrolującego – (...)	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

¹ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

2.	(...)	(...)	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	(...)	(...)	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
4.	(...)	(...)	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	(...)	(...)
2.	(...)	(...)

1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

1.4 Zakres kontroli

1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	30.07.2023 r.	28.07.2023 r.

1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia
1.	Nie dotyczy	Nie dotyczy

1.6 Wizyty dotychczasowe

Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	-----	-----	-----	-----

2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrola na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:

- zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.07.01.02-22-0006/16,
- zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
- zakres finansowy:
 - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
 - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
 - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu;
- archiwizacja Projektu.

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

2.1 Zakres kontroli
Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.07.01.02-22-0006/16-01 do RPPM.07.01.02-22-0006/16-049
3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/
3.1 Zakres rzeczowy
3.1.1. Realizowane elementy Projektu
(...)
Wskaźniki produktu (...)
Wskaźniki rezultatu (...)
3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności
W ramach niniejszego Projektu zrealizowano następujące zamówienie publiczne: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Rodzaj zamówienia: robota budowlana Nazwa postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy bloku operacyjnego wraz z Centralną sterylizatornią w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim przy ul. dra Józefa Balewskiego 1 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ulepszenie budynku Szpitala – budowa bloku operacyjnego Data wszczęcia postępowania 09.06.2016 r., ogłoszenie nr 76831 – 2016 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o. al. Zwycięstwa 46/1, 80 – 210 Gdańsk Umowa nr ZO.452.1.2015 z dnia 26.07.2016 r., aneks nr 1 z dnia 10.03.2020 r. Wartość umowy: 325 000,00 PLN Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 05.01.2018 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 1113/01/2018, w piśmie z dnia 19.04.2024 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 18932/04/2024 W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Rodzaj zamówienia: usługa Nazwa postępowania: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych” Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S200-411784 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.10.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów

Umowa nr 1/PG.042.2.2017 z dnia 04.01.2018 r., aneks nr 1 z dnia 20.02.2020 r., aneks nr 2 z dnia 15.06.2021 r., aneks nr 3 z dnia 11.10.2022 r.

Wartość umowy: 1 490 000,00 PLN

Wartość umowy po zmianach wprowadzonymi aneksami: 1 620 050,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 21.09.2018 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 54472/09/2018, w piśmie z dnia 07.09.2020 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 67268/09/2020, w piśmie z dnia 21.11.2022 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 60119/11/2022.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Nazwa postępowania: Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kocińskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim - Przebudowa Budynku Głównego Szpitala

Tryb udzielenia zamówienia: wolna ręką, zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp

Data wszczęcia postępowania zaproszenie do negocjacji z dnia 11.01.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

HARTUNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Drogowców 2, 83 – 250 Skarszewy

Umowa nr 7/PG.042.2.2017 z dnia 5.02.2019 r., aneks nr 1 z dnia 08.08.2019 r., aneks nr 2 z dnia 15.10.2019 r., aneks nr 3 z dnia 13.11.2019 r., aneks nr 4 z dnia 27.11.2019 r., aneks nr 5 z dnia 09.01.2020 r., aneks nr 6 z dnia 25.02.2020 r., aneks nr 7 z dnia 10.04.2020 r., aneks nr 8 z dnia 10.04.2020 r., aneks nr 9 z dnia 14.10.2020 r., aneks nr 10 z dnia 12.01.2021 r., aneks nr 11 z dnia 10.02.2021 r., aneks nr 12 z dnia 10.05.2021 r.

Wartość umowy: 7 700 004,88 PLN

Wartość umowy po zmianach wprowadzonymi aneksami: 7 513 436,65 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 15.03.2019 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 13504/03/2019, w piśmie z dnia 12.03.2020 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 20067/03/2020, w piśmie z dnia 08.05.2020 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 36521/05/2020, w piśmie z dnia 08.05.2020 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 36521/05/2020, w piśmie z dnia 10.09.2020 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 67980/09/2020, w piśmie z dnia 09.12.2020 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 87264/12/2020, w piśmie z dnia 25.10.2021 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 52306/10/2021.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Nazwa postępowania: Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kocińskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim - Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 019/S 021 – 044888 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.01.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

HARTUNA Sp. z o. o., ul. Drogowców 2, 83-250 Skarszewy

Umowa nr 8/PG.042.2.2017 z dnia 12.04.2019 r., aneks nr 1 z dnia 11.07.2019 r., aneks nr 2 z dnia 05.11.2019 r., aneks nr 3 z dnia 10.01.2020 r., aneks nr 4 z dnia 08.04.2020 r., aneks nr 5 z dnia 16.10.2020 r., aneks nr 6 z dnia 12.01.2021 r., aneks nr 7 z dnia 09.06.2021 r.,

Wartość umowy: 29 944 373,00 PLN

Wartość umowy po zmianach wprowadzonymi aneksami: 32 187 664,24 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 28.05.2019 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 26806/05/2019, w piśmie z dnia 17.02.2020 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 12895/02/2020, w piśmie z dnia 24.08.2020 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 64432/08/2022, w piśmie z dnia 09.07.2020 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 54199/07/2020, w piśmie z dnia 08.12.2020 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 87134/12/2020, w piśmie z dnia 20.10.2021 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 51988/10/2021,

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Rodzaj zamówienia: dostawa

Nazwa postępowania: Dostawa i montaż wyposażenia wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych na potrzeby utworzenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Kociewskim Centrum Zdrowia

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 065-150990 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Alteris Spółka Akcyjna, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

Umowa nr 9/PG.042.2.2017 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 1 z dnia 23.08.2019 r., aneks nr 2 z dnia 10.09.2019 r., aneks nr 3 z dnia 16.09.2019 r., aneks nr 4 z dnia 14.04.2020 r., aneks nr 5 z dnia 19.05.2020 r.

Wartość umowy: 8 660 040,00 PLN

Wartość umowy po zmianach wprowadzonymi aneksami: 8 740 208,03 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 29.08.2019 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 43209/08/2019, w piśmie z dnia 10.04.2020 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 27734/04/2020, w piśmie z dnia 17.09.2020 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 69436/09/2020.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Rodzaj zamówienia: dostawa

Nazwa postępowania: Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Oddziału Udarowego i Kardiologicznego w Kociewskim Centrum Zdrowia w Kociewskim Centrum Zdrowia

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 587912-N-2019 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

MPROJEKT Michał Łączny, ul. Pomorska 7/1, 62-030 Łubień

Umowa nr 11/PG.042.2.2017 z dnia 08.10.2019 r., aneks nr 1 z dnia 21.02.2020 r.

Wartość umowy: 241 380,84 PLN

Wartość umowy po zmianach wprowadzonymi aneksem: 252 741,23 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 09.12.2019 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 61835/12/2019, w piśmie z dnia 10.06.2020 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 46469/06/2020.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Rodzaj zamówienia: dostawa

Nazwa postępowania: Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby remontowanych oddziałów w Kociewskim Centrum Zdrowia

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 171-417180 przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.09.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1 BIAMEDITEK Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

Umowa nr 13/PG.042.2.2017 z dnia 27.11.2019 r., aneks nr 1 z dnia 13.08.2020 r., aneks nr 2 z dnia 15.02.2021 r., aneks nr 3 z dnia 21.07.2021 r., aneks nr 4 z dnia 21.09.2021 r.

Wartość umowy 579 053,06 PLN

Część 2 ALL MED. Kinga Jakubas ul. Pomorska 7/1, 62-030 Łubień

Umowa nr 14/PG.042.2.2017 z dnia 27.11.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.01.2020 r., aneks nr 2 z dnia 17.11.2020 r., aneks nr 3 z 31.12.2020 r., aneks nr 4 z 15.02.2021 r., aneks nr 5 z 21.09.2021 r., aneks nr 6 z 28.03.2022 r.

Wartość umowy 1 325 306,19 PLN

Wartość umowy po zmianach wprowadzonymi aneksami: 1 325 995,65 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 14.01.2019 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 3122/01/2020, w piśmie z dnia 19.09.2023 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 46855/09/2023, w piśmie z dnia 10.02.2020 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 10689/02/2020, w piśmie z dnia 10.12.2020 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 87546/12/2020, w piśmie z dnia 11.08.2023 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 41619/08/2023

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu medycznego dla Kocińskiego Centrum Zdrowia (myjnia dezynfektor do endoskopów elastycznych)

Data wszczęcia postępowania: 22.10.2020 r., ogłoszenie opublikowane w Bazie konkurencyjności nr 2020-4993-10943

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

VARIMED Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 115 lok. 4U, 50-442 Wrocław

Umowa nr 21A/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 09.11.2020 r.

Wartość umowy 92 620,80 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 30.12.2020 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 91253/12/2020.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków ochrony osobistej dla Kocińskiego Centrum Zdrowia

Data wszczęcia postępowania: zaproszenie do negocjacji z dnia 20.11.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ABOOK Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa

Umowa nr 23/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 30.11.2020 r.

Wartość umowy 326 592,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 29.12.2020 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 90935/12/2020.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Rodzaj zamówienia: dostawa

Nazwa postępowania: Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby centralnej sterylizatorni i bloku operacyjnego w Kocińskim Centrum Zdrowia

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 252 635008 przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.12.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 2 BIAMEDITEK Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

Umowa nr 26/PG.042.2017 zawarta w dniu 24.03.2021 r.

Wartość umowy 1 053 864,00 PLN

Część 3 ALL MED. Kinga Jakubas ul. Pomorska 7/1, 62-030 Luboń

Umowa nr 28/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 14.04.2021 r., aneks nr 1 z dnia 20.09.2021 r.

Wartość umowy 1 495 367,19 PLN

Postępowanie dla części 1 zostało unieważnione.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 05.11.2021 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 54936/11/2021, w piśmie z dnia 23.11.2021 r. nr DPR- 433.164.2017, EOD: 58228/11/2021.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono naruszenie skutkujące korektą finansową w wysokości 10% - dotyczy umowy nr 26/PG.042.2017 oraz umowy nr 28/PG.042.2.2017.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu do dezynfekcji dla Kocińskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Data wszczęcia postępowania: 17.06.2021 r., ogłoszenie nr 2021-6468-54248 opublikowane w Bazie konkurencyjności

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra

Umowa nr 29/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 29.06.2021 r.

Wartość umowy: 113 595,42 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 27.02.2023 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 11175/02/2023.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Kocińskiego Centrum Zdrowia

Data wszczęcia postępowania: 31.03.2021 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00025684 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I EM Poland Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejów

Umowa nr 32/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 26.05.2021 r.

Wartość umowy 28 199,67 PLN

Część II Medasept S.A., ul. Forteczna 19, 61-362 Poznań

Umowa nr 31/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 26.05.2021 r.

Wartość umowy 19 902,41 PLN

Część III zamówienia została unieważniona.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 29.03.2023 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 16851/03/2023.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Rodzaj zamówienia: dostawa

Nazwa postępowania: Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Kociewskiego Centrum Zdrowia

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 094-246479 przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.05.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1 Część I Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

Umowa nr 35/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 22.07.2021 r.

Wartość umowy 1 649 884,68 PLN

Część 2 ALL MED. Kinga Jakubas ul. Ługańska 16, 61-308 Poznań

Umowa nr 34/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 22.07.2021 r.

Wartość umowy 225 740,52 PLN

Część 3 VARIMED Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 115 lok. 4U 50-442 Wrocław

Umowa nr 33/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 22.07.2021 r.

Wartość umowy 249 926,06 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 16.08.2021 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 41607/08/2021.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim – dokończenie oddziału chirurgicznego i usunięcie usterek na pozostałych oddziałach

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00301226/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

RESTERO Sp. z o.o., ul. 30-go Stycznia 32, 83-110 Tczew

Umowa nr 49/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 01.02.2022 r.

Wartość umowy 1 648 200,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 06.10.2022 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 51316/10/2022.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: trybu przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art.132 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Poradni Specjalistycznych w Kociewskim Centrum Zdrowia

Data wszczęcia postępowania: 20.01.2022 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 017-040185 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ALL MED KINGA JAKUBAS ul. Ługańska 16, 61-308 Poznań

Umowa nr 51/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 04.04.2022 r., aneks nr 1 z dnia 09.05.2022 r.

Wartość umowy 904 997,55 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 20.01.2023 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 3888/01/2023, w piśmie z dnia 13.02.2023 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 8717/02/2023.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności

Nazwa postępowania: Publikacja 3 artykułów w prasie w ramach promocji projektu

Data wszczęcia postępowania: 04.04.2022 r., ogłoszenie nr 2022-31236-102224 opublikowane w Bazie konkurencyjności

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Agencja Prasowo-Reklamowa CREATV Krzysztof Łach ul. Wiejska 6, 83-200 Starogard Gdański

Umowa nr 52/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 20.04.2022 r.

Wartość umowy: 2 509,20 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 28.04.2023 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 22639/04/2023.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kocińskiego Centrum Zdrowia

Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim – dokończenie oddziału chorób wewnętrznych w Kocińskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00070519/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum: RESTERO Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 32, 83-110 Tczew

ZEN MEDICAL GAS Marek Przysański, ul. Hugona Kołłątaja 3/12, 97-300 Piotrków Trybunalski

Umowa nr 54/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 20.05.2022 r., aneks nr 1 z dnia 11.10.2022 r.

Wartość umowy 4 214 224,42 PLN

Wartość umowy po zmianach wprowadzonymi aneksem: 4 288 928,30 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 31.08.2023 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 44063/08/2023, w piśmie z dnia 20.09.2023 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 47213/09/2023, w piśmie z dnia 06.11.2023 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 54571/11/2023.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono naruszenie skutkujące korektą finansową w wysokości 5%.

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, o którym mowa w art.132 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż echokardiografu do Kocińskiego Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim

Data wszczęcia postępowania: 17.05.2022 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 098-268393 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoskiej 9, 02-583 Warszawa

Umowa nr 56/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 11.07.2022 r.

Wartość umowy 221 940,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 09.09.2022 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 46743/09/2022.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: trybu przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art.132 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz sprzętu medycznego i do dezynfekcji przeciwdziałających COVID-19

Data wszczęcia postępowania: 13.09.2022 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 179-503883 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ALL MED Kinga Jakubas, ul. Święty Marcin 29/8, 61-308 Poznań

Umowa nr 58/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 28.11.2022 r.

Wartość umowy 810 447,15 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 18.04.2024 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 18763/04/2024.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa, przebudowa i doposażenie KCZ Sp. z o.o. – wykonanie robót budowlanych mających na celu utworzenie ośrodka rehabilitacji w Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00409656 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum: RESTERO Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 32, 83-110 Tczew

ZEN MEDICAL GAS Marek Przysański, ul. Hugona Kołłątaja 3/12, 97-300 Piotrków Trybunalski

Umowa nr 59/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 16.12.2022 r., aneks nr 1 z dnia 28.03.2023 r., aneks nr 2 z dnia 26.05.2023 r.

Wartość umowy: 1 564 649,99 PLN

Wartość umowy po zmianach wprowadzonymi aneksami: 1 604 412,17 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 06.06.2023 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 30334/06/2023.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: trybu przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art.132 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kociewskim Centrum Zdrowia

Data wszczęcia postępowania: 23.02.2023 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/S 042-124970 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PHU Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowska 15, 44-141 Gliwice

Umowa nr 61/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 28.04.2023 r.

Wartość umowy 633 925,18 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 16.04.2024 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 18386/04/2024.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie przeprowadzono na podstawie pkt 6.5 ppkt 7 lit. a Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzanie kursów dla kadry Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Data wszczęcia postępowania: zaproszenie do negocjacji z 18.06.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I: Kora Medica Sp. z o.o., ul. Inżynierska 78A/1-2, 81-512 Gdynia

Umowa nr 1/2021 zawarta w dniu 08.07.2021 r.

Wartość umowy: 9 200,00 PLN

Część II: Kora Medica Sp. z o.o., ul. Inżynierska 78A/1-2, 81-512 Gdynia

Umowa nr 2/2021 zawarta w dniu 08.07.2021 r.

Wartość umowy: 8 500,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 11.03.2024 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 12378/03/2024.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności

Nazwa postępowania: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy dla kadry Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Data wszczęcia postępowania: 20.01.2022 r., ogłoszenie opublikowane w Bazie konkurencyjności

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ProCogita Szkolenia Joanna Rydz, ul. Obornicka 83/16, 51-114 Wrocław

Umowa nr 1/2022 zawarta w dniu 17.02.2022 r.

Wartość umowy: 16 800,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 24.08.2023 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 43070/08/2023.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności

Nazwa postępowania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Profesjonalna Obsługa Pacjenta dla kadry Kocińskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w ramach projektu pn. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kocińskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych

Data wszczęcia postępowania: 05.04.2022 r., ogłoszenie opublikowane w Bazie konkurencyjności

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

EUR Consulting sp. z o.o., ul. Fryderyka Chopina 19, 83-000 Pruszcz Gdański

Umowa nr 3/2022 zawarta w dniu 26.04.2022 r.

Wartość umowy: 3 718,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 31.08.2023 r. o nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 43994/08/2023.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono naruszenie skutkujące korektą finansową w wysokości 5%.

25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności

Nazwa postępowania: organizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Podstawy neuromobilizacji nerwów obwodowych – diagnostyka i profesjonalne zastosowanie w fizjoterapii dla kadry Kocińskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w ramach projektu pn. Rozbudowa przebudowa i doposażenie Kocińskiego Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych

Data wszczęcia postępowania: 11.10.2022 r., ogłoszenie opublikowane w Bazie konkurencyjności nr 2022-21137-130067

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ODNOVA Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 3, 85-130 Bydgoszcz

Umowa nr 5/2022 zawarta w dniu 24.10.2022 r.

Wartość umowy: 8 152,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 10.08.2023 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 41341/08/2023.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów higienicznych

Szacunkowa wartość zamówienia 108 018,00 PLN

Data wszczęcia postępowania 25.06.2019 r., nr ogłoszenia – ogłoszenia brak

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pakiet nr 1 Henry Kruse Sp. z o.o., Kolejowa 3, 35-040 Kobierzyce

Umowa nr 1/H/2019 zawarta w dniu 16.07.2019 r.

Wartość umowy 60 451,98 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 21.03.2024 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 14631/03/2024, w piśmie z dnia 17.04.2024 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 18505/04/2024.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono naruszenie skutkujące korektą finansową w wysokości 100%.

27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony dla zamówień o wartości powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów oraz sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Zamawiającego

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie nr 2019/S 082-194524 przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 34: Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. k., Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria

Umowa nr 34/05/PN/2019 zawarta w dniu 29.07.2019 r.

Wartość umowy: 69 178,32 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 21.03.2024 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 14626/03/2024.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony dla zamówień o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa rękawic niejałowych i jałowych na potrzeby zamawiającego

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie nr 500312-N-2020 przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I: Mercator Medical S.A, ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

Umowa nr 01/01/PN/2020 zawarta w dniu 31.01.2020 r., aneks nr 1 z dnia 08.10.2020 r.

Wartość umowy: 488 203,20 PLN

Część II: Mercator Medical S.A, ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

Umowa nr 02/01/PN/2020 zawarta w dniu 31.01.2020 r., aneks nr 1 z dnia 08.10.2020 r.

Wartość umowy: 84 854,52 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 13.03.2024 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 12918/03/2024.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony dla zamówień o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby zamawiającego

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie nr 529265-N-2019 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.03.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I: „OSS” Sp. z o.o., ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk

Umowa nr 01/03/PN/2019 zawarta w dniu 25.04.2019 r.

Wartość umowy: 119 669,86 PLN

Część V: BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48 M. 35, 02-546 Warszawa

Umowa nr 05/03/PN/2019 zawarta w dniu 25.04.2019 r.

Wartość umowy: 84 968,45 PLN

Część IX: MEDILAB Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o.o., Niedzwiedzia 60, 15-531 Białystok

Umowa nr 09/03/PN/2019 zawarta w dniu 25.04.2019 r.

Wartość umowy: 31 914,00 PLN

Część XI EURO Trade Technology Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

Umowa nr 11/03/PN/2019 zawarta w dniu 25.04.2019 r.

Wartość umowy: 648,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 14.03.2024 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 13271/03/2024.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

29. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony dla zamówień o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby zamawiającego

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie nr 527428-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.03.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część IX: MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

Umowa nr 09/04/PN/2020 zawarta w dniu 24.04.2020 r., aneks nr 1 z dnia 25.01.2022 r.

Wartość umowy: 78 696,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 18.03.2024 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 13829/03/2024.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

30. Postępowanie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Poradni Specjalistycznych w Kociewskim Centrum Zdrowia

Data wszczęcia postępowania: 23.12.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 252-634537 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Handlowe Stella Andrzej Stella, gen. Józefa Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański

Umowa nr 27/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 24.03.2021 r., aneks nr 1 z dnia 08.10.2021 r., aneks nr 2 z dnia 05.01.2022 r.

Wartość umowy 1 286 807,55 PLN

Wartość umowy po zmianach wprowadzonych aneksami wynosi 1 413 542,22 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 27.03.2023 r. nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 16354/03/2023.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

31. Postępowanie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 1000 szt. naklejek w ramach projektu „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych” Data wszczęcia postępowania 10.12.2019 r., ogłoszenie nr 1222113 opublikowane w Bazie konkurencyjności. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: D3 Studio Wiesław Lewandowski, ul. K. Zygmunta Augusta 24 lok. 22, 15-136 Białystok Umowa nr 16/PG.042.2.2017 zawarta w dniu 07.01.2020 r. Wartość umowy: 489,54 PLN Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 12.03.2024 r. o nr DPR-K.433.164.2017, EOD: 12720/03/2024. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu
(...)
3.2 Zakres finansowy
(...)
4. ZALECENIA POKONTROLNE
(...)
5. ZAŁĄCZNIKI
Brak załączników.
6. POUCZENIE
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.³ Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.
Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.
Kontrolę wpisano do Książki (...)pod numerem (...)
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

³ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej

BENEFICJENT

.....

.....

.....

.....

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴
(miejsce i data)

.....

*Pieczęć i podpis Kierownika
Referatu Kontroli (DPR)*

OSOBY KONTROLUJĄCE

1.

2.

3.

4. Sylwia Stankiewicz – nieobecność
usprawiedliwiona

Gdańsk, dnia

.....

*Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Z-cy Dyrektora DPR*

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych