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DPR-K.44.5.2018						                                      	
EOD: 27844/05/2023						   

INFORMACJA POKONTROLNA NR: 5/P/2/18/II
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	27.07.2022 r. – 7.04.2023 r. 

	Numer Umowy o dofinansowanie 
	RPPM.10.02.01-22-0003/16-00
zmienionej Aneksami nr:
RPPM.10.02.01-22-0003/16-01 z dnia 29.03.2019 r.; 
RPPM.10.02.01-22-0003/16-02 z dnia 21.04.2021 r.; 
RPPM.10.02.01-22-0003/16-03 z dnia 29.07.2021 r.; 
RPPM.10.02.01-22-0003/16-04 z dnia 29.04.2022 r. 

	Data podpisania Umowy o dofinansowanie
	28.06.2016 r. 

	Nazwa Projektu
	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny

	Beneficjent
	Gmina Miejska Kościerzyna

	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. 3 Maja 9A, 
83-400 Kościerzyna

	Projekt partnerski
	Tak
	Nazwa partnera:
	Adres:

	
	
	Gmina Kościerzyna 
	ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

	Miejsce realizacji Projektu
	Kościerzyna, Wąglikowice, Wielki Podleś, Kaliska Kościerskie, Korne, Kościerska Huta, Puc, Nowa Wieś, Wielki Klincz

	Rodzaj/typ[footnoteRef:1] kontroli [1:  Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych] 

	Kontrola planowa / w miejscu, na zakończenie realizacji Projektu.

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.5.2018, EOD: 36377/07/2023 z dnia 11.07.2022 r. oraz EOD: 59376/11/2022 z dnia 16.11.2022 r.

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1.
	(…)
	(…)– Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	2.
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	3.
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	4.
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	5.
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	2.
	(…)
	(…)

	2.
	(…)
	(…)

	3.
	(…)
	(…)

	1.4 Zakres kontroli

	1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:2]  [2:  Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową 
	30.01.2021 r.
	28.01.2021 r.

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	---
	----
	----

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data
	Nr Informacji Pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	5.02.2018 r. – 29.03.2019 r.
	5/P/1/18/I
	Czynności kontrolne przeprowadzono w zakresie rzeczowym, zamówień publicznych i finansowym, objętym wnioskami o płatność od RPPM.10.02.01-22-0003/16-001 do RPPM.10.02.01-22-0003/16-012
	(…)

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.10.02.01-22-0003/16-00;
2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. zakres finansowy:
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, 
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,
5. archiwizacja Projektu. 

	2.1 Zakres kontroli

	Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.02.01-22-0003/16-013 do nr RPPM.10.02.01-22-0003/16-031.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w Informacji Pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźniki rezultatu (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	[bookmark: _Hlk113363059][bookmark: _Hlk113456582]W ramach kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 5/P/1/18/I z dnia 07.10.2019 r. weryfikacji podlegały nw. postępowania: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Zespołu Szkół w Wąglikowicach oraz Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 22616 - 2017 z dnia 09.02.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Zakład Usług Remontowo – Budowalnych „APOLLO” Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83 – 400 Kościerzyna
Umowa z dnia 23.03.2017 r.
Wartość umowy: część 1 – 786 557,17 PLN, część 2  – 1 635 427,21 PLN
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej: Sali wiejskiej w Kościerskiej Hucie, Sali wiejskiej w Pucu oraz Sali wiejskiej w Nowej Wsi Kościerskiej.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 529736-N-2017 z dnia 28.06.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Zakład Usług Remontowo – Budowalnych „APOLLO” Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83 – 400 Kościerzyna
Umowa nr ZP.271.9.2017 zawarta w dniu 11.08.2017 r.
Wartość umowy: część 1 - 200 445,02 PLN, część 2 - 219 424,92 PLN, część 3 - 463 319,60 PLN
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 75795 - 2017 z dnia 27.04.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
DOMEX Janusz Pióro ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83 – 400 Kościerzyna  
Umowa ZP 6/2017 zawarta w dniu 30.05.2017 r.
Wartość umowy: 940 027,88 PLN
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500534-N-2017 z dnia 09.05.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Firma Budowlana ATRIUM Bogusław Czapiewski, ul. Bazowa 3, 83 – 400 Kościerzyna 
Umowa nr ZP 7/2017 zawarta w dniu 07.06.2017 r. 
Wartość umowy: 12 300,00 PLN
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna
[bookmark: _Hlk126244531]Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie – część 1 - Wymiana stolarki okiennej
część 2 - Wykonanie części stropu nad dwiema kondygnacjami, wykonanie konstrukcji dachu wraz z dociepleniem i pokryciem.
[bookmark: _Hlk126244724]Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 562363-N-2017 z dnia 21.08.2017 r. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
część 1:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOMA, mgr inż. Marek Wołowiec, ul. Ściegiennego 221, 25 - 116 Kielce,
Umowa nr ZP 11/część I/2017 zawarta w dniu 25.09.2017 r.
Wartość umowy: 66 857,88 PLN
część 2: unieważnienie
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 31.01.2017 r. – zgodnie z art. 6a ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich oraz Zespołu Szkół w Wąglikowicach.
Data wszczęcia postępowania: Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 20.03.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
P.H.U. KAISER Roman Kaiser ul. Gdańska 4, 83 – 400 Kościerzyna
Umowa nr ZP.271.1.2017/Nadzór O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 23.03.2017 r.
Wartość umowy: część 1 - 10 499,28 PLN, część 2 - 21 525,00 PLN
[bookmark: _Hlk126244488]7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 11.05.2017 r.
Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie promocji projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny.”
Data wszczęcia postępowania: Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 13.06.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
NANDRUK Marcin Narloch, ul. Rybaki 1, 83 – 400 Kościerzyna
Umowa nr 10/49/2017/WRiP zawarta w dniu 14.07.2017 r.
Wartość umowy: 17 712,00 PLN
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie – roboty remontowo – budowlane.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 600933-N-2017 z dnia 16.11.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Usługi Ogólnobudowlane Maciej Hinc „MAŁY”, Sarnowy 7, 83 – 423 Wielki Klincz
Umowa nr ZP 26/ 2017 zawarta w dniu 28.12.2017 r.
[bookmark: _Hlk126248553]Wartość umowy: 204 147,41 PLN
9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 593960-N-2017 z dnia 27.09.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
DECADA Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83 – 400 Kościerzyna
Umowa nr ZP 21/ 2017 zawarta w dniu 19.10.2017 r. 
Wartość umowy: 4 489,50 PLN
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Inspektor nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem – „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej: Sali wiejskiej w Kościerskiej Hucie, Sali wiejskiej w Pucu i Sali wiejskiej w Nowej Wsi Kościerskiej.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 550651-N-2017 z dnia 04.08.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
część 1:
P.H.U. Kaiser Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83 – 400 Kościerzyna
Umowa nr ZP.10.2017/Nadzór/A O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 30.08.2017 r.
Wartość umowy: 2 500,00 PLN
część 2:
P.H.U. Kaiser Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83 – 400 Kościerzyna
Umowa nr ZP.271.10.2017/Nadzór/B O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 30.08.2017 r.
Wartość umowy: 2 800,00 PLN
Część 3:
P.H.U. Kaiser Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83 – 400 Kościerzyna
Umowa nr ZP.271.10.2017/Nadzór/C O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 30.08.2017 r.
Wartość umowy: 6 000,00 PLN
W ramach przedmiotowej kontroli przeprowadzonej na zakończenie realizacji Projektu, weryfikacji podlegały nw. postępowania: 
[bookmark: _Hlk126920536]11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Biblioteki.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 589537-N-2019 z dnia 26.08.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Usługi Budowalno-Ciesielskie DOMEX Radosław Turzyński Osieki 4a, 77-141 Borzytuchom 
[bookmark: _Hlk126319690]Umowa nr 272.27.2019 r. zawarta w dniu 08.10.2019 r.
Wartość umowy: 338 187,28 PLN
Aneks nr 1 z dnia 28.11.2019 r. - wzrost wynagrodzenia do kwoty 363 756,60 PLN
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 6425/01/2020 z dnia 24.01.2020 r.
[bookmark: _Hlk127347122]W trakcie przedmiotowej kontroli zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 28.11.2019 r. do umowy 272.27.2019 r. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących korektą finansową.
[bookmark: _Hlk126321182]12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – Kościerski Dom Kultury.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 610003-N-2018 z dnia 14.09.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Zakład Remontowo-Budowlany KRASBUD Ryszard Krause, ul. Polna 27c, 83-300 Smętowo Chmieleńskie
Umowa 272.30.2018 zawarta w dniu 12.10.2018 r. 
Wartość umowy: 179 045,75 PLN
Aneks nr 1 z dnia 12.10.2018  r. - wzrost wynagrodzenia do kwoty 182 842,81 PLN 
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 72089/12/2018 z dnia 27.12.2018 r.
[bookmark: _Hlk127347306]W trakcie przedmiotowej kontroli zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 12.10.2018 r. do umowy 272.30.2018 r. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących korektą finansową.
[bookmark: _Hlk126766246]13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Urzędu Miasta
część 1 : Termomodernizacja – docieplenie, wymiana stolarki, instalacja c.o.
część 2: Dostawa i montaż windy.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 539713-N-2018 z dnia 18.04.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Majkowski-Bau Sp. z o. o. ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna 
Umowa nr 272.16/CZĘŚĆ I/2019 z dnia 29.05.2019 r.
Wartość umowy: 848 697,90 PLN
Aneks nr 1 z dnia 18.09.2019 r. - wzrost wynagrodzenia do kwoty 878 587,52 PLN 
[bookmark: _Hlk127347534]Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 32813/07/2019 z dnia 09.07.2019 r.
W trakcie przedmiotowej kontroli zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 18.09.2019 r. do umowy nr 272.16/CZĘŚĆ I/2019 r. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących korektą finansową.
[bookmark: _Hlk127347880]14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. 
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 568147-N-2020 z dnia 30.07.2020 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
TAMIL Usługi Elektryczne Arkadiusz Słowik, ul. Słoneczna 14, 84-300 Lębork 
Umowa WIZP.272.13.2020 zawarta w dniu 04.09.2020 r.
Wartość umowy: 7 995,00 PLN
Postępowanie było objęte weryfikacją podczas przedmiotowej kontroli, w trakcie której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kościerzyna: Budynku A i budynku B Urzędu Gminy Kościerzyna, Budynku Sali wiejskiej i remizy OSP w Wielkim Klinczu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 508773-N-2019 z dnia 20.02.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
część 1
Firma Usługowo-Handlowa Wiesław Janusz, Zielona Wieś 11A, 83-404 Nowa Karczma
Umowa nr ZP.271.3.2019/I zawarta w dniu 04.04.2019 r. 
Wartość umowy: 421 055,37 PLN
część 2
Zakład Usług Remontowo – Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 Kościerzyna
Umowa nr ZP.271.3.2019/II zawarta w dniu 04.04.2019 r. 
Wartość umowy: 1 099 028,20 PLN
część 3
2 SUN Sp. z o.o. Sp.K, al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk
Umowa nr ZP.271.3.2019/III zawarta w dniu 04.04.2019 r.
Wartość umowy: 1 447 184,61 PLN
Aneks nr 1 z dnia 27.05.2019 r. do umowy nr ZP.271.3.2019/II
[bookmark: _Hlk126777775]Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD: 31342/06/2019 z dnia 21.06.2019 r.
[bookmark: _Hlk127349529]Ustalenia odnośnie Aneksu nr 1 z dnia 27.05.2019 r. do umowy nr ZP.271.3.2019/II (część 2) zostały zawarte w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD 31267/06/2021 z dnia 21.06.2021 r. W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
[bookmark: _Hlk127358783]Aneks nr 1 z dnia 12.07.2019 r. do umowy nr ZP.271.3.2019/I  – zmiana wartości wynagrodzenia o kwotę  15 621,00 PLN (koszt robót dodatkowych stanowi wydatek niekwalifikowany)
[bookmark: _Hlk127358905][bookmark: _Hlk127359177]W trakcie przedmiotowej kontroli zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 12.07.2019 r. do umowy nr ZP.271.3.2019/I. W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
W ramach realizowanego projektu weryfikacji podlegały nw. postępowania:
[bookmark: _Hlk126776361]16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – część 1: Szkoła Podstawowa nr 4, część 2: Przedszkole nr 7.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 526251-N-2018 z 10.04.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: 
część 1: 
Mariusz Wiśniewski TOPINSTAL ul. Drewska 9, 64 – 800 Chodzież
Umowa nr 272.10/CZĘŚĆ I/2018 zawarta w dniu 23.05.2018 r.
Wartość umowy: 472 164,49 PLN
część 2: 
Zakład Budowlany Grzegorz Repiński, ul. Kopernika 22, 83 – 400 Kościerzyna
Umowa nr 272.10/CZĘŚĆ II/2018 zawarta w dniu 23.05.2018 r.
Wartość umowy: 119 101,18 PLN
[bookmark: _Hlk126775410]Aneks z dnia 03.08.2018 r. do umowy nr 272.10/CZĘŚĆ II/2018 – zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 
125 801,08 PLN
[bookmark: _Hlk126920870]Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 42709/08/2018 z dnia 01.08.2018 r.
[bookmark: _Hlk127359427]Ustalenia odnośnie Aneksu z dnia 03.08.2018 r. do umowy nr 272.10/CZĘŚĆ II/2018 zostały zawarte w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD 58897/10/2018 z dnia 15.10.2018 r. W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 552674-N-2018 z dnia 02.05.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: 
„DOMEX” Janusz Pióro, ul Gryfa Pomorskiego 20, 83 – 400 Kościerzyna
Umowa nr 272.15/2018 zawarta w dniu 14.06.2018 r.
Wartość umowy: 726 025,06 PLN
[bookmark: _Hlk126834216]Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 42713/08/2018 z dnia 01.08.2018 r.
18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej: Budynku Sali wiejskiej w Kornem, budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540012-N-2018 w dniu 04.05.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: 
Konsorcjum Firm:
Firma EKO-TERM Piotr Hołdys (Lider Konsorcjum) i INAMAR Grażyna Bajonczak
ul. M. Skłodowskiej-Curie 41/2, 84-400 Kościerzyna
Umowa nr ZP.271.11.2018/I została zawarta w dniu 19.06.2018 r. 
Wartość umowy: 490 249,81 PLN
Aneks nr 1 z dnia 17.08.2018 r. do umowy nr ZP.271.11.2018 z dnia 19.06.2018 r.
Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD: 45030/08/2018 z dnia 08.06.2018 r.
Ustalenia odnośnie Aneksu nr 1 z dnia 17.08.2018 r. zostały zawarte w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 58344/10/2018 z dnia 11.10.2018 r. W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Budynku Sali wiejskiej w Kornem i budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 575084-N-2018 w dniu 19.06.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: 
część 1
Obsługa Inwestycji AKCES Marek Borzyszkowski, ul. Ceynowy 7, 83-400 Kościerzyna
Umowa nr ZP.271.21.2018/I zawarta w dniu 06.07.2018 r. 
Wartość umowy: 3 936,00 PLN
część 2 
PHU KAISER, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna
Umowa nr ZP.271.21.2018/II zawarta w dniu 05.07.2018 r.
Wartość umowy: 13 530,00 PLN
[bookmark: _Hlk126834663]Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 46969/08/2018 z dnia 20.08.2018 r.
[bookmark: _Hlk126836617]20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 562627-N-2018 w dniu 23.05.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: 
Zakład Usług Remontowo – Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 Kościerzyna
Umowa nr ZP.271.17.2018 zawarta w dniu 27.06.2018 r.
Wartość umowy: 1 956 828,09 PLN
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 46946/08/2018 z dnia 20.08.2018 r.
21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 562627-N-2018 w dniu 23.05.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: 
Zakład Usług Remontowo – Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 Kościerzyna
Umowa nr ZP.271.17.2018 zawarta w dniu 27.06.2018 r.
Wartość umowy: 1 956 828,09 PLN
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 46946/08/2018 z dnia 20.08.2018 r.
22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – Kościerski Dom Kultury – pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 623247-N-2018 z dnia 02.10.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: 
DeCADa Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna
Umowa WIZP 272.33.2018 zawarta w dniu 15.10.2018 r. 
Wartość umowy: 3 321,00 PLN
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 23382/03/2020 z dnia 25.03.2020 r.
23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Inspektor nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kościerzyna: Budynku A i budynku B Urzędu Gminy Kościerzyna, Budynku Sali wiejskiej i remizy OSP w Wielkim Klinczu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 529944-N-2019 z dnia 04.04.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: 
część 1
Firma Projektowo-Usługowa TomCADom Tomasz Cieśliński, Nowy Klincz ul. Ogrodowa 5/1, 83-400 
Umowa nr ZP.271.7.2019/I zawarta w dniu 07.05.2019 r.
Wartość umowy: 3 200 ,00 PLN
część 2
P.H.U. KAISER Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna
Umowa nr ZP.271.7.2019/II zawarta w dniu 07.05.2019 r. 
Wartość umowy: 5 200,00 PLN
część 3
ROSBUD – Usługi budowlane Tomasz Rosłan Wielkie Lniska 9, 88-300 Grudziądz
Umowa nr ZP.271.7.2019/III zawarta w dniu 07.05.2019 r. 
Wartość umowy: 7 300,00 PLN
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 31301/06/2019 z dnia 21.06.2019 r.
24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta, dostawa i montaż windy w ramach realizacji zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie - budynek Urzędu Miasta, dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów przeciwpożarowych.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 553407-N-2019 z dnia 30.05.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: 
Roman Kaiser PHU KAISER ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna
Umowa nr WIZP.272.20.2019 zawarta w dniu  25.06.2019 r.
Wartość umowy: 13 776,00 PLN
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 39754/08/2019 z dnia 14.08.2019 r.
[bookmark: _Hlk126845765]25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż windy w ramach realizacji zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – Budynek Urzędu Miasta.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 572401-N-2019 z dnia 12.07.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: 
Zakład Remontowo-Budowlany „KRABUD” Ryszard Krause, 83-300 Smętowo Chmielińskie, ul. Polna 27C 
Umowa nr 272.23.2019 zawarta w dniu 21.08.2019 r.
Wartość kontraktu: 305 604,24 PLN
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 65312/12/2019 z dnia 30.12.2019 r.
[bookmark: _Hlk126847220]26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót: Termomodernizacja budynku Biblioteki w ramach realizacji zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 603390-N-2019 z dnia 27.09.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: 
Roman Kaiser PHU KAISER, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna
Umowa nr WIZP.272.33.2019 zawarta w dniu 22.10.2019 r.
Wartość umowy: 3 321,00 PLN
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 2653/01/2019 z dnia 16.01.2019 r.
[bookmark: _Hlk126850239]27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 537418-N-2020 z dnia 22.05.2020 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: 
Zakład Usług Remontowo- Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 Kościerzyna
[bookmark: _Hlk126848047]Umowa nr ZP.271.9.2020 zawarta w dniu 23.06.2020 r.
Wartość umowy: 1 430 719,08 PLN 
Aneks nr 1 z dnia 14.09.2020 r. - zwiększenie wartości wynagrodzenia do kwoty 1 522 076,70 PLN 
Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD: 65970/09/2020 z dnia 01.09.2020 r.
Ustalenia odnośnie Aneksu nr 1 z dnia 14.09.2020 r. do umowy nr ZP.271.9.2020 zostały zawarte w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD: 30513/06/2021 z dnia 10.06.2021 r. W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Inspektor nadzoru inwestorskiego nad inwestycją - Wykonanie kompleksowej termomodernizacji Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu 5.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 548947-N-2020 z dnia 22.05.2020 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: 
PHU Kaiser Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 84-400 Kościerzyna
Umowa nr ZP.271.10.2020/Nadzór  zawarta w dniu 14.07.2020 r.
Wartość umowy: 6 765,00 PLN
Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD: 84528/11/2020 z dnia 25.11.2020 r.; EOD: 89719/12/2020 z dnia 18.12.2020 r.
29. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 548418-N-2020 z dnia 19.06.2020 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: 
QXM Sp. z o.o., ul. Warszawska 8, 64-200 Piła
Umowa nr WIZP.272.8.2020 zawarta w dniu 20.08.2020 r.
Wartość umowy: 298 836,75 PLN
Aneks nr 1 z dnia 21.09.2019 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 351 439,92 PLN
Aneks nr 2 z dnia 05.11.2019 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 362 510,69 PLN
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD: 2120/01/2021 z dnia 15.01.2021 r.; EOD: 7416/02/2021 z dnia 10.02.2021 r.; EOD: 11310/03/2021 z dnia 30.03.2021 r.
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	6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:3] [3:  Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	Kontrolę wpisano do książki kontroli (…)

	Informację Pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.


BENEFICJENT							OSOBY KONTROLUJĄCE
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Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:4]                            [4:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

                            (miejsce i data) 
Gdańsk, dnia ………………….. roku




………..……………………………………….                                      		    …….…………………………………………   
Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli                               Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR
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