DPR-K.44.68.2023
EOD: 56533/11/2023
INFORMACJA POKONTROLNA NR  68/P/1/23/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	28.08.2023 r. – 16.11.2023 r.

	Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie
	RPPM.10.04.00-22-0004/19-00 zmienionej Aneksami nr:
RPPM.10.04.00-22-0004/19-01 z dnia 29.12.2020 r.
RPPM.10.04.00-22-0004/19-02 z dnia 10.08.2022 r. 

	Data podpisania umowy
	18.09.2019 r.

	Nazwa Projektu
	Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego

	Beneficjent
	Gmina Studzienice

	Adres jednostki kontrolowanej
	Ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice

	Projekt partnerski
	Nazwa partnera
	tak 
/nie
	Nazwa partnera
	Adres

	
	
	
	Gmina Parchowo
	Ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo

	
	
	
	Gmina Bytów
	Ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów

	
	
	
	Powiat Bytowski
	Ul. Ks. Dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów

	
	
	
	Gmina Tuchomie
	Ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie

	
	
	
	Gmina Lipnica
	Ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica

	
	
	
	Gmina Kołczygłowy
	Ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy

	
	
	
	Gmina Czarna Dąbrówka
	Ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

	Miejsce realizacji projektu
	1. Gmina Studzienice (Studzienice, Półczno, Sominy, Przewóz, Skwierawy);
2. Gmina Parchowo (Sylczno, Parchowo);
3. Gmina Bytów (Ząbinowice, Gostkowo, Pomysk Wielki);
4. Gmina Tuchomie (Tuchomie);
5. Gmina Lipnica (Prądzona, Łąkie, Lipnica);
6. Gmina Kołczygłowy (Łubno);
7. Gmina Czarna Dąbrówka (Rokity, Czarna Dąbrówka, Jasień, Mikorowo);
8. Gmina Miastko ( Łodzierz).

	Rodzaj/typ[footnoteRef:1] kontroli [1:  Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych] 

	Kontrola planowa, na zakończenie realizacji Projektu.

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.68.2023, EOD: 39982/08/2023 oraz DPR-K.44.68.2023, EOD: 48243/09/2023.

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1.
	
	(…)- Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych

	2.
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych

	3.
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli 
	Departament Programów Regionalnych

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	2.
	(…)
	(…)

	3.
	(…)
	(…)

	4.
	(…)
	(…)

	5.
	(…)
	(…)

	6.
	(…)
	(…)

	7.
	(…)
	(…)

	8.
	(…)
	(…)

	9.
	(…)
	(…)

	1.4 Zakres kontroli

	1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:2]  [2:  Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	30.03.2022 r.
	01.02.2022 r.

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	-------------
	-------------

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	-------------
	-------------
	-------------
	-------------

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.10.04.00-22-0004/19-00;
2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. zakres finansowy:
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, 
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,
5. archiwizacja Projektu. 

	2.1 Zakres kontroli

	Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.04.00-22-0004/19-001 do nr RPPM.10.04.00-22-0004/19-013.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźniki rezultatu (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
1.3 Rodzaj zamówienia: dostawa
1.4 Określenie przedmiotu zamówienia: 
„Dostawa – zakup z montażem nowego źródła ciepła na biomasę w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuchomiu” Gmina Tuchomie
1.5 Data wszczęcia postępowania: ZP 516105-N-2020, data zamieszczenia: 26.02.2020 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe Dariusz Kuik Studziński, ul. Buczka 8, 77-133 Tuchomie
Umowa nr 35/2020 z dnia 20.04.2020 r.
Wartość umowy: 28 950,01 PLN
Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 11.05.2021 r. o sygn. nr 
DPR-K.433.62.2019 (EOD: 24710/05/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  
2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
2.3 Rodzaj zamówienia: dostawa
2.4 Określenie przedmiotu zamówienia: 
„Dostawa - zakup z montażem nowego źródła ciepła na biomasę w budynku komunalnym mieszkalnym w miejscowości Tuchomie” – Gmina Tuchomie
2.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.08.2020 r. pod numerem 569793-N-2020
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Dariusz Kuik Studziński, ul. Buczka 8, 77-133 Tuchomie
Umowa nr 53/2020 z dnia 08.09.2020 r.
Wartość umowy: 34 440,00 PLN
Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 15.03.2023 r. o sygn. nr 
DPR-K.433.62.2019 (EOD: 14608/03/2023), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  
3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
3.3 Rodzaj zamówienia: dostawa
3.4 Określenie przedmiotu zamówienia: 
„Dostawa i montaż kotłów na biomasę w 5 obiektach użyteczności publicznej na
terenie Gminy Studzienice” – Gmina Studzienice
3.5 Data wszczęcia postępowania: BZP 596411-N-2020, data zamieszczenia:
13.10.2020 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia: BZP 5540207075-N-2020, data zamieszczenia:
21.10.2020 r
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Usługowy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. i Gaz Andrzej Buszmann,
ul. Mierosławskiego 36, 77-100 Bytów
Umowa nr 272.25.2020 z dnia 19.11.2020 r.
Wartość umowy: 189 789,00 PLN
Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 21.12.2020 r. o sygn. nr 
DPR-K.433.62.2019 (EOD: 89954/12/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  
4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
4.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
4.3 Rodzaj zamówienia: dostawa
4.4 Określenie przedmiotu zamówienia: 
„Dostawa i montaż kotłów na biomasę w 3 obiektach użyteczności publicznej na
terenie Gminy Parchowo” – Gmina Parchowo
4.5 Data wszczęcia postępowania: BZP 537688-N-2020, data zamieszczenia:
29.05.2020 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Usługowy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. i Gaz Andrzej Buszmann,
ul. Mierosławskiego 36, 77-100 Bytów
Zadanie 1: Umowa nr 272.1.2020/I z dnia 01.07.2020 r., wartość kontraktu: 21 400,00 PLN
Zadanie 2: Umowa nr 272.1.2020/II z dnia 01.07.2020 r., wartość kontraktu: 29 000,00 PLN
Zadanie 3: Umowa nr 272.1.2020/III z dnia 01.07.2020 r., wartość kontraktu: 29 000,00 PLN
Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 24.07.2020 r. o sygn. nr 
DPR-K.433.62.2019 (EOD: 58225/07/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  
5.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
5.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
5.3 Rodzaj zamówienia: dostawa
5.4 Określenie przedmiotu zamówienia: 
„Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu bytowskiego – poprawa efektywności cieplnej w salach Łąkie i Prądzona oraz w budynku urzędu gminy” – Gmina Lipnica
5.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w  BZP w dniu 05.11.2020 r. pod numerem 606702-N-2020r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Dariusz Kuik Studziński, ul. Buczka 8, 77-133 Tuchomie
Umowa nr 55/RIG/2020 z dnia 07.12.2020 r.
Wartość umowy: 230 000,00 PLN
Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 28.12.2022 r. o sygn. nr 
DPR-K.433.62.2019 (EOD: 67228/12/2022), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  
6.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
6.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
6.3 Rodzaj zamówienia: dostawa
6.4 Określenie przedmiotu zamówienia: 
„Dostawa wraz z montażem nowego źródła ciepła na biomasę do budynku Szkoły
Podstawowej w Łubnie” - Gmina Kołczygłowy
6.5 Data wszczęcia postępowania: BZP 572140-N-2020, data zamieszczenia:
01.09.2020 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia: BZP 540171471-N-2020, data zamieszczenia:
09.09.2020 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Dariusz Kuik Studziński, ul. Buczka 8, 77-133 Tuchomie
Umowa nr RII.272.2.2020 z dnia 05.10.2020 r.
Wartość umowy: 78 103,00 PLN
Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 02.12.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.62.2019 (EOD: 85998/12/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  
7.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności
7.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
7.3 Rodzaj zamówienia: dostawa
7.4 Określenie przedmiotu zamówienia: 
„Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego” – UM Bytów
7.5 Data wszczęcia postępowania: Baza Konkurencyjności, ogłoszenie opublikowano w dniu 25.06.2020 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: RenCraft sp. z o.o., ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz
Umowa nr MK.7013.1.2020.IH  z dnia 25.09.2020 r.
Wartość umowy: 106 417,14 PLN
Aneks nr 1 z dnia 03.11.2020 r.
Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 15.03.2023 r. o sygn. nr DPR-K.433.62.2019 (EOD: 14525/03/2023), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  
8.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności
8.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 
8.3 Rodzaj zamówienia: dostawa
8.4 Określenie przedmiotu zamówienia: 
„Dostawa – zakup wraz z montażem nowych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” – Gmina Czarna Dąbrówka
8.5 Data wszczęcia postępowania: BZP 614522-N-2020, data zamieszczenia:
24.11.2020 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia: BZP 540529274-N-2020, data zamieszczenia: 01.12.2020 r
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Firma Usługi Wodno-Kanalizacyjne i C.O. Marek Wenta, Mikorowo 21, 76-243 Mikorowo
Umowa nr 1/2021 z dnia 08.01.2021 r.
Wartość umowy: 380 500,00 PLN
Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 19.03.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.62.2019 (EOD: 15374/03/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
Ponadto w ramach przedmiotowej kontroli zweryfikowano:
9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  
9.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 ust. 2 ustawy pzp
9.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne;
9.3 Rodzaj zamówienia: dostawa
9.4 Określenie przedmiotu zamówienia: 
„Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu bytowskiego” – Powiat Bytowski
9.5 Data wszczęcia postępowania: 2021/BZP 00046732/01, data zamieszczenia: 05.05.2021 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Zadanie 1:
Wykonawcy: Hydratec Sp. z o.o., ul. por. Anatola Radziwonika 12, Białystok
Umowa nr 07/AB-IN/2021  z dnia 12.07.2021 r.
Wartość umowy: 305 040,00 PLN
Aneks nr 1 z dnia 11.10.2021 r.
Zadanie 2: unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy pzp.
Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  
10.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 ust. 2 ustawy pzp
10.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne; 
10.3 Rodzaj zamówienia: dostawa
10.4 Określenie przedmiotu zamówienia: 
„Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu bytowskiego” – Powiat Bytowski
10.5 Data wszczęcia postępowania: 2021/BZP 00066989/01, data zamieszczenia: 27.05.2021 r. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy: Usługowy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. i Gaz Andrzej Buszmann, ul. Mierosławskiego 36, Bytów
Umowa nr 05/AB-IN/2021 z dnia 06.07.2021 r.
Wartość umowy: 86 100,00 PLN
Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

	3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

	(…)

	3.2 Zakres finansowy

	(…)

	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	Brak zaleceń. 

	5. ZAŁĄCZNIKI

	Brak załączników.

	
6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:3] [3:  Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej ] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	[bookmark: _GoBack]Kontrolę wpisano do książki kontroli (…).

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
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BENEFICJENT							OSOBY KONTROLUJĄCE

…………………………………………………….…….		         1. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….…….		         2. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….…….		         3. …………………………………………………….…….
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:4]  [4:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

	(miejsce i data)
			         Gdańsk, dnia                                roku


…………………………………………………….…….                                      …………………………………………………….…….   
       Pieczęć i podpis Kierownika 				     Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Referatu Kontroli 						Zastępcy Dyrektora DPR
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